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ABSTRAKT 
Obsahem bakaláĜské práce je stavebnČ technologický projekt novostavby sportovnČ 
relaxačního centra v HolešovČ. Projekt obsahuje technologický pĜedpis pro zemní a 
základové práce, návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní a zkušební plán, polož-
kový rozpočet, organizaci výstavby, zaĜízení staveništČ a bezpečnost práce. V práci je 
zpracováno ekonomické srovnání dvou variant zajištČní stavební jámy. 
PREFACE 
The content of the bachelor's thesis is construction technological project of new buil-
ding sports and relaxation center in Holešov. The project includes technological regula-
tion for earthworks and foundation work, mechanical assembly desing, schedule, con-
trol and quality plan, itemized budget, organization of construction, site equipment and 
safety. The work is elaborated economic comparison of two variants of securing the 
construction pit. 
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vé práce 
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ÚVOD 
 
Jako zadání své bakaláĜské práce jsem si vybral Ĝešení technologické etapy 
spodní stavby. DĤvodem byla osobní nespokojenost s celkovým povČdomím o prĤbČhu 
zemních a základových prací, které považuji za zásadní vzhledem k nástupu do sta-
vební praxe po ukončení studia. Hlavním cílem je získat informace, které budou prak-
ticky využitelné v následujícím profesním životČ a na základČ nich zpracovat zadané 
části stavebnČ technologického projektu. V rámci zajištČní stability stČn stavební jámy 
zpracuji ekonomické srovnání rĤzných variant, které jsou často využívány.  
 Podkladem pro zpracování bakaláĜské práce je projektová dokumentace sta-
vebního objektu sportovnČ relaxačního centra v HolešovČ zhotovená absolventkou 
Vysokého učení technického v BrnČ v rámci zpracování diplomové práce. Z projektové 
dokumentace budu využívat pĜedevším výkres základĤ, který však z mého pohledu 
obsahuje nČkolik chybných Ĝešení. V rámci návrhu základĤ je vzhledem k rozsahu na-
vrženo vysoké množství rĤzných šíĜek základových pasĤ. Takové Ĝešení je nevhodné 
z dĤvodu provádČní výkopu stavebních rýh, jenž bude vyžadovat využití velkého 
množství pracovních nástrojĤ rĤzných šíĜek. V tomto bodu bude návrh projektanta re-
spektován vzhledem k tomu, že bez jeho souhlasu není možné navržené konstrukce 
zúžit a pouhé rozšiĜování by se výraznČ projevilo v cenČ Ĝešené etapy. Dalším bodem 
je provedení základové patky spojené se zbývající základovou konstrukcí odstupĖova-
ným základovým pásem, v jehož blízkosti se nachází schodištČ uložené do štČrkového 
násypu. Toto Ĝešení je z mého pohledu technologicky zbytečnČ obtížné a vedlo by ke 
komplikacím v rámci kvality provedení bČhem výstavby. ěešením je osazení základové 
patky níž do výškové úrovnČ ostatních základových pásĤ, které umožní odstranČní 
odstupĖování a spojení s ostatní základovou konstrukcí rovnými pásy. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
ů.1 Identifikačaní údaje 
ů.1.1 Údaje o stavbČ 
Název stavby: SportovnČ relaxační centrum 
Místo stavby: Holešov, parc. č. 461/1 
Stavební úĜad: MČÚ Holešov, stavební odbor 
Charakter stavby: novostavba 
ů.1.Ň Údaje o stavebníkovi 
MČsto Holešov, Masarykova 6ŇŘ, Holešov 76ř 17 
ů.1.ň Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Hana Červená, Rymice 7ř, Holešov 76ř 01 
ů.2 Seznam vstupních podkladĤ 
Katastrální mapa katastrálního území Holešov 
Jednotné územnČ plánovací podklady Zlínského kraje 
Dokumentace o stávajících inženýrských sítích 
ů.3 Údaje o území 
aě Rozsah Ĝešeného území 
Stavební objekt bude vybudován na pozemku parc. č. 461/1, který je situován 
v severozápadní části mČsta Holešov. Pozemek je ze severu a východu ohraničen 
zámeckým parkem a ze strany západní fotbalovým hĜištČm. Z jižní strany se nachází 
ulice Partyzánská se silniční komunikací II. tĜídy vedoucí do BystĜice pod Hostýnem. 
bě Dosavadní využití a zastavČnost území 
Na ploše určené k zástavbČ se nachází zatravnČná nezastavČná plocha. 
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cě Údaje o ochranČ území 
V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architektonické ani pĜírodní 
památky. Pozemek stavby nezasahuje do povodĖového území pro Q5, QŇ0 a Q100. 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
dě Údaje o odtokových pomČrech 
Pozemek je rovinný, stavba bude napojena na obecní technickou infrastrukturu. Deš-
ťová voda bude uchovávána v akumulačních nádrží pro následné využití. PĜebytečná a 
splašková voda bude odvedena do jednotné kanalizace. 
eě Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územnČ plánovací dokumentací 
mČsta Holešov a splĖuje všechna kritéria územního plánování. 
fě Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Realizací stavby nedojde k porušení obecných požadavkĤ a bude zachován typ využití 
území. 
gě Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Požadavky dotčených orgánĤ byly v rámci zpracování projektové dokumentace splnČ-
ny a stavba bude provedena v jejich souladu.  
hě Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
iě Seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Výstavba objektu se obejde bez dalších souvisejících investic. 
jě Seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby 
Stavební pozemek: parcela č. 461/1 
Sousední pozemky: p.č. 416/4, 417, 460/1, 460/2, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 
461/10, 461/1Ň, 461/1ň, 461/14, 461/17, jejichž vlastníkem je včetnČ stavebního po-
zemku MČsto Holešov  
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Pozemky dotčené stavbou: p.č. 416/Ň Ěvlastníkem je MČsto Holešově – pĜíjezdová 
komunikace, pĜípojka vody, pĜípojka jednotné kanalizace, pĜípojka k elektrické síti, pĜí-
pojka plynu; č. 417 – pĜíjezdová komunikace 
ů.4 Údaje o stavbČ 
aě Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Objekt sportovnČ relaxačního centra je novostavba. Stavba bude zhotovena na po-
zemku parc. č. 416/1. Návrh stavby respektoval územní plán mČsta. 
bě Účel užívání stavby 
Objekt bude užíván pro sportovní aktivity, k relaxaci a stravování. V budovČ bude ob-
sažena posilovna, sauna, víĜivka, restaurace, recepce s minibarem, dČtský koutek, 
masáže, solárium a kanceláĜe vedení objektu.  
cě Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavební objekt je trvalého charakteru. PĜedpokládaná životnost stavby je minimálnČ 
50 let. 
dě Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nevztahuje se k danému projektu. 
eě Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Jsou splnČny technické požadavky na výstavbu podle ustanovených vyhlášek a tech-
nických požadavkĤ na výstavbu. Podmínky dotčených orgánĤ byly respektovány pĜi 
návrhu objektu. Budova je navržena na bezbariérové užívání podle vyhlášky č. 
ňřŘ/Ň00ř Sb. Všechny bezbariérové prvky jsou zaznamenány v projektové dokumen-
taci. 
fě Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ 
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Stavbou objektu jsou dotčená ochranná pásma inženýrských sítí, jelikož se budou na-
pojovat pĜípojky. Podmínky jednotlivých správcĤ sítí pro práce v tČchto pásmech bude 
obdrženo v jejich vyjádĜení ke stavbČ a pĜi provádČní budou dodrženy. 
gě Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
hě Navrhované kapacity stavby 
ZastavČná plocha:     818,761 m2 
ObestavČný prostor:     7303,7 m3 
Výška hĜebene od upraveného terénu:  11,72 m 
Maximální kapacita návštČvníkĤ:   120 osob 
Počet parkovacích stání:    22 vozidel sk. 1a 22 vozidel sk. 1b 
Ň vyhrazená stání pro invalidy 
iě Základní bilance stavby 
Viz samostatný projekt. 
jě Základní pĜedpoklady výstavby 
PĜedpokládané zahájení stavby je v červnu Ň015, dokončení stavby v záĜí Ň017. 
kě Orientační náklady stavby 
Cena vychází z technicko-hospodáĜských ukazatelĤ inženýrských staveb pro rok Ň01ň. 
ObestavČný prostor: 7ň0ň,7 mň * 646Ř Kč/mň = 47 Ň41 tis. Kč 
Inženýrské sítČ: Vodovod: 57,7 m * Ň757 Kč/m = 15ř tis. Kč 
Kanalizace: 57,1 m * 4ř4Ň Kč/m = ŇŘ5 tis. Kč 
Elektrická vedení: ň0,1 m * Ň757 Kč/m = 15ř tis. Kč 
ZpevnČné plochy: 1ř0Ň,7Ř mŇ * Ň1Ř1 Kč/mŇ = 4 150 tis. Kč 
Celkové orientační náklady na stavbu: 51 řř4 tis. Kč 
ů.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
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- SO01 – Hlavní navrhovaný objekt SportovnČ relaxační centrum 
- SO02 – Terasa k restauraci 
- SO03 – Plocha pro zásobování a komunální odpad 
- SO04 – Šikmá parkovací stání 
- SO05 – Kolmá parkovací stání 
- SO06 – Venkovní atrium objektu 
- SO07 – DČtské hĜištČ 
- SO08 – PĜíjezdová dvoupruhová komunikace 
- SO09 – PĜípojka objektu k elektrickému proudu 
- SO10 – PĜípojka objektu k vodovodnímu Ĝádu 
- SO11 – PĜípojka objektu na jednotnou kanalizaci 
- SO12 – PĜípojka objektu na nízkotlaký plynovod 
- SO13 – Betonové venkovní schodištČ + šikmá rampa pro invalidy 
- SO14 – Betonová zásobovací rampa 
 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STůVBY 
aě Charakteristika stavebního pozemku 
ěešené území leží v katastrálním území Holešov. Objektu bude vystavČn na parcele č. 
416/1 na severozápadČ mČsta Holešov smČrem na BystĜici pod Hostýnem. Pozemek 
má rovinný charakter. Stavební pozemek je zatravnČná nezastavČná plocha. Parcela je 
z východní a severní strany ohraničena zámeckým parkem, ze strany západní se na-
chází fotbalové hĜištČ. Na jihovýchod od Ĝešeného území se nachází silniční komunika-
ce II. tĜídy a ulice. 
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bě Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
Bylo vyhotoveno výškopisné a polohopisné zamČĜení objektu, dle kterého byla zpraco-
vána projektová dokumentace objektu.  
cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, pouze je tĜeba dbát na opatrnost 
pĜi napojení pĜípojek na stávající inženýrské sítČ, aby nedošlo k jejich porušení. Zde 
budou výkopové práce provádČny ručnČ. 
dě Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
eě Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-
mČry v území 
Stavba nebude narušovat okolní stavby a pozemky. Realizací se nezmČní odtokové 
pomČry v území. 
fě Požadavky na asanace, demolice a kácené dĜevin 
DĜeviny, bránící v realizaci stavby budou odstranČny. 
gě Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ urče-
ných k plnČní funkce lesa 
PĜi stavbČ nedojde k záboru zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených 
k plnČní funkce lesa. 
hě ÚzemnČ technické podmínky 
Objektu bude napojen na inženýrské sítČ v ulici Partyzánská. PĜístup k objektu je zajiš-
tČn dvoupruhovou komunikací napojující se na silnici v ulici Partyzánská. 
iě VČcné a časové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané investice 
Nejprve budou provedeny terénní úpravy a výkopové práce, následnČ budou vybeto-
novány základové konstrukce. Po technologické pĜestávce lze začít se samotnou vý-
stavbou objektu. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STůVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Hlavním účelem objektu je užití na sport a relaxaci. Je možné využít posilovnu, saunu, 
víĜivku, masáž či solárium. V objektu je dále umístČna restaurace, ke které náleží VIP 
salónek ve druhém nadzemním podlaží s pĜístupem na stĜešní zahradu. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení. 
Z hlediska územního plánu nejsou na pozemek vztaženy žádné regulativy. 
bě ůrchitektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
Objekt je navržen dle požadavkĤ investora a nejsou na nČj kladena žádná zvláštní 
omezení z architektonického hlediska. Budova má dvČ nadzemní podlaží a suterén. 
Druhé patro se nachází pouze na stĜední části prvního, je oproti nČmu pĜevislé ze se-
verovýchodní strany a je podepĜeno sloupem. Objekt je pĤdorysného tvaru L. Výraz-
ným prvkem je zde zastĜešení, které je provedeno po stranách plochými stĜechami, 
které kryjí 1NP, a nad ŇNP stĜechou tvoĜenou z obloukových vazníkĤ. 
ůrchitektonický výraz fasády je Ĝešen velkými prosklenými plochami se žlutým rámem, 
bílou omítkou prvního nadzemního podlaží, svČtle šedou omítkou druhého nadzemního 
podlaží a tmavČ šedým kamenným obkladem. Vzhled objektu doplĖuje oblá vstupní 
hala a venkovní schodištČ rovnČž oblého tvaru. Zde je Ĝešena rampa pro zdravotnČ 
postižené ve sklonu 1:16. Ze severozápadní strany objektu bude zĜízena ocelová za-
hrádka patĜící k restauraci, která je obložena dĜevoplastovými deskami.. Okolí objektu 
je tvoĜeno zpevnČnými pĜíjezdovými komunikacemi a parkovištČm pro 44 vozidel, z 
nichž Ň místa jsou určena pro ZTP. Ze severozápadní strany, tj. od zámecké zahrady 
je navržen menší parčík s lavičkami, houpačkami, kolotočem a pískovištČm pro dČti. Ze 
severní strany je navrženo zásobování, proto tu zde bude i plocha pro kontejnery a 
komunální odpad. 
B.2.3 Dispoziční a provozní Ĝešení, technologie výroby 
Co se týče dispozičního Ĝešení, vstup do objektu je umístČn ve stĜední části 1NP. Na 
nČj navazuje po pravé stranČ recepce s minibarem. PĜímo naproti vstupu se nachází 
trojramenné schodištČ a výtah vedoucí do 1S a ŇNP. Podél tohoto schodištČ je chodba 
vedoucí k toaletám určeným pro zákazníky budovy. Po levé stranČ od vstupní haly, tj. 
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ze západu, je situována restaurace doplnČna o všechny potĜebné prostory pro personál 
ĚkuchyĖ, sklady, schodištČ pro zamČstnance vedoucí do suterénuě. Po sestupu po troj-
ramenném schodišti se ocitneme v suterénu, kde nalezneme víĜivku s vlastním sociál-
ním zázemím a šatnou, dále šatny a hygienické prostory pĜipadající posilovnČ a saunČ. 
Finská sauna je členČna na prostory topeništČ, prohĜívárny, odpočívárny a ochlazovny 
se sprchami a bazénkem. K dispozici je také prostor venkovní ochlazovny, kam je 
možné se dostat terénními schody pĜímo ze suterénní vnitĜní ochlazovny. V podzem-
ním podlaží se také nachází část určená pro personál, kde je umístČna prádelna, sklad 
čistého a špinavého prádla, denní místnost pro zamČstnance, šatny s hygienickým 
zázemím, místnost pro vzduchotechniku a kotelna. Po výstupu do ŇNP se návštČvní-
kĤm nabízí pĜístup do jihovýchodní části se soláriem a masážemi, pĜístup do severo-
západní části s VIP salónkem, ze kterého je výhled do proslulé zámecké zahrady i pĜí-
mo na barokní holešovský zámek, a také pĜístup do severovýchodní části, kde sídlí 
správa objektu. V každém patĜe jsou také sklady k pĜíslušným provozĤm, úklidové 
místnosti a sociální zaĜízení. Celý objekt je bezbariérový. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Celá stavba je Ĝešena jako bezbariérová, splĖuje požadavky vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb., 
která stanovuje obecnČ technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup objektu je zajištČn šikmou rampou 
se sklonem 1:16, v objektu je umístČn výtah. I dveĜní otvory a hygienické prostory 
umožĖují pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Stavebník zajistí, aby byly pĜed započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky pĜedepsané zvláštními právními pĜedpisy. 
- naĜízení vlády č. ř1/Ň010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komí-
nu, kouĜovodĤ a spotĜebičĤ paliv 
- § 15 a 1ř vyhlášky č. 4ŇŘ/Ň001 Sb., kterou se provádí zákon č. Ň74/Ň001 Sb., o vo-
dovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ 
- § 4 vyhlášky č. Ř5/1ř7Ř Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zaĜízení, 
ve znČní naĜízení vlády č. ň5Ň/Ň000 Sb.. 
B.Ň.6 Základní technický popis stavby 
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a) Stavební Ĝešení 
Budova je navržena jako samostatnČ stojící. Skládá se ze dvou nadzemních podlaží a 
suterénu. PĤdorys je tvaru L, tudíž se dá obraznČ rozdČlit na tĜi části pĜibližnČ čtverco-
vého pĤdorysu. Krajní části jsou zastĜešeny nad prvním nadzemním podlažím jedno-
plášťovými stĜechami. Na části smČrem k zámeckému parku je situována stĜešní za-
hrada, na druhé je plochá stĜecha pokrytá vrstvou kačírku. ProstĜední část je zastĜeše-
na nad 2NP poloobloukovou vazníkovou dvouplášťovou stĜechou. Vstupuje se do ob-
jektu oblým nevytápČným zádveĜím, které je umístČnu ve stĜední části L pĤdorysu. 
bě Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Zemní práce: V rámci zhotovení základových prací probČhne skrývka ornice o moc-
nosti ň00mm jak pod budovaným objektem, tak pod veškerými plochami, které budou 
v rámci celé výstavby provedeny. Skrývka ornice, která nebude využita na následné 
terénní úpravy, bude skladována na skládce, která splĖuje veškeré požadavky stano-
vené zákonem. Po skrývce ornice probČhne výkop stavební jámy a stavebních rýh 
v zeminČ tĜídy tČžitelnost II. Hlína na pozemku byla zatĜídČna jako hlína štČrkovitá. 
StČny výkopu hlubší než 1,ňm budou zajištČny svahováním v pomČru 1:0,5. Hladina 
podzemní vody se nachází 10m pod úrovní projektované základové spáry, takže nebu-
de ovlivĖovat prĤbČh výkopových prací.  
Základy: PĜevážná část základĤ objektu je navržena jako základové pásy z prostého 
betonu CŇ0/Ň5. Základy jsou osazeny v nČkolika výškových úrovních a k pĜekonání 
výškového rozdílu je navrženo odstupĖování základových pásĤ. Pod bazénem a výta-
hovou šachtou jsou navrženy železobetonové základové desky z betonu C20/25 a oce-
lovou výztuží R10 505. Pod železobetonovými konstrukcemi je navržen podkladní be-
ton z betonu C16/Ň0 o tloušťce 150mm. Část základových konstrukcí, je tvoĜena po-
mocí betonových tvárnic zabudovaného bednČní vyztužených pomocí ocelové výztuže 
R10 505 uložené svisle i vodorovnČ a vnitĜní prostor je vyplnČn betonem CŇ0/Ň5. Pod-
kladní beton pod podlahovou konstrukcí podzemního podlaží je tvoĜen betonem c 
Ň0/Ň5 o tloušťce Ň00mm, který je je Ňx vyztužen KůRI sítí 150 x 150 x 4 pĜi spodním okra-
ji desky. Železobetonový sloup podporující druhé nadzemní podloží je uložen na žele-
zobetonovou patku z betonu CŇ0/Ň5, která je s ostatní základovou konstrukcí spojena 
základovými pasy z prostého betonu. 
Svislé nosné konstrukce: Podzemní podlaží je zhotoveno z betonových tvarovek 
zabudovaného bednČní. Tepelná izolace je tvoĜena extrudovaným polystyrenem. Ob-
vodové stČny prvního nadzemního podlaží jsou tvoĜeny keramickými tvárnicemi Poro-
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therm ň0P+D. VnitĜní nosné a obvodové stČny druhého nadzemního podlaží jsou tvo-
Ĝeny keramickými tvárnicemi Porotherm Ň4P+D. Výtahová šachta je vyzdČna 
z keramických tvárnic Porotherm ůKU Ň5 P+D. Nenosné pĜíčky jsou zhotoveny ze sád-
rokartonového systému Rigips. Obvodové stČny objektu jsou opatĜeny tepelnoi izolací 
z kamenné vlny fly Rockwool.  
Vodorovné konstrukce: Nadpraží otvorĤ je tvoĜeny pĜeklady Porotherm. Stropní kon-
strukce je tvoĜena železobetonovými deskami tloušťky Ň50mm. 
StĜecha: Objekt je zastĜešen pomocí jednoplášťových plochých stĜech, které jsou za-
tepleny pomocí expandovaného polystyrenu Isover a jako hydroizolace jsou použity 
SBS modifikované asfaltové pásy. Dále pomocí dvouplášťové vazníkové stĜechy 
z lepených lamelových vazníkĤ, jejichž spodní plášť tvoĜí minerální vlna vložená do 
dĜevČného roštu. Horní plášť je tvoĜen plnoplošným bednČním, které je podkladem pro 
tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu Isover. Krytinu dvouplášťové stĜechy 
tvoĜí SBS modifikované asfaltový pásy typu S.  
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Odolnost a stabilita je zajištČna železobetonovými prĤvlaky a železobetonovými po-
zedními vČnci, které jsou uloženy pod úrovní stropĤ. Stavba je uložena na základech 
tvoĜených základovými pásy z prostého betonu a železobetonovými základovými des-
kami z betonu C20/25.  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
V technické místnosti objektu jsou umístČny dva plynové kondenzační kotle Cerapu 
Maxx o výkonu řŘ kW. Kotle byly navrženy dle výpočtu tepelných ztrát objektu. Kotle 
budou napojeny VZT jednotku, která bude zajišťovat teplovzdušné vytápČní. Freewa-
rem od fy Atrea byl proveden hrubý návrh VZT jednotky. Dle prĤtoku vzduchu byla zvo-
lena jednotka Duplex 8000. DoplĖkové vytápČní bude nízkoteplotní teplovodní Ěň5 – 
55°Cě, kdy bude využit prĤtokový ohĜev topné vody plynovým kotlem. Jako otopná tČ-
lesa jsou zvoleny podlahové systémy v místnosti s víĜivkou, v saunČ a v hygienických 
prostorách k nim náležejícím a v ostatních prostorách objektu teplovodní konvektory 
nejčastČji ve formČ laviček. Použity budou konvektory s ventilátorem. Sálavé teplovod-
ní podlahové vytápČní bude provedeno pomocí tzv. podlahových hadĤ. Navržené ply-
nové kondenzační kotle rovnČž budou ohĜívat teplou užitkovou vodu, která bude aku-
mulována ve ň zásobnících na teplou vodu Storacell SK 500 – 4 – ZB, o objemu 500 l, 
celkový objem tudíž činí 1500 l. 
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B.2.Ř PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Viz samostatný projekt. 
B.2.ř Zásady hospodaĜení s energiemi 
Stavba je v souladu s pĜedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Skladby 
obvodových konstrukcí splĖují požadavky normy ČSN 7ň 0540-Ň na požadovaný i do-
poručený součinitel prostupu tepla. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
Dokumentace splĖuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu. VČtrání je navrženo nucené p 
mocí vzduchotechniky, v nČkterých místnostech lze vČtrat i pĜirozenČ okny. VZT jed-
notka je umístČna v samostatné strojovnČ v suterénu. Rozvody vČtracích potrubí budou 
rozvedeny pod stropem a skryty v podhledu. 
B.2.11 Zásady ochrany staveb pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
aě Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Pozemek se vyznačuje nízkým radonovým indexem Ědle geologického internetového 
portáluě, takže stačí provést všechny konstrukce v kontaktu se zeminou s hydroizolací 
proti vodČ z podloží, bez speciální protiradonové izolace. 
bě Ochrana pĜed bludnými proudy 
Nejsou vyžadována žádná opatĜení. 
cě Ochrana pĜed technickou seismicitou 
Nejsou vyžadována žádná opatĜení. 
dě Ochrana pĜed hlukem 
Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 7ň 05ňŇ:Ň010 na ochranu pĜed hlukem. 
eě ProtipovodĖová opatĜení 
Nejsou vyžadována žádná protipovodĖová opatĜení. 
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B.3 PěIPOJENÍ Nů TECHNICKOU INFRůSTRUKTURU 
aě Napojení místa technické infrastruktury 
Napojení probČhne na stávající inženýrské síti ležící v ulici Partyzánská. 
bě PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizace: Pro objekt bude zĜízena kanalizační pĜípojka z PVC KG DN 1Ň5 a bude 
odvádČt pouze splaškovou vodu. PĜípojka bude ve spádu ň %.Dešťová voda ze stĜech 
bude zachycena v podzemním zásobníku a využita jako voda provozní. Do podzemní-
ho zásobníku bude ústit potrubí PVC KG DN Ň00. VnitĜní kanalizace novostavby spor-
tovnČ relaxačního centra je Ĝešena jako oddílná, splaškové vody jsou svedeny pĜes 
revizní šachtu do veĜejné jednotné kanalizační stoky v ulici Partyzánská v HolešovČ.  
Vodovod: Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní pĜípojka 
z HDPE 100 SDR 11 napojena na veĜejný vodovodní Ĝad v ulici Partyzánská DN 150. 
UvnitĜ budovy bude potrubí z PPR, PN Ň0. 
Plynovod: V Partyzánské ulici je veden NTL plynovodní Ĝad PE DN 100, na který bude-
navrtávkou provedena nová plynovodní pĜípojka HDPE 100 SDR 11 DN 60 o celkové 
délce 57,6 m.  
Elektrika: NN pĜípojka bude pĜivedena. Na pozemek investora. Na zatravnČné ploše 
pĜed objektem bude ve sloupku umístČna elektrická skĜíĖka. Na kraji pozemku se na-
chází stávající vstupní šachta podzemního elektrického vedení. 
B.4 DOPRůVNÍ ěEŠENÍ 
aě Popis dopravního Ĝešení 
PĜíjezdová cesta do areálu bude napojena na stávající účelovou komunikaci. Tato ko-
munikace je napojena na silnici II. tĜídy v ulici Partyzánská. PĜíjezdová komunikace je 
asfaltová a má dva jízdní pruhy. 
bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na pozemek je situován z jihovýchodu objektu. Na pozemku investora jsou navr-
žena Ň asfaltová parkovištČ s místní obslužnou komunikací. 
c) Doprava v klidu 
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Na pozemku jsou navržena Ň parkovištČ, jedno pro ŇŇ vozidel sk. 1a a druhé pro ŇŇ 
vozidel sk. 1b. Jsou zde navržena Ň parkovací stání pro osoby zdravotnČ postižené. 
dě PČší a cyklistické stezky 
PĜístup k navrhovanému objektu pro pČší je zajištČn chodníkem podél ulice Partyzán-
ská, dále stezkou pĜes zámecký park. Za zámeckou zahradou se nachází cyklistická 
stezka do Dobrotic. 
B.5 ěEŠENÍ VEGETůCE ů SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRůV 
Terénní úpravy budou Ĝešeny pĜedevším v místČ venkovní ochlazovny, ke které ze 
suterénu vedou terénní schody, které budou loženy do pČchovaného štČrkopísku. Dále 
bude provedeno vyspádování terénu k pĜíjezdové komunikaci, okapovým chodníkĤm. 
Po zhotovení zpevnČných ploch bude zbytek pozemku zatravnČn. 
B.6 POPIS VLIVģ STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ ů JEHO OCHRůNů 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady, pĤda 
Druhy práce a použité technologie nemají negativní dopad životního prostĜedí. Všech-
ny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkĤm na emise 
škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtČžovat okolí hlukem, 
prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod. BČhem výstavby se do-
časnČ zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní 
taková opatĜení, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Splašková 
voda bude odvádČna do kanalizace, dešťová bude mít druhotné využití. Odpady ze 
stavby a z následného provozu budou roztĜídČny a odstranČny dle pĜílohy č. 1vyhlášky 
MŽP ňŘ1/Ň001 Sb., ve znČní vyhlášky č. 50ň/Ň004 Sb. 
bě Vliv stavby na pĜírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
vliv stavby na pĜírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ: 
Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 
cě Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chránČném území Natura Ň000. 
dě Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIů 
Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednČní. 
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eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ  
Podle jiných právních pĜedpisĤ nebyla navržená žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba splĖuje podmínky regulačního plánu mČsta, tj. splĖuje základní požadavky na 
situování a stavební Ĝešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k pĜípravČ a provádČní úkolĤ ochrany obyvatelstva. 
B.Ř ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 
aě PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a jejich zajištČní 
PĜi výstavbČ bude potĜeba voda a elektĜina, které se dovedou pĜípojkami na hranici 
pozemku. 
bě OdvodnČní staveništČ 
Srážková voda bude odvádČna samospádem do veĜejné sítČ. V pĜípadČ výkopu se 
bude voda pĜečerpávat potrubím pĜímo do kanalizace. 
cě Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
K staveništi bude zajištČn pĜístup z veĜejné silnice II. tĜídy z jihovýchodního smČru po-
zemku. V dobČ výstavby bude pĜíjezdová cesta tvoĜena betonovými panely. 
dě Vliv provádČní stavby na okolní pozemky 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby hluková zátČž v chránČném venkovním prostoru sta-
vebnČ vyhovČla požadavkĤm stanoveným v naĜízení vlády č.14Ň/Ň006 Sb., O ochranČ 
zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. 
eě Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin  
PĜi pracích bude dodržována ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s pĤdou, ČSN DIN 1Ř ř16 Vý-
sadby rostlin, ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávníkĤ, ČSN DIN 1Ř ř1Ř Technicko-
biologická zabezpečovací opatĜení, ČSN DIN 1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací péče o 
rostliny, ČSN DIN 1Ř řŇ0 Ochrana stromĤ, porostĤ atd. 
fě Maximální zábory pro staveništČ 
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V dobČ výstavby by nemČlo dojít k záboru veĜejného prostranství. Pouze silnice Parti-
zánská po dobu vybudování pĜípojek k inženýrským sítím. 
gě Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜí výstavbČ a jejich li-
kvidace 
S veškerými odpady bude nakládáno dle ustanovení zákonu č. 1Ř5/Ň001 Sb. O odpa-
dech, vyhl. č. ňŘ1/Ň001 Sb., vyhl. Č. ňŘň/Ň001 sb. a pĜedpisĤ souvisejících. PĤvodce 
odpadĤ je povinen odpady zaĜazovat podle druhu a kategorií podle § 5 a 6, zajistit 
pĜednostní využití odpadĤ v souladu s § 11. 
Jedná se pĜevážnČ o tyto odpady: 
Číslo   Název     ZpĤsob likvidace 
17 01 01  Beton     Skládka 
17 02 01  DĜevo     K recyklaci 
17 02 02  Sklo     K recyklaci 
17 02 03  Plasty     K recyklaci 
17 03 02  ůsfaltové smČsi   K recyklaci 
17 04 05  Železo a ocel    SbČrna kovĤ 
17 04 02  Hliník     SbČrna kovĤ 
17 04 07  SmČsné kovy    SbČrna kovĤ 
17 05 04  Zemina a kamení   Skládka 
17 06 04  Izolační materiály  Skládka 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Skrývka ornice se v dobČ výstavby bude skladovat na pozemku investora mimo stave-
ništČ v deponii o výšce max. 1,5 m. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 
iě Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Zvýšení prašnosti v Ĝešené lokalitČ bude eliminováno zpevnČním vnitrostaveništních 
komunikací a dĤsledným očištČním prostĜedkĤ pĜed vjezdem na veĜejnou komunikaci, 
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aby splĖovala podmínky § 5Ň zákona č. ň61/Ň000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích. 
jě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby koor-
dinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci  
Nutno dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: naĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. poža-
davky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích, zákon č. ň0ř/Ň006 Sb. 
zajištČní další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. Zhotovitel stavby zajis-
tí staveništČ tak, aby byl nepovolaným osobám vstup zakázán. 
kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Celá stavba je Ĝešena jako bezbariérová, splĖuje požadavky vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb., 
která stanovuje obecnČ technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup objektu je zajištČn šikmou rampou 
se sklonem 1:16, v objektu je umístČn výtah. I dveĜní otvory a hygienické prostory 
umožĖují pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
lě Zásady a dopravnČ inženýrské opatĜení 
TČžká mechanizace bude operovat na vlastním pozemku. PĜi záboru ulice Partyzánská 
pĜi vyhotovení pĜípojek k inženýrským sítím bude na silnice pĜíslušné dopravní značení. 
mě Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby 
Práce ve výškách exteriéru musí být pĜerušeny pĜi bouĜce, silném dešti, snČžení, tvor-
bČ námrazy, pĜi dohlednosti menší než ň0 m, pĜi teplotČ prostĜedí nižší než -10°C, pĜi 
vČtru o rychlosti nad Ř m/s pĜi práci na zavČšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebĜících nad 5 m výšky práce a pĜi použití závČsu na lanČ u pracovních po-
lohovacích systému; v ostatních pĜípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s. 
ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
PĜedpokládané stavební Ĝízení a povolení stavby:  7/2014 
PĜedpokládané zahájení stavby:    6/2015 
PĜedpokládané zakončení stavby:    10/2017 
LhĤta výstavby:      ŇŘ mČsícĤ 
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S: MalinaMarcel
O: SO01
R: 01
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 741 159,24
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístČním do 50 m m3 1 089,42000 47,30 51 529,57
Sejmutí ornice o mocnosti 0,3m : 
(5*8+2,4*(26+8)+(26+8+16,65)*(18+21+4,5+15,5-
2,5)+3,125*29+5*21+(5+5,4)*(4,5+15,5-
2,5)+8,15*(15,5-
2,5)+2,5*25+(3,15+3,2)*15+(15*0,9)/2)*0,3
1 089,42000
2 131101111 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNċ m3 71,37026 99,70 7 115,61
Jáma výtah : 5,125*4,655*1,05 25,04972
Jáma patka : 3,075*3,075*0,7 6,61894
Jáma bazén : 
2,5*3,36*1,2+5,01*1,8*1,6+1,75*2,4*1,6+(1,6*0,85/2)*(
0,6+0,85/2+3,285+0,85/2+0,875+0,85/2+0,85/2+4,2+0,
85/2+0,85/2+0,95)
39,70160
3 131101113 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNċ m3 3 192,99000 65,80 210 098,74
Výkop stavební jámy západní a centrální část : 
36,5*20*3
2 190,00000
Výkop stavební jámy východní část : 19,75*13,5*3 799,87500
Výkop stavební jámy sever výklenky : 
(4,775*0,4+7,075*0,4+7,9*0,85)*3
34,36500
Výkop příj. komunikace 12%, 25m šířka 3,5m : 
(25*3*3,5)/2+(3*1,5*25)/3
168,75000
4 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNċ m3 45,40585 388,00 17 617,47
Obvodové pasy JV křídlo 1 :  16,15*0,6*0,7 6,78300
Obvodové pasy JV křídlo 2 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,7 5,30250
Obvodové pasy JV křídlo 3 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,7 5,30250
Obvodové pasy JZ křídlo 7 :  16,4*0,6*0,7 6,88800
Obvodové pasy JZ křídlo 8 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,7 6,66750
Obvodové pasy JZ křídlo 9 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,7 6,66750
Vnitřní pas schodištČ JZ křídlo 0,25m 13 :  
4,175*0,25*0,7
0,73063
Vnitřní pas schodištČ JZ křídlo 0,3m 14 :  0,9*0,3*0,7 0,18900
Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 19 :  
5,65*0,5*0,7
1,97750
Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 20 :  
4,2*0,5*0,7
1,47000
Pas venkovní schodištČ centrální 21 :  4,5*0,3*0,7 0,94500
Pas venkovní schodištČ centrální 22 :  3*0,3*0,7 0,63000
Pas venkovní schodištČ centrální 23 :  3,99*0,3*0,7 0,83790
Vnitří pasy centrální 0,55m 29 :  2,145*0,55*0,7 0,82583
Vnitří pas střed schodištČ 0,32m 30 :  0,9*0,3*0,7 0,18900
5 132101211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNċ m3 78,94441 165,50 13 065,30
Vnitřní pasy JV křídlo 4 :  Ě7,125+0,7+7,125ě*0,7*0,5 5,23250
Vnitřní pasy JV křídlo 5 :  4,625*0,7*0,5 1,61875
Vnitřní pasy JV křídlo 6 :  7,3*0,7*0,5 2,55500
Vnitřní pasy JZ křídlo 10 :  Ě7,475+1+7,4ě*1*0,5 7,93750
Vnitřní pasy JZ křídlo 11 :  6,975*1*0,5 3,48750
Vnitřní pasy JZ křídlo 12 :  7,225*1*0,5 3,61250
Položkový rozpočet 
SportovnČ relaxační centrum
SportovnČ relaxační centrum
Spodní stavba
Obrázek 2.1 - Položkový rozpočet část 1 
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Obvodové pasy centrální 0,8m 15 :  8,975*0,8*0,7 5,02600
Obvodové pasy centrální 1,2m 16 :  
(6,775+1,2)*1,2*0,7
6,69900
Obvodové pasy centrální 1,2m 17 :  
2,015*1,2*0,7+0,5*1,2*1,0+0,5*1,2*1,3
3,07260
Obvodové pasy centrální 0,8m 18 :  
2,9*0,8*0,7+0,5*0,8*1,0+0,5*0,8*1,3
2,54400
Vnitřní pasy centrální 1,2m 24 :  
(6,775+1,2+6,8+1,2)*1,2*0,7-0,275*0,275*0,7
13,36606
Vnitřní pasy centrální 1,2m 25 :  6,575*1,2*0,7 5,52300
Vnitřní pasy centrální 1,2m 26 :  
(7,125+0,7+7,125)*1,2*0,7
12,55800
Vnitřní pasy centrální 1,2m 27 :  6,8*1,2*0,7 5,71200
6 139601101 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninČ tř. 1 - 2 m3 25,73689 561,00 14 438,40
Obvodové pasy JV křídlo 1 :  16,15*0,6*0,1 0,96900
Obvodové pasy JV křídlo 2 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,1 0,75750
Obvodové pasy JV křídlo 3 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,1 0,75750
Obvodové pasy JZ křídlo 7 :  16,4*0,6*0,1 0,98400
Obvodové pasy JZ křídlo 8 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,1 0,95250
Obvodové pasy JZ křídlo 9 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,1 0,95250
Vnitřní pas schodištČ JZ křídlo 0,25m 13 :  
4,175*0,25*0,1
0,10438
Vnitřní pas schodištČ JZ křídlo 0,3m 14 :  0,9*0,3*0,1 0,02700
Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 19 :  
5,65*0,5*0,1
0,28250
Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 20 :  
4,2*0,5*0,1
0,21000
Pas venkovní schodištČ centrální 21 :  4,5*0,3*0,1 0,13500
Pas venkovní schodištČ centrální 22 :  3*0,3*0,1 0,09000
Pas venkovní schodištČ centrální 23 :  3,99*0,3*0,1 0,11970
Vnitří pasy centrální 0,55m 29 :  2,145*0,55*0,1 0,11798
Vnitří pas střed schodištČ 0,32m 30 :  0,9*0,3*0,1 0,02700
Jáma výtah : 5,125*4,655*0,1 2,38569
Jáma patka : 3,075*3,075*0,1 0,94556
Jáma bazén : 
2,5*3,36*0,1+5,01*1,8*0,1+1,75*2,4*0,1+(0,6*0,85+6,3
60*0,85+4,3*0,85+1,8*0,85)*0,1
3,27190
Vnitřní pasy JV křídlo 4 :  Ě7,125+0,7+7,125ě*0,7*0,1 1,04650
Vnitřní pasy JV křídlo 5 :  4,625*0,7*0,1 0,32375
Vnitřní pasy JV křídlo 6 :  7,3*0,7*0,1 0,51100
Vnitřní pasy JZ křídlo 10 :  Ě7,475+1+7,4ě*1*0,1 1,58750
Vnitřní pasy JZ křídlo 11 :  6,975*1*0,1 0,69750
Vnitřní pasy JZ křídlo 12 :  7,225*1*0,1 0,72250
Obvodové pasy centrální 0,8m 15 :  8,975*0,8*0,1 0,71800
Obvodové pasy centrální 1,2m 16 :  
(6,775+1,2)*1,2*0,1
0,95700
Obvodové pasy centrální 1,2m 17 :  
2,515*1,2*0,1+0,5*1,2*0,1+0,5*1,2*0,1
0,42180
Obvodové pasy centrální 0,8m 18 :  
3,415*0,8*0,1+0,5*0,8*0,1+0,5*0,8*0,1
0,35320
Vnitřní pasy centrální 1,2m 24 :  
(6,775+1,2+6,8+1,2)*1,2*0,1-0,275*0,275*0,1
1,90944
Vnitřní pasy centrální 1,2m 25 :  6,575*1,2*0,1 0,78900
Vnitřní pasy centrální 1,2m 26 :  
(7,125+0,7+7,125)*1,2*0,1
1,79400
Vnitřní pasy centrální 1,2m 27 :  6,8*1,2*0,1 0,81600
7 162201102 Vodorovné přemístČní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 021,14000 34,00 34 718,76
Přesunutí na deponii na staveništi : 1021,14 1 021,14000
8 162401102 Vodorovné přemístČní výkopku z hor.1-4 do 2000 m, 
kapacita vozu 12 m3
m3 2 871,79200 101,50 291 486,89
Obrázek 2.2 - Položkový rozpočet část Ň 
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Přesun výkopku na skládku, koef nakypření = 1,2 : 
(71,37+3192,99+45,4+78,84+25,7-1021,14)*1,2
2 871,79200
9 162601101 Vodorovné přemístČní výkopku z hor.1-4 do 4000 m, 
kapacita vozu 12 m3
m3 368,35920 142,50 52 491,19
PřemístČní využitelné ornice - 1023,22m2, Koef=1,2 : 
1023,22*0,3*1,2
368,35920
10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutnČných m3 1 389,49920 22,00 30 568,98
Zemina na zásyp, koef. nakypření = 1,2 : 850,95*1,2 1 021,14000
Uložení využitelné ornice - 1023,22m2, Koef=1,2 : 
1023,22*0,3*1,2
368,35920
11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 850,94235 92,90 79 052,54
Jáma výtah : 5,125*4,655*1,15-
(0,55*0,875*1,15+0,6*0,55*1,15+0,6*0,3*1,15+3,18*3,6
5*1,15)
12,94742
Jáma patka : 3,075*3,075*0,8-
(1,6*1,6*0,8+0,6*0,5*0,8*2)
5,03650
Jáma bazén : 
2,5*3,36*1,3+5,01*1,8*1,7+1,75*2,4*1,7+(0,6*0,85+6,3
60*0,85+4,3*0,85+1,8*0,85)*1,7-
(3,56*3,11*1,3+3,56*1,2*0,4+1,91*0,8*0,4+0,6*1,2*1,7
+0,6*0,8*1,7)
33,50922
Zásyp po obvodu podzemního podlaží : 3192,99-
(16,15*13,5+16,75*16,42+8,975*16,42+8,9*7,575+4,17
0*2,1+3,99*1,47)*3,313
799,44921
12 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 575,44710 42,40 24 398,96
Úprava svahu hlavní jáma : 
(5+20+32,125+0,4+4,775+7,475+0,45+7,9+0,85+18,52
5+19,75+13,5+6,75)*3,35
460,62500
Úprava svahu patka : Ě2,875+0,2+2,875+0,2ě*0,894 5,49810
Úprava svahu bazén : 
(0,6+0,85/2+0,85/2+3,785+0,875+0,85/2+0,85/2+4,7+0
,85/2+0,85/2+0,95)*1,9
25,57400
Úprava svahu vjezd : 25*3,35 83,75000
13 199000001 Poplatek za skládku - ornice m3 938,94480 240,00 225 346,75
Nevyužitelná ornice, koef= 1,2 : 1089,42*1,2-
1023,22*0,3*1,2
938,94480
  Využitelná ornice je o ploše 1023,22m2 : 
14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2 871,79200 240,00 689 230,08
Poplatek za zeminu, koef nakypření = 1,2 : 
(71,37+3192,99+45,4+78,84+25,7-1021,14)*1,2
2 871,79200
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 593 430,35
15 220111776 Vedení uzemnČní v zemi FeZN drát do 120 mm2 m 138,43500 75,70 10 479,53
Zemnící pásek po obvodu stavby v základu +10% : 
(16,75+16,4+16,475+8,975+7,575+7,575+9,225+13,22
5+16,15+13,5)*1,1
138,43500
16 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 10,31140 2 625,00 27 067,43
ŽB desky výtah  :  3,18*3,65*0,5 5,80350
ŽB desky bazén  :  
3,56*3,11*0,25+0,3*(3,11*0,8+2,76*1,2)
4,50790
17 273351215 BednČní stČn základových desek - zřízení m2 18,91600 522,00 9 874,15
BednČní desky výtah  :  Ě2*3,18+2*3,650ě*0,75 10,24500
BednČní desky bazén  :  
(3,11+3,56)*0,8+(3,11+3,56)*0,5
8,67100
18 273351215 BednČní stČn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna
m2 42,46000 490,50 20 826,63
BednČní PODKL BET 0,3m výška obvod : 
(15,85+13,5+16,75+16,2+24,85+7,775+4,715+2,11+2,
76+19,59)*0,3
37,23000
BednČní PODKL BET výtah š. 0,5m výška : 
(2,85+2,85+2,38+2,38)*0,5
5,23000
19 273351216 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 18,91600 79,40 1 501,93
BednČní desky výtah  :  Ě2*3,18+2*3,650ě*0,75 10,24500
včetnČ strojního přemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
VčetnČ očištČní, vytřídČní a uložení bedního materiálu.
Obrázek 2.3 - Položkový rozpočet část ň 
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BednČní desky bazén  :  
(3,11+3,56)*0,8+(3,11+3,56)*0,5
8,67100
20 273361821 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 1,99750 28 660,00 57 248,35
Výztuž ŽB desky výtah Ě0,15t/m3ě :  
0,15*(3,18*3,65*0,5)
0,87053
ŽB desky bazén Ě0,15t/m3ě :  
0,25*(3,56*3,11*0,25+0,3*(3,11*0,8+2,76*1,2))
1,12698
21 273351216 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 42,46000 79,40 3 371,32
BednČní PODKL BET 0,3m výška obvod : 
(15,85+13,5+16,75+16,2+24,85+7,775+4,715+2,11+2,
76+19,59)*0,3
37,23000
BednČní PODKL BET výtah š. 0,5m výška : 
(2,85+2,85+2,38+2,38)*0,5
5,23000
22 274272130 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20
m2 11,10000 1 072,00 11 899,20
Zabudované bednČní výtah tl 0,25  :  
((0,25+0,25+2,85)*2+2,38*2)*0,5
5,73000
Zabudované bednČní bazén tl 0,25 strana interier  :  
(3,01+2,36)*1
5,37000
23 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20
m2 7,67000 1 232,00 9 449,44
Zabudované bednČní bazén tl 0,3 SV exterier  :  
3,66*1
3,66000
Zabudované bednČní bazén tl 0,3 SZ exterier  :  
4,01*1
4,01000
24 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 157,09083 2 625,00 412 363,43
Obvodové pasy JV křídlo 1  :  16,15*0,6*0,8 7,75200
Obvodové pasy JV křídlo 2  :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,8 6,06000
Obvodové pasy JV křídlo 3  :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,8 6,06000
Vnitřní pasy JV křídlo 4  :  Ě7,125+0,7+7,125ě*0,7*0,6 6,27900
Vnitřní pasy JV křídlo 5  :  4,625*0,7*0,6 1,94250
Vnitřní pasy JV křídlo 6  :  7,3*0,7*0,6 3,06600
Obvodové pasy JZ křídlo 7  :  16,4*0,6*0,8 7,87200
Obvodové pasy JZ křídlo 8  :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,8 7,62000
Obvodové pasy JZ křídlo 9  :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,8 7,62000
Vnitřní pasy JZ křídlo 10  :  Ě7,475+1+7,4ě*1*0,6 9,52500
Vnitřní pasy JZ křídlo 11  :  6,975*1*0,6 4,18500
Vnitřní pasy JZ křídlo 12  :  7,225*1*0,6 4,33500
Vnitřní pas schodištČ JZ křídlo 0,25m 13 :  
4,175*0,3*0,5
0,62625
Vnitřní pas schodištČ JZ křídlo 0,3m 14  :  0,9*0,3*0,5 0,13500
Obvodové pasy centrální 0,8m 15  :  8,975*0,8*0,8 5,74400
Obvodové pasy centrální 1,2m 16  :  6,775*1,2*0,8 6,50400
Obvodové pasy centrální 1,2m 17  :  
(2,515+0,5+0,5+0,5)*1,2*0,8
3,85440
Obvodové pasy centrální 0,8m 18  :  
(3,415+0,5+0,5+0,5)*0,8*0,8
3,14560
Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 19  :  
6,25*0,5*0,8
2,50000
Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 20  :  
6,25*0,5*0,8
2,50000
Pas venkovní schodištČ centrální 21  :  4,5*0,3*0,3 0,40500
Pas venkovní schodištČ centrální 22  :  3*0,3*0,3 0,27000
Pas venkovní schodištČ centrální 23  :  4,32*0,3*0,3 0,38880
Vnitřní pasy centrální 1,2m 24  :  
(6,775+1,2+6,8+1,2)*1,2*0,8-0,275*0,275*0,8
15,27550
Vnitřní pasy centrální 1,2m 25  :  6,575*1,2*0,8 6,31200
Vnitřní pasy centrální 1,2m 26  :  
(7,125+0,7+7,125)*1,2*0,8
14,35200
Vnitřní pasy centrální 1,2m 27  :  6,8*1,2*0,8 6,52800
VčetnČ očištČní, vytřídČní a uložení bedního materiálu.
Obrázek 2.4 - Položkový rozpočet část 4 
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Vnitří pasy centrální 0,55m 28 :  0,875*0,55*0,8 0,38500
Vnitří pasy centrální 0,55m 29 :  2,745*0,55*0,8 1,20780
Vnitří pas střed schodištČ 0,32m 30 :  1,5*0,3*0,8 0,36000
Základy bez bednČní 10% ztratné : 0,1 14,28099
25 275321321 Železobeton základových patek C 20/25 m3 1,66400 2 625,00 4 368,00
ŽB patka  :  1,6*1,6*0,65 1,66400
26 275351215 BednČní stČn základových patek - zřízení m2 5,76000 386,00 2 223,36
BednČní ŽB patky  :  2*Ě1,6+1,6ě*0,9 5,76000
27 275351216 BednČní stČn základových patek - odstranČní m2 5,76000 79,40 457,34
BednČní ŽB patky  :  2*Ě1,6+1,6ě*0,9 5,76000
28 275361821 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,24960 28 540,00 7 123,58
Výztuž patky Ě0,15t/m3ě :  0,15*Ě1,6*1,6*0,65ě 0,24960
29 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,16201 29 650,00 4 803,60
Výztuž do zabudovaného bednČní 14m/m2Ě18,77m2ě, 
10mm  :  (14*pi*0,005*0,005)*7,85*18,77
0,16201
30 631315511 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 3,78579 2 740,00 10 373,06
Podkladní beton pod ŽB desku výtah  :  
3,180*3,650*0,15
1,74105
Podkladní beton pod ŽB desku bazén  :  
3,110*3,560*0,15
1,66074
Podkladní beton pod ŽB patku  :  1,6*1,6*0,15 0,38400
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 517 703,38
31 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 132,98248 2 990,00 397 617,62
Podkladní BET Vých křídlo 0,2m tl. : Ě15,85*13,8ě*0,2 43,74600
Podkladní BET Záp křídlo 0,2m tl. : Ě16,1*17,05ě*0,2 54,90100
Podkladní BET Central 0,2m tl. : Ě7,8*15,8-
2,85*2,38)*0,2+(8,025*7,8-2,41*3,06)*0,2
34,33548
32 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 132,98000 63,00 8 377,74
33 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průmČr drátu  5,0, 
oka 150/150 mm
t 3,63042 30 770,00 111 708,02
Výztuž PODKL BET 2,1kg/1m2 ve 2 vrstvách : 
((15,85*13,8)+(16,1*17,05)+(7,8*15,8-
2,85*2,38)+(8,025*7,8-2,41*3,06))*2*0,0021
2,79263
Přesah sítí 30% : 0,3 0,83779
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 201 554,60
34 998011002 Přesun hmot pro budovy zdČné výšky do 12 m t 793,52204 254,00 201 554,60
Díl: VN Vedlejší náklady 73 292,34
35 005121 R Zařízení staveništČ Soubor 1,00000 73 292,34 73 292,34
VčetnČ očištČní, vytřídČní a uložení bednícího materiálu.
VčetnČ vytvoření dilatačních spár, bez zaplnČní.
VčetnČ vytvoření dilatačních spár, bez zaplnČní.
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstranČním zařízení staveništČ.
Obrázek 2.5 - Položkový rozpočet část 5 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
3.1.1 Obecné informace o stavbě: 
 
ěešený objekt se nachází na parcele č. 461/1 na severozápadČ mČsta Holešov. 
Pozemek je pĜístupný z komunikace II. TĜídy na jihovýchodČ z ulice Partyzánská. Po-
zemek je rovinatý. V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architek-
tonické ani pĜírodní památky. Pozemek stavby nezasahuje do povodĖového území pro 
Q5, Q20 a Q100. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
Objekt sportovního relaxačního centra o zastavČné ploše 818,761 m2je no-
vostavba s účelem pro sport a rekreaci. Za tímto účelem je v objektu navržena posilov-
na, sauna, víĜivka, restaurace, stĜešní zahrada a prostory pro masáže a solárium. PĤ-
dorysný tvar objektu je navržen ve tvaru L, který se dá dČlit na východní kĜídlo, západní 
kĜídlo a centrální severní část. Objekt má jedno podzemní a dvČ nadzemní podlaží. 
Výška hĜebene nad terénem je 11,71m. Druhé nadzemní podlaží je navrženo nad cen-
trální severní částí, kĜídelní části jsou jednopodlažní a podzemní podlaží je navrženo 
pod všemi částmi objektu. Vstup do objektu je umístČn na jižní stranČ pomocí oblého 
pĜedloženého schodištČ a vstupním otvorem v centrální části. Na západním kĜídle je 
umístČna stĜešní zahrada na jednoplášťové ploché stĜeše. Východní kĜídlo je zastĜeše-
no jednoplášťovou plochou stĜechou zakrytou vrstvou kačírku. Druhé nadzemní podlaží 
centrální části na severu pĜesahuje první, které je odsazeno do objektu v severním 
rohu a je zde podporováno železobetonovým sloupem. Druhé nadzemní podlaží je 
zastĜešeno poloobloukovou vazníkovou dvouplášťovou stĜešní konstrukcí. Konstrukce 
základĤ je navržena z prostého betonu CŇ0/Ň5 vyjma železobetonových desek pod 
schodištČm a bazénem a železobetonovou patkou pod sloupem podporující ŇNP. Že-
lezobetonové části základu jsou zhotoveny z betonu C Ň0/Ň5 a ocelové výztuže R 
10505, pĜičemž podkladní beton je vyztužen Ňx Kari sítí 150x150x4 pĜi spodním okraji. 
Obvodová konstrukce podzemního podlaží je navržena jako železobetonová zhotove-
ná ze zabudovaného bednČní, ocelové výztuže R 10505 o prĤmČru 10mm betonu 
C16/Ň0. Podzemní podlaží je tepelnČ izolované extrudovaným polystyrenem a hydroi-
zolace je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special Mine-
ral. Obvodové stČny 1NP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm ň0P+D. VnitĜ-
ní nosné stČny a obvodové stČny ŇNP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm 
Ň4 P+D. Keramické zdivo je zdČno na maltu PŇ,5 MPa. VnitĜní nenosné pĜíčky tloušťky 
150mm a 100mm jsou navrženy ze sádrokartonového systému Rigips. Stropní kon-
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strukce jsou navrženy z železobetonových monolitických desek o tloušťce Ň50mm. V 
objektu jsou navržená železobetonová schodištČ. Jednoplášťové stĜechy jsou podpo-
rovány železobetonovou stropní konstrukcí a jsou izolovány polystyrenem EPS Ň00S. 
Dvouplášťová stĜecha nad ŇNP je navržena z lepených lamelových vazníkĤ, pĜičemž 
horní pás je zaklopen prkenným bednČním, zateplen polystyrenem EPS 150S a jako 
krytina je použit SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor.  
 
3.1.2 Obecné informace o procesu 
 
V rámci zhotovení základových prací probČhne skrývka ornice o mocnosti 
ň00mm jak pod budovaným objektem, tak pod veškerými plochami, které budou 
v rámci celé výstavby provedeny. Skrývka ornice, která nebude využita na následné 
terénní úpravy, bude skladována na skládce, která splĖuje veškeré požadavky stano-
vené zákonem. Po skrývce ornice probČhne výkop stavební jámy a stavebních rýh 
v zeminČ tĜídy tČžitelnost II. Hlína na pozemku byla zatĜídČna jako hlína štČrkovitá. 
StČny výkopu hlubší než 1,ňm budou zajištČny svahováním v pomČru 1:0,5. Hladina 
podzemní vody se nachází 10m pod úrovní projektované základové spáry, takže nebu-
de ovlivĖovat prĤbČh výkopových prací. Na zamČĜení stavby a staveništČ bude sjednán 
autorizovaný geodet.  
3.2 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
3.2.1 Převzetí staveniště 
 
Zadavatelem stavby je mČsto Holešov, které pĜedá zhotoviteli parcelu c. 461/1. 
PĜi pĜedání bude pĜítomen povČĜený zástupce stavebníka a zhotovitele, projektant a 
technický dozor stavebníka. PĜi pĜedání staveništČ bude pĜedáno stavební povolení, 
schválená a kompletní projektová dokumentace, vyznačené a oplocené staveništČ do 
výšky 1,Řm, geodetické body, vyznačené inženýrské sítČ a pĜípojné body na inženýr-
ské sítČ. O pĜevzetí staveništČ bude proveden zápis do stavebního deníku a bude zho-
toven protokol o pĜedání staveništČ.  
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3.2.2 Připravenost staveniště 
 
StaveništČ bude oploceno plotem o výšce 1,Řm, který bude tvoĜen ocelovými tyčemi 
uloženými v patkách a pletivem. StaveništČ bude pĜístupné uzamykatelnými vraty o 
šíĜce 7,5m s upozornČním proti vstupu nepovolaných osob dle zákona. Stavebník mČs-
to Holešov zajistí odstranČní všech kĜovin, travin a stromĤ z území staveništČ pĜed 
pĜedáním staveništČ. Stavebník zajistí technickou infrastrukturu takovým zpĤsobem, že 
staveništČ bude pĜedáno s pĜípojnými body na inženýrské sítČ, které budou tvoĜeny 
revizní šachtou kanalizační pĜípojky na území staveništČ, vodomČrnou šachtou na 
území staveništČ a dočasnou pĜípojkou elektrické energie zakončenou sloupkem na 
hranici pozemku, jenž bude pĜipravena k napojení staveništního rozvadČče.   
3.3 MATERIÁLY A DOPRAVA 
 
Pro dodání materiálu budou vybrány dodavatelé z okolí. Návrh strojní sestavy 
bude respektovat vozový park zhotovitelĤ zemních prací z blízkého okolí, zejména fir-
my Ivo Žitný - tČžká mechanizace, která sídlí v BystĜice pod Hostýnem a je vzdálena od 
místa realizace pĜibližnČ 11km. 
3.3.1 Materiál 
 
Vápenný hydrát Ň pytle 
Hranoly 80/60 dl. 1500 mm – 50 ks 
Prkna 22/150 dl. 4000 mm –  26 ks 
HĜebíky Ň,5x60mm hladké – 5kg 
3.3.2 Primární doprava 
 
Výkopek a ornice, který nebude využit na zásypy a na zemní práce bude odve-
zen na skládku Cihelna Žopy, která je vzdálena 1,1 km pomocí nákladního automobilu 
IVECO 410 o objemu korby 11m3. PĜi skrývce ornice a odvozu výkopku z rýh budou 
využity Ň sklápČče. PĜi odvozu výkopku stavební jámy budou využity 4 sklápČče. Sta-
   45 
 
vební Ĝezivo bude dopraveno z prodejny Ĝeziva v KromČĜíži vzdálené 16,ňkm pomocí 
nákladního automobilu IVECO Daily 60C15 o nosnosti ň,15t a ložnou plochou 4150 x 
2200 mm. 
3.3.3 Sekundární doprava 
 
Ke skrývce ornice bude využit dozer CATERPILLAR D5M a rypadlo-nakladač 
CAT 422E. Výkop stavební jámy bude provedeno rypadlem na kolovém podvozku 
Hyundai R200W. Výkop stavebních rýh bude realizováno rypadlem s pásovým pod-
vozkem JCB 8085. Doprava spotĜebního materiálu pro potĜebu zĜízení geodetických 
laviček a vyvápnČní linií stavebních konstrukcí bude Ĝešena pomocí stavebního koleč-
ka o objemu Ř0l nebo ručnČ. Zemina vytČžená pĜi ručním dočištČní bude pĜevezena 
pomocí stavebního kolečka.  
3.3.4 Skladování 
 
Stavební Ĝezivo na zĜízení geodetických laviček bude skladováno na zpevnČné 
odvodnČné ploše, která bude tvoĜena vrstvou zhutnČného štČrku frakce 0-63 o moc-
nosti 150mm. Materiál bude od skladovací plochy oddČlen podkladky a zakryt plachtou 
proti navlhnutí vlivem povČtrnosti. Pracovní pomĤcky a ostatní spotĜební materiál bu-
dou skladovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Vápno bude i 
v skladovacím kontejneru umístČno na dĜevČné paletČ pro pĜípad vniknutí vody do kon-
tejneru. S rámci staveništČ bude skladována zemina o objemu 1021,14m3 po pĜenáso-
bení koeficientem nakypĜení 1,Ň v deponii o výšce Ň,5m a sklonem svahu 45°, která 
bude následnČ využita na zásypy a terénní úpravy. Skladování ornice, která bude vyu-
žita ke konečným terénním úpravám, bude skladována v deponii o výšce 1,5m a sklo-
nem svahu 45° mimo staveništČ na pozemku investora. 
3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 
StaveništČ je po obvodu oploceno do výšky 1,Řm a ĜádnČ označeno upozornČ-
ním proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveništČ je umožnČn pomocí vedlejší 
komunikace, která je napojena na ulici Partyzánská. ZaĜízení staveništČ bude prove-
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deno pomocí dvou obytných bunČk, pĜičemž jedna bude využívaná jako kanceláĜ stav-
byvedoucího a vedoucího pracovní čety a druhá jako šanta pracovní čety. Pro potĜeby 
skladování bude zĜízen jeden skladový kontejner. Z dĤvodu zajištČní hygienických po-
tĜeba bude sloužit sanitární kontejner s WC a sprchou, který bude napojen na kanali-
zační pĜípojku v místČ revizní šachty. Voda bude pĜístupná z vodovodní pĜípojky 
v místČ vodomČrné šachy. PĜívod elektĜiny bude zajištČn pomocí staveništního rozva-
dČče, který bude napojen na dočasnou pĜípojku revizním technikem, který provede 
revizi staveništního rozvadČče. Stroje budou pĜed výjezdem na komunikaci očištČny 
pomocí mobilní mycí rampy. Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni 
z BOZP, seznámeni s provozem staveništČ, seznámeni s obsluhou strojĤ a zaĜízení, 
jejichž provoz jim bude svČĜen. Veškeré náležitosti budou zapsány do stavebního de-
níku a knihy BOZP.  
3.4.2 Pracovní podmínky procesu 
 
Výkopové práce budou probíhat za klimatických podmínek neohrožujících zdraví 
pracovníkĤ. Nesmí se pracovat bouĜe a deštČ, který ohrožuje stabilitu svahu nebo sta-
bilitu stroje v dĤsledku rozbĜídání materiálu pojíždČného strojem. Práce za nízkých 
teplot se nepĜedpokládají. Jestliže zemina ve výkopu zmrzne, je lopatovými rypadly 
bez pĜedbČžného kypĜení možné tČžit zeminu pouze pĜi hloubce zmrzlé vrstvy do 
0,Ň5m pĜi objemu lopaty 1m3 nebo 0,4m pĜi objemu lopaty nad 1m3. Zemina dna výko-
pĤ za nízkých teplot se chrání pĜed zamrzáním ponecháním ochranné vrstvy zeminy 
100mm, která bude odtČžena tČsnČ pĜed vybudováním základu. Práce se pĜeruší, jest-
liže pĜestane být možné zeminu dostupnými stroji rozpojovat s ohledem na jejich bez-
pečnou stabilitu či výkon. Práce se rovnČž pĜeruší za husté mlhy, kdy viditelnost klesne 
pod 10m, kdy pojíždČní strojĤ na staveništi není bezpečné.  
3.5 PRACOVNÍ POSTUP 
 
Na základČ geodetického vytyčení plochy určené ke skrývce ornice se provede 
vyznačení lomových bodĤ zatlučením dĜevČných kĤlĤ dlouhých 1,5m jejichž horní část 
se vyznačí značkovacím sprejem. Takto vyznačené lomové body budou sloužit 
k orientaci strojníka provádČjícího zemní práce. Samotná skrývka ornice bude prove-
dena v mocnosti 0,ňm pomocí dozeru CATERPILLAR D5M a rypadlo-nakladače CůT 
422E. Stroj bude pojíždČt dle schématu pro pojezd dozeru. Ornice o objemu 368,36m3 
   47 
 
bude využita na terénní úpravy a bude skladována na skládce o výšce deponie 1,5m a 
sklonu svahu 45° mimo staveništČ na pozemku investora. Ornice o objemu 938,95m3 
bude pĜevezena nákladním automobilem IVECO 410 na skládku Cihelna Žopy, která je 
vzdálena 1,1km od staveništČ.  
Po provedení skrývky ornice bude geodetem provedeno vytyčení stavby a vyty-
čení bodĤ pro zaĜízení staveništČ. Vytyčení stavby geodetem bude pĜedáno stavbyve-
doucímu, který provede zápis do stavebního deníku. Po vytyčení bude provedeno zaĜí-
zení staveništČ. 
PĜed výkopem stavební jámy budou provedeny geodetické lavičky. Geodetické 
lavičky budou provedeny ze smrkového stavebního pomocí dvou svislých kĤlĤ jednoho 
vodorovného a jednoho šikmého stabilizačního prvku. Lavičky budou osazeny 
z dĤvodu svahování stavební jámy ň,5m od obrysu budoucích vnČjších obvodových 
konstrukcí, což znamená zhruba Ňm od okraje stavební jámy. Lavičky budou umístČny 
tak, aby spojnice stabilizovaných bodĤ procházela mezi svislými prvky lavičky, které 
budou zatlučeny alespoĖ Ň50mm pod úroveĖ terénu. Po zatlučení všech svislých prvkĤ 
všech budoucích laviček se zhruba v tČžišti objektu ustaví rotační laserový pĜístroj 
TOPCON RL-H4C s výškou úrovnČ laseru zhruba 1m nad terénem. Na svislých prv-
cích lavičky se vyznačí úroveĖ udávaná laserem, která značí polohu horního okraje 
vodorovného prvku lavičky, který bude pomocí dvou hĜebĤ pĜitlučen ke svislým prvkĤm 
z vnČjší strany tak, aby mezi vodorovným prvkem a budoucím objektem byly umístČny 
prvky svislé. Stabilita lavičky se zajistí pĜitlučením šikmého prvku pod prvek svislý stej-
ným zpĤsobem. Osoba povČĜená a proškolená v používání geodetických pĜístrojĤ pĜe-
nese body stavby vytyčené geodetem na geodetické lavičky pomocí teodolitu 
GEOFENNEL FET 500. PĜenos bodĤ se provede pomocí ustavení a zhorizontování 
teodolitu pomocí optického centrovače nad jedním geodetickým bodem, pĜičemž nitko-
vý kĜíž bude zacílen na bod druhý, který odpovídá hranČ budoucí stavební konstrukce. 
Se zajištČnou hrubou horizontální ustanovkou se svislým pohybem zacílí na horní okraj 
geodetické lavičky umístČné za pĜenášeným bodem. Pomocný pracovník dle pokynĤ 
vyznačí zacílený bod a provede zajištČní hĜebem. Z jedné pozice teodolitu bude prove-
deno pĜenesení všech geodetických bodĤ, které pĜímkou stavebních konstrukcí souvisí 
s bodem, na kterém je pĜístroj ustaven. Stejný postup se opakuje pomocí ustavení pĜí-
stroje na všech geodetických bodech. PĜípadné kolmé smČry se realizují rotací o 100 
grádĤ kolem svislé osy. Na geodetické lavičce se dále provede mČĜič výškovou znač-
kou značící úroveĖ ± 0,000 dle projektové dokumentace, který bude pĜenesen pomocí 
teodolitu a nivelační latČ z bodu stabilizovaným geodetem. Po pĜenesení bodĤ se na 
geodetických lavičkách vyznačí obrys dna stavební jámy dle projektové dokumentace a 
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mezi tČmito body se napne pozinkovaný drát. Delší dráty se napnou jako první a nad 
nimi se napnou dráty kratší, pĜičemž dráty se v místČ kĜížení nesmí dotýkat. Dle napnu-
tých drátĤ se provede vyvápnČní linie a dráty se odstraní.   
Výkop hlavní stavení jámy o objemu 3192,99m3 bude proveden rypadlem Hyun-
dai R200W s hloubkovou lopatou dle projektové dokumentace. Výkopek o objemu 
1021,14m3 bude využit na terénní úpravy a bude skladována na staveništní skládce o 
výšce deponie Ň,5m a sklonu svahu 45°. Výkopek o objemu 2810,46m3 bude pĜevezen 
nákladním automobilem IVECO 410 na skládku Cihelna Žopy, která je vzdálena 1,1km 
od staveništČ. Dno stavební jámy bude realizováno v úrovni -4,330m která v prĤmČru 
odpovídá hodnotČ ň,013m pod úrovní terénu po skrývce ornice. StČny stavební jámy 
budou zajištČny svahováním se sklonem 1:0,5. Hrubé svahování bude provedeno 
v prĤbČhu výkopu stavební jámy, čisté svahování bude provedeno svahovací lopatou. 
Výšková úroveĖ dna stavební jámy bude provedena pomocí nivelační latČ. SpolečnČ 
s výkopem stavební jámy bude provedena pĜístupová jednosmČrná cesta od terénu ke 
dnu stavební jámy o šíĜce ň,5m a sklonu 1Ň%, jejíž stČny budou svahovány stejným 
zpĤsobem, jako stavební jáma. V prostoru smykového klínu zeminy nesmí dojít 
k pĜídavnému zatížení.  
Po dokončení výkopu hlavní stavební jámy budou zĜízeny sekundární geodetické 
lavičky v úrovni dna stavební jámy, které budou umístČny v patČ svahu stČn. Po zatlu-
čení svislých prvkĤ se zhruba to tČžištČ dna stavební jámy ustaví rotační laserový pĜí-
stroj TOPCON RL-H4C s výškou úrovnČ laseru zhruba 0,Řm nad úrovní dna. Tato úro-
veĖ se vyznačí na svislých prvcích laviček a udává polohu horní hrany vodorovného 
prvku, který se pĜibije dvČma hĜeby z vnČjší strany tak, že je vodorovný prvek umístČn 
mezi svahem a svislými prvky. Tuhost lavičky se zajistí šikmým prvkem, který je umís-
tČn pod prvek vodorovný stejným zpĤsobem. PĜenesení bodĤ se provede pomocí teo-
dolitu GEOFENNEL FET 500 z primárních laviček umístČných vnČ stavební jámy na 
lavičky sekundární. Teodolit se ustaví a zhorizontuje pomocí optického centrovače nad 
hĜebem na primární geodetické lavičce, který pĜedstavuje pĜenesený bod obrysu sta-
vebního objektu vytyčeného geodetem. Nitkovým kĜížem se zacílí na bod, který leží na 
protČjší geodetické lavičce, pĜičemž spojnice tČchto bodĤ pĜedstavuje hranu stavební-
ho objektu. Se zajištČnou hrubou horizontální ustanovkou se svislým pohybem zacílí 
sekundární geodetická lavička a pomocný pracovník dle pokynĤ vyznačí zacílený bod 
a zajistí ho hĜebem. Tímto zpĤsobem se provede pĜenesení všech ostatních bodĤ. Po 
pĜenesení se na sekundárních lavičkách odmČĜí poloha výkopĤ a základĤ a provede se 
označení. Mezi body značící polohu výkopĤ se provede natažení pozinkovaného drátu, 
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Obrázek 3.1 - Schéma osazení pĜechodových lávek 
pĜičemž nejprve se provede natažení delších, poté kratších drátĤ tak, aby se v bodČ 
kĜížení nedotýkaly. Podle natažených drátĤ se provede vyvápnČní obrysu výkopĤ.  
Výkop staveních jam a rýh o objemu 195,71m3 bude proveden rypadlem JCB 
8085. Výkopek bude v celém objemu pĜevezen nákladním automobilem IVECO 410 na 
skládku Cihelna Žopy. Výkop rýh bude proveden dle projektové dokumentace, pĜičemž 
spodních 100mm bude ponecháno k ručnímu odtČžení tČsnČ pĜed betonáží základo-
vých konstrukcí. Objem ručního odtČžení je Ň5,74m3. Okraje výkopĤ nesmí být zatČžo-
vány 0,5m od hrany výkopĤ. Strojník nesmí pohybem stroje zatČžovat okraj výkopu 
v prostoru smykového klínu zeminy stanoveného v projektové dokumentaci. PĜes sta-
vební rýhy hlubší než 0,5 bude provedeno celkem 1Ň pĜechodových výkopových lávek 
šíĜky 1,0m a délky Ň,0 a ň,0m a jednostranným zábradlím. Lávky budou osazeny zhru-
ba dle schématu tak, aby nedošlo k zamČnČní délek lávek pĜes jednotlivé výkopy. Kaž-
dá lávka bude uložena minimálnČ 650mm od hrany výkopu, aby bylo zajištČno uložení 
150mm za prostorem u výkopu, jenž se nesmí zatČžovat. Zemina vytČžená pĜi ručním 
dočištČní rýh bude pĜemístČno stavebním kolečkem o objemu Ř0l. 
Jestliže se v prĤbČhu výkopových prací vyskytne nález, pĜi kterém se nedá vy-
loučit historický, paleontologický, geologický, archeologický význam nebo jestliže se 
vyskytne nález minerálního pramenu či jiného nálezu veĜejného zájmu, stavbyvedoucí 
nález neprodlenČ oznámí stavebnímu úĜadu a orgánu státní památkové péče nebo 
orgánu ochrany pĜírody. Stavbyvedoucí dále zajistí opatĜení proti poškození či zničení 
nálezu a neprodlenČ pĜeruší stavební práce. Další postup se stanoví dle § 176 zákona 
č. 1Řň/Ň006 Sb. 
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3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 
Stavební práce bude Ĝídit vedoucí pracovní čety, který bude stanoven na základČ 
interních personálních pravidel dodavatele stavby. V pĜípadČ skrývky ornice bude ve-
doucí pracovní čety strojník dozeru. V pĜípadČ provádČní výkopových prací bude ve-
doucí pracovní čety strojník rypadla. Stavbyvedoucí nebude pĜítomen stále, ale vykoná 
dohled nad probíhajícími pracemi, bude zodpovídat za provedení prací dle projektové 
dokumentace, provede dohled nad technologií procesĤ a bude provádČt veškeré mČ-
Ĝičské práce s geodetickými pĜístroji. PĜi skrývce ornice a výkopu stavební jámy bude 
pĜítomen 1 pomocný dČlník. PĜi osazování geodetických laviček a výkopu stavební rýhy 
budou pĜítomni Ň pomocní dČlníci.  
Strojníci musí mít platný strojnický prĤkaz a platné certifikáty o školení. VeškeĜí 
pracovníci musí být obeznámeni a proškoleni v BOZP. Tyto skutečnosti zkontroluje 
stavbyvedoucí a bude veden zápis ve stavebním deníku. PĜi vytyčení bude pĜítomen 
geodet. 
3.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM0CKY 
3.7.1 Stroje 
Výpočet potĜeby strojĤ a jejich pĜesná specifikace je v části návrh strojní sestavy. 
Skrývka ornice: 
Dozer CATERPILLAR D5M   1ks 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 422E 1ks 
Nákladní automobil IVECO 410  2ks 
Výkop hlavní stavební jámy: 
Rypadlo Hyundai R200W   1ks 
Nákladní automobil IVECO 410  4ks 
Výkop stavebních rýh a jam: 
Rypadlo JCB 8085    1ks 
Nákladní automobil IVECO 410  2ks 
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Doprava materiálu: 
IVECO Daily 60C15    1ks 
3.7.2 Nářadí a pomůcky 
Meteostanice GARNI 1029X     1ks 
PĜechodová výkopová lávka, model 1Ř1ř 1,0x2,0m  4ks 
PĜechodová výkopová lávka, model 1Ř1ř 1,0xň,0m  8ks 
Svinovací metr 7,5m      3ks   
Pásmo ocelové 50m      1ks 
Palice 5kg       1ks 
Kladivo 0,2kg       3ks 
Pozinkovaný drát Ø1mm, 100m    4ks 
Theodolit GEOFENNEL FET 500    1ks 
Laserový rotační pĜístroj TOPCON RL-H4C + detektor 1ks 
Stativ hliníkový s velkou hlavou    1ks 
Nivelační lať teleskopická 5m    1ks 
Vodováha Ňm       2ks 
Vodováha 0,Řm      2ks 
Hliníková lať ňm      1ks 
Ocelová lopata srdcovka     3ks 
Krumpáč Ň,5kg      2ks 
Sekera universální 0,Řkg     1ks 
Stavební kolečko Ř0l      2ks 
Olovnice s provázkem 0,ňkg     3ks  
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Benzínová ĜetČzová pila HECHT řŇŘ R lišta 0,Ň5m 1ks   
Ruční pila ocaska 0,5m     1ks 
ŽebĜík ňm       2ks 
Kombinační kleštČ 
3.7.3 Pomůcky BOZP 
 
Všichni pracovníci budou užívat následující ochranné pomĤcky: ochranná sta-
vební pĜilba, reflexní vesta, pracovní odČv, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochran-
né brýle, chrániče sluchu. 
3.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
3.8.1 Vstupní kontrola 
 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
a výsledek bude zapsán do stavebního deníku a protokolu o pĜevzetí staveništČ. Pro-
vede se kontrola pĜijaté projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být 
kompletní a platná, schválená pĜíslušným stavebním úĜadem dle vyhl. 62/2013 Sb., 
vyhl. Ň6Ř/Ň00ř Sb. a zákona 183/2006 Sb. Dále bude provedena kontrola provedení 
veškerých prací dle smluvních podmínek, jako je odstranČní zelenČ a dĜevin z celého 
prostoru staveništČ. StaveništČ musí být pĜístupné vyhovující pozemní komunikací 
včetnČ značení. StaveništČ musí být v souladu naĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb., projek-
tovou dokumentací a technologickým pĜedpisem. Provede se kontrola technické in-
frastruktury a vymezení staveništČ, kde se sleduje poloha dle projektové dokumentace, 
ohraničení a celkové zabezpečení dle pĜílohy č. 1 k naĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. 
Oplocení musí být souvislé o výšce minimálnČ 1,Řm a opatĜeno uzamykatelnou branou 
pro vjezd na staveništČ. PĜi pĜevzetí geodetických bodĤ se provede jejich kontrola a 
soulad s projektovou dokumentací. PĜed zahájením prací se provede kontrola veške-
rých prĤkazĤ a certifikátĤ pracovníkĤ, a jestliže jejich platnost vyprší v prĤbČhu prací, 
zajistí se prodloužení platnosti, nebo se zajistí náhrada pracovníkem s platnými doku-
menty. Totéž platí o kontrole technické zpĤsobilosti strojĤ po celou délku provádČní 
stavebních prací. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 
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3.8.2 Mezioperační kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety po celou dobu prĤbČhu prací kontroluje dodržování bez-
pečnosti s prĤbČh provádČných prací v souladu s technologickým pĜedpisem a projek-
tovou dokumentací. PrĤbČžnČ se kontroluje mocnost vrstvy skrývky ornice, úhel svahu 
a výška její deponie. Kontroluje dokumentace o uložení ornice na skládce, kterou stroj-
ník nákladního automobilu pĜedá vedoucímu čety. PĜi pĜedání vytyčení stavby geode-
tem budou zkontrolovány vytyčené body dle projektové dokumentace, a zkontrolován a 
pĜevzat protokol o vytyčení. Kontroluje se výšková úroveĖ dna stavební jámy a staveb-
ních rýh, jejich svislost, pravoúhlost a vodorovnost, sklon svahování stČn stavební já-
my. Po celou dobu se kontroluje, zda v prĤbČhu prací nedošlo k poškození geodetic-
kých laviček. Svahy výkopĤ se kontrolují na začátku každé smČny a po každém pĜeru-
šení prací. Vedoucí čety kontroluje zpĤsobilost pracovníkĤ namátkovou kontrolou na 
obsah omamných a psychotropních látek a pĜi pozitivním testu se pracovníkovi nepro-
dlenČ zabrání v pokračování práce. Vedoucí pracovní čety kontroluje povČtrnostní 
podmínky a pĜikročí k pĜerušení práce, jestliže tyto podmínky ohrožují zdraví pracovní-
kĤ nebo požadované dodržení technologie procesu. PravidelnČ se kontroluje technický 
stav strojĤ. PĜi zjištČní závady se zastaví práce se strojem, dokud nedojde k odstranČní 
závady. Kontroluje se správné skladování, zajištČní strojĤ a očištČní po dokončení prá-
ce. Kontroly se Ĝídí dle kontrolního a zkušebního plánu a výsledky kontrol za zapíší do 
stavebního deníku. 
3.8.3 Výstupní kontrola 
 
Provede se kontrola provedených zemních prací. Zemní práce musí být zhoto-
veny dle projektové dokumentace. Kontrolují se rozmČry pomocí mČĜení délek a úhlo-
pĜíček. Výškové umístČní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projektové 
výšky. Dodržení místní rovinnosti se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být 
prohlubnČ hluboké do 50mm. Celková geometrie stČn a dna výkopĤ musí být provede-
na s pĜesností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tvaru. PĜesnost 
svahování se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubnČ hluboké do 
50mm. 
PĜedání základové spáry se zúčastní stavbyvedoucí, technický dozor stavební-
ka, geolog a statik projektant. Základová spára musí být čistá, prostá výkopku, stejno-
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rodá, únosná, nesmí být rozbĜedlá. Dle smluvních podmínek se provede terénní geo-
technická zkouška dle ČSN EN ISO ŇŇ476, ze které se vyhotoví protokol. 
Veškeré parametry musí být v souladu s projektovou dokumentací stanovenými 
odchylkami a provede se zápis do stavebního deníku. 
3.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
 
PĜi provádČní prací budou dodrženy následující naĜízení a zákony. 
5ř1/2006 Sb. NaĜízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích: 
Obecné požadavky: 
Požadavky na zajištČní staveništČ: 
StaveništČ musí být na jeho hranici oploceno do výšky minimálnČ 1,Řm proti vstupu 
nepovolaných osob. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být zĜetelnČ vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech a pĜístupových komunikacích. Veškeré 
vjezdy pro vozidla na staveništČ musí být označeny dopravními značkami. Po celou 
dobu musí bát zajištČn bezpečný stav pracovištČ a komunikací na staveništi. Materiály, 
stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi manipulaci a dopravČ nesmí ohrozit zdraví 
osob uvnitĜ i mimo staveništČ. 
ZaĜízení pro rozvod energie 
Dočasná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí, musí splĖovat normové 
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno 
pĜístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávnČné manipulaci a s jeho 
umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho stabilita 
tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜe-
dí. PovČĜená osoba pĜeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životĤ nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. PĜi pĜerušení práce 
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zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ bezpečnosti a zdraví fyzic-
kých osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. Jestliže dojde v prĤbČhu 
prací ke zmČnČ podmínek, které nepĜíznivČ ovlivĖují bezpečnost práce pĜi používání a 
provozu strojĤm, provede se zmČna technologických postupĤ, které zajistí bezpečnost 
práce a zdraví osob. S touto zmČnou budou seznámeni pĜíslušní pracovníci. 
V místech, kde hrozí zasypání a pád z výšky budou pracovníci seznámeni s pravidly 
dorozumívání v pĜípadČ nehody a zajistí se účinný dohled pro potĜebu poskytnutí první 
pomoci. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a použí-
vání strojĤ a náĜadí na staveništi: 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
Obsluha strojĤ bude seznámena s místními a pracovními podmínkami. V prĤbČhu prací 
obsluha zajišťuje stabilitu stroje. Prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zaĜízení zvČtšeným o Ň m. Stroje zpĤsobující vibrace mĤžou 
být použity pouze tehdy, neohrozí-li svojí činností sousední stavby, podzemní zaĜízení 
a vedení. 
Stroje pro zemní práce 
Musí se dodržet vzdálenost pojezdu strojĤ od okraje svahĤ a výkopĤ i pod svahem 
s ohledem na jeho stabilitu. Jestliže na pracovišti pojíždí více strojĤ, dodrží se bezpeč-
ná vzdálenost mezi stroji. PĜi nakládání materiálu na nákladní automobil nesmí dochá-
zet ke kontaktu strojĤ. PĜi nakládání se zamezí manipulací nad kabinou dopravního 
prostĜedku nebo se v kabinČ nebudou zdržovat fyzické osoby. Nakládání je tĜeba pro-
vádČt rovnomČrnČ. V pĜípadČ pohybu stroje s naloženým materiálem se pracovní zaĜí-
zení ustaví v poloze, která neohrozí stabilitu stroje. Strojník neopouští stroj, aniž by 
bylo pracovní zaĜízení spuštČno k zemi nebo na podložku na zemi, popĜípadČ umístČ-
no v pĜepravní poloze a zajištČno. Pracovní nástroj stroje musí být čištČn na místČ, kde 
nehrozí sesuv a pĜi vypnutém motoru stroje.  
Společná ustanovení o zabezpečení strojĤ pĜi pĜerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady a provozní odchylka stroje. Stroj musí být po 
ukončení prací zajištČn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. 
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PĜi pĜerušení prací se stroj musí zajistit alespoĖ spuštČním pracovního nástroje na 
zem. Po ukončení práce musí výt pracovní nástroj zajištČn spuštČním na zem nebo 
umístČním do pĜepravní polohy. Obsluha, která se vzdálí od stroje a nemĤže v pĜípadČ 
potĜeby okamžitČ zasáhnout, stroj zajistí proti samovolnému spuštČní nebo zneužití 
jinými osobami. Stroj musí být odstaven na místČ, kde nezasahuje do komunikací a 
kde není ohrožena stabilita stroje. 
PĜeprava strojĤ 
PĜeprava, zajištČní a manipulace spojená s pĜepravou se provádí dle návodu 
k používání. PĜi pĜepravČ se v kabinČ na stoji ani ložné ploše pĜepravního prostĜedku 
nezdržují osoby, jestliže návod k používání nestanoví jinak. Pracovní nástroje se umístí 
do požadované polohy a zajistí se včetnČ stroje proti posunutí. PĜepravní prostĜedek 
musí být pĜi nakládání zajištČn proti pohybu a postaven na stabilním podkladu. PĜi na-
kládání se veškeré osoby kromČ strojníka vzdálí z ohroženého prostoru. Osoba navá-
dČjící stroj musí stát po celou dobu v zorném poli strojníka a mimo stroj i dopravní pro-
stĜedek. PĜi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaĜízení, popĜípadČ 
jiná pohyblivá zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. Ma-
teriál musí bát skladován v podmínkách a poloze stanovené výrobcem na rovných, 
zpevnČných a odvodnČných skladovacích plochách. 
PĜíprava pĜed zahájením zemních prací 
Na základČ údajĤ uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy tech-
nické infrastruktury. PĜed zahájením zemních prací musí být určeno rozmístČní staveb-
ních výkopĤ a jam. 
ZajištČní výkopových prací 
PĜed zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výko-
pem. V místech, kde se okraj komunikace pĜibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 
menší než 1,5m musí být zajištČn okraj výkopu. Okraj výkopu nesmí být zatížen ve 
vzdálenosti 0,5m od hrany. Prostor smykového klínu nesmí být vystaven pĜídavnému 
zatížení. Do výkopu musí být zajištČn bezpečný vstup žebĜíky nebo šikmými rampami.  
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ProvádČní výkopových prací 
PĜi výkopových pracích nesmí být ohrožena stabilita okolních staveb, popĜípadČ se 
neprodlenČ pĜijmou opatĜení zajišťující jejich stabilitu. PĜi provádČní výkopových prací 
se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména pĜi soubČžném strojním a 
ručním provádČní výkopových prací, pĜi ručním začisťování výkopu nebo pĜi pĜepravČ 
materiálu do výkopu a z výkopu. Nemá-li obsluha stroje pĜi soubČžném strojním a ruč-
ním provádČní výkopových prací na jednom pracovním zábČru dostatečný výhled na 
všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. PĜi ručním prová-
dČní výkopových prací musí být fyzické osoby pĜi práci rozmístČny tak, aby se vzájem-
nČ neohrožovaly. PĜi zjištČní nebezpečných pĜedmČtĤ, munice nebo výbušniny musí 
být práce ve výkopu pĜerušena až do doby odstranČní nebo zajištČní tČchto pĜedmČtĤ. 
ZajištČní stability stČn výkopĤ 
StČny výkopu musí být zajištČny proti sesutí svahováním nebo pažící konstrukcí. Svislé 
boční stČny ručnČ kopaných výkopĤ musí být zajištČny pažením pĜi hloubce výkopu 
vČtší než 1,ň m v zastavČném území a 1,5 m v nezastavČném území. 
Svahování výkopĤ 
Nesmí dojít k podkopání paty svahu. Za nepĜíznivé povČtrnostní situace, pĜi které mĤže 
být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
Ruční pĜeprava zemin 
Pro pĜepravu zeminy kolečkem musí být zĜízena dostatečnČ široká komunikace ve 
sklonu nejvýše 1:5 bez prudkých pĜechodĤ a její povrch nesmí být kluzký. 
Zákon č. 30ř/2006 Sb. 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci v 
pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy Ězákon o zajištČní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práciě. 
 
NaĜízení vlány č. 362/2005 Sb. NaĜízení vlády o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
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Používání žebĜíkĤ 
PĜi výstupu, sestupu a práci na žebĜíku musí být zamČstnanec obrácen obličejem k 
žebĜíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. Po žebĜíku mohou být vynášena a snášena jen bĜemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po žebĜíku nesmí vystupovat Ěsestupovatě ani na nČm pracovat současnČ více než 
jedna osoba. ŽebĜíky používané pro výstup Ěsestupě musí svým horním koncem pĜesa-
hovat výstupní Ěnástupníě plošinu nejménČ o 1,1 m. Sklon žebĜíku nesmí být menší než 
Ň,5 : 1, za pĜíčlemi musí být volný prostor alespoĖ 0,1Ř m a u paty žebĜíku ze strany 
pĜístupu musí být zachován volný prostor alespoĖ 0,6 m. 
 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
3.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 
 
PĜi veškerých pracích budou dodržovány limity hluku dle naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. Stavební prá-
ce budou probíhat v rozmezí 7:00 – 18:00. Práce budou provádČny tak, aby se minima-
lizovalo šíĜení prachu do okolí, pĜi zvýšené prašnosti pĜistoupíme ke kropení vodou. 
Proti úniku motorových pohonných hmot a olejĤ se naĜídí zvýšená kontrola strojĤ a 
jejich pravidelná údržba. Pod odstavené stroje se v místČ motoru a pĜevodovky umístí 
nádoba k zachycení tČchto látek. Jestliže dojde de kontaminaci zeminy, bude tato ze-
mina neprodlenČ odtČžena a provede se zápis do stavebního deníku. U výjezdu ze 
staveništČ na komunikaci bude zĜízena mobilní mycí linka se zásobníkem odpadní vo-
dy, která bude likvidována kvalifikovanou firmou. Na staveništi nebude docházet 
k manipulaci s ekologicky nebezpečným materiálem. Nakládání s odpady bude probí-
hat v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., 381/2001 Sb. a zákonem 185/2001 Sb. Dle 
vyhlášky č. 50ň/Ň004 Sb. se odpady dČlí na nebezpečné – N a ostatní – O. Ornice bu-
de uložena na skládku Cihelna Žopy, která splĖuje potĜebná kritéria. 
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Kód odpa-
du 
Název odpadu Nakládání s 
odpadem 
Kategorie 
odpadu 
13 02 06 Syntetické motorové, pĜevodové a mazací 
oleje 
Skládkování N 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládkování N 
13 07 02 Motorový benzín Skládkování N 
15 01 01 Papír a lepenka Recyklace O 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace O 
17 02 01 DĜevo Recyklace O 
17 04 07 SmČsné kovy Recyklace O 
17 05 04 Zemina a kamení Skládkování O 
20 03 01 SmČsný komunální odpad Skládkování O 
Tabulka 3.1 - Tabulka odpadĤ 
 
 
 
  
 60 
 
 
 
 
 
   61 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNċ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
FůKULTů STůVEBNÍ 
ÚSTůV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
ů ěÍZENÍ STůVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION  
 AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
4 TECHNOLOGICKÝ PěEDPIS PROVEDENÍ 
ZÁKLůDOVÝCH PRůCÍ 
 
 
 
BůKůLÁěSKÁ PRÁCE 
BACHELOR THESIS 
ůUTOR PRÁCE  MARCEL MALINA 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE ING. RůDKů KůNTOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2015 
 62 
 
4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
4.1.1 Obecné informace o stavbě: 
 
ěešený objekt se nachází na parcele č. 461/1 na severozápadČ mČsta Holešov. 
Pozemek je pĜístupný z komunikace II. TĜídy na jihovýchodČ z ulice Partyzánská. Po-
zemek je rovinatý. V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architek-
tonické ani pĜírodní památky. Pozemek stavby nezasahuje do povodĖového území pro 
Q5, QŇ0 a Q100. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
Objekt sportovního relaxačního centra o zastavČné ploše Ř1Ř,761 mŇje no-
vostavba s účelem pro sport a rekreaci. Za tímto účelem je v objektu navržena posilov-
na, sauna, víĜivka, restaurace, stĜešní zahrada a prostory pro masáže a solárium. PĤ-
do-rysný tvar objektu je navržen ve tvaru L, který se dá dČlit na východní kĜídlo, západ-
ní kĜídlo a centrální severní část. Objekt má jedno podzemní a dvČ nadzemní podlaží. 
Výš-ka hĜebene nad terénem je 11,71m. Druhé nadzemní podlaží je navrženo nad cen-
trální severní částí, kĜídelní části jsou jednopodlažní a podzemní podlaží je navrženo 
pod všemi částmi objektu. Vstup do objektu je umístČn na jižní stranČ pomocí oblého 
pĜedložného schodištČ a vstupním otvorem v centrální části. Na západním kĜídle je 
umístČna stĜešní zahrada na jednoplášťové ploché stĜeše. Východní kĜídlo je zastĜeše-
no jednoplášťovou plochou stĜechou zakrytou vrstvou kačírku. Druhé nadzemní podlaží 
centrální části na severu pĜesahuje první, které je odsazeno do objektu v severním 
rohu a je zde podporováno železobetonovým sloupem. Druhé nadzemní podlaží je 
zastĜešeno poloobloukovou vazníkovou dvouplášťovou stĜešní konstrukcí. Konstrukce 
základĤ je navržena z prostého betonu CŇ0/Ň5 vyjma železobetonových desek pod 
schodištČm a bazénem a železobetonovou patkou pod sloupem podporující ŇNP. Že-
lezobetonové části základu jsou zhotoveny z betonu C Ň0/Ň5 a ocelové výztuže R 
10505, pĜičemž podkladní beton je vyztužen Ňx Kari sítí 150x150x4 pĜi spodním okraji. 
Obvodová konstrukce podzemního podlaží je navržena jako železobetonová zhotove-
ná ze zabudovaného bednČní, ocelové výztuže R 10505 o prĤmČru 10mm betonu 
C16/Ň0. Podzemní podlaží je tepelnČ izolované extrudovaným polystyrenem a hydroi-
zolace je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special Mine-
ral. Obvodové stČny 1NP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm ň0P+D. VnitĜ-
ní nosné stČny a obvodové stČny ŇNP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm 
Ň4 P+D. Keramické zdivo je zdČno na maltu PŇ,5 MPa. VnitĜní nenosné pĜíčky tloušťky 
150mm a 100mm jsou navrženy ze sádrokartonového systému Rigips. Stropní kon-
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strukce jsou navrženy z železobetonových monolitických desek o tloušťce Ň50mm. V 
objektu jsou navržená železobetonová schodištČ. Jednoplášťové stĜechy jsou podpo-
rovány železobetonovou stropní konstrukcí a jsou izolovány polystyrenem EPS Ň00S. 
Dvouplášťová stĜecha nad ŇNP je navržena z lepených lamelových vazníkĤ, pĜičemž 
horní pás je zaklopen prkenným bednČním, zateplen polystyrenem EPS 150S a jako 
krytina je použit SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor.  
4.1.2 Obecné informace o procesu 
 
V rámci základových prací se bude realizovat zhotovení základových pasĤ 
z prostého betonu, železobetonové patky, která bude z dĤvodu stejnomČrného sedání 
stavby spojena s ostatní základovou konstrukcí základovými pasy z prostého betonu, 
dvou železobetonových desek a podkladního betonu vyztuženého ocelovými sítČmi. 
Železobetonové konstrukce budou bednČny tradičním bednČním ze smrkového Ĝeziva 
a budou uloženy na podkladním betonu o mocnosti 150mm, který zajistí dostatečnou 
ochranu ocelové výztuže od nežádoucích procesĤ vlivem kontaktu se základovou spá-
rou. Z dĤvodu rozdílné úrovnČ základové spáry bude po dílčí části procesu proveden 
zásyp části základové konstrukce s hutnČním zásypového materiálu.   
4.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
4.2.1 Převzetí pracoviště 
 
PĜi pĜevzetí pracovištČ musí být dokončeny veškeré výkopové práce v plném 
rozsahu kromČ ručního odtČžení dna výkopu, které probČhne tČsnČ pĜed betonáží. To-
to odtČžení je součástí technologického pĜedpisu zemních prací a končí pĜedáním zá-
kladové spáry za pĜítomnosti statika, po kterém následuje betonáž základových kon-
strukcí. Svahy výkopu musí být stabilní a v pĜedepsaném sklonu.  Zkontrolují se veške-
ré geodetické lavičky, které nesmí být porušeny. Zkontroluje se veškeré zaĜízení sta-
veništČ včetnČ oplocení a pĜípojných bodĤ technické infrastruktury a poĜídí se fotodo-
kumentace. PĜi pĜední bude pĜítomen zástupce stavebníka, stavbyvedoucí, projektant a 
technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníku o pĜedání pracoviš-
tČ. 
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4.2.2 Připravenost staveniště 
 
StaveništČ bude oploceno plotem o výšce 1,Řm, který bude tvoĜen ocelovými ty-
čemi uloženými v patkách a pletivem. StaveništČ bude pĜístupné uzamykatelnými vraty 
o šíĜce 7,5m s upozornČním proti vstupu nepovolaných osob dle zákona. StaveništČ 
bude prosté všech kĜovin, travin a stromĤ. Sanitární buĖky jsou napojeny na kanalizač-
ní pĜípojku v revizní šachtČ kanalizační pĜípojky na území staveništČ. Staveništní roz-
vod vody je napojen na pĜípojku vodovodu ve vodomČrné šachtČ za vodomČrem na 
území staveništČ. Staveništní rozvadČč je napojen na dočasnou pĜípojkou elektrické 
energie zakončenou sloupkem na hranici pozemku kabelem v ochranné chráničce, 
který je veden v zemi. 
4.3 MATERIÁLY A DOPRAVA 
 
Pro dodání materiálu budou vybrány dodavatelé z okolí. Návrh strojní sestavy 
bude respektovat vozový park zhotovitelĤ zemních prací z blízkého okolí, zejména fir-
my Ivo Žitný – tČžká mechanizace, která sídlí v BystĜice pod Hostýnem a je vzdálena 
od místa realizace pĜibližnČ 11km. Výztuž bude dodávána z armovny Výztuž CZ, s.r.o., 
která sídlí v obci Tlumačov vzdálené asi 1Ň,7km od staveništČ. 
4.3.1 Materiál 
Beton podkladní vrstvy z betonu: 
Beton C 12/15 – 3,79m3 
konzistence S4 
stupeĖ vlivu prostĜedí XC1 
maximální obsah chloridĤ CL 1,0 
Beton základových pasĤ, desek a patek: 
Beton C20/25 – 169,1m3 
konzistence S3 
stupeĖ vlivu prostĜedí XC1 
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maximální obsah chloridĤ CL 0,2 
maximální zrno kameniva 16mm 
VyplnČní zabudovaného bednČní: 
Beton C20/25 – 3,6m3 
Konzistence S2 
StupeĖ vlivu prostĜedí XC1 
Maximální obsah chloridĤ CL 0,Ň 
Maximální zrno kameniva 16mm 
Podkladní beton: 
Beton C20/25 – 133m3 
Konzistence S2 
StupeĖ vlivu prostĜedí XC1 
Maximální obsah chloridĤ CL 0,Ň 
Maximální zrno kameniva 16mm 
Ocelová výztuž R 10 505: 
Výztuž zabudovaného bednČní –  0,16t 
Výztuž patky –    0,25t 
Výztuž základových desek –  2t 
Distančníky pro výztuž – betonové s drátkem: 
Plocha železobetonu ve styku s podkladním betonem: 
1,6x1,6+3,11x3,56+3,18x3,65=25,2m2 – potĜeba 4ks/m2 – 101ks tl. 50mm 
Plocha železobetonu ve styku s bednČním: 
(1,6+1,6)*2*0,8+(3,65+3,18)*2*0,65+(3,11+3,56)*0,4+(3,11+3,56)*0,7=21,34m2 
-potĜeba 4ks/m2 – 86ks tl. 25mm 
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Distančníky pod Kari síť – plastové lišty délka Ňm tloušťka 40mm: 
-plocha podkladního betonu – 664,9m2 – potĜeba 1bm/m2 – 333ks 
Stavební Ĝezivo smrk: 
Prkno 150/24/4000 –   130ks 
Prkno 100/24/4000 –   22ks 
Lať 40/60/4000 –    10ks 
Zásypové práce: 
Zemina z deponie o objemu 51,5m3 
Ostatní materiál: 
Zemnící pásek ň0x4 FeZn 25m-  138,44/25=6ks 
Spojka zemnícího pásku   12ks 
Gumoasfalt 1000 ml    1ks 
Tyč spínací DW 15 - 1,0 m –   22ks 
Podložka s kĜídlovou maticí –   44ks 
PVC kónus-     44ks 
PVC distanční chránička Ňm-   5ks 
Pozinkovaný drát ØŇmm, 100m-  2ks 
HĜebíky Ň,5x50mm hladké –   5kg 
HĜebíky Ň,Řx70mm hladké –    5kg  
4.3.2 Primární doprava 
 
Pro dopravu stavebního Ĝeziva, pĜechodových lávek a dalšího spotĜebního ma-
teriálu bude využit nákladní automobil IVECO Daily 60C15 o nosnosti ň,15t a ložnou 
plochou 4150 x 2200 mm. Pro dopravu ocelové výztuže bude využit nákladní automobil 
MAN 12.180 HIAB 111-3 o nosnosti 5,Ňt a ložnou plochou 6200 x 2450 mm 
s hydraulickou rukou o maximální nosnosti ň,1t a maximálním dosahu 9,8m. Doprava 
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čerstvého betonu bude zajištČna pomoví autodomíchávače Settler Basic Line AM 10 C 
o objemu 10m3. 
 Beton bude pĜepravován z betonárny Transportbeton s.r.o Holešov vzdálené 
1,řkm od místa realizace stavby. Stavební Ĝezivo bude dopraveno z prodejny Ĝeziva 
v KromČĜíži vzdálené 16,ňkm. Ocelová výztuž bude dopravena z armovny Výztuž CZ 
Tlumačov, která je vzdálena 1Ň,7km.  
4.3.3 Sekundární doprava 
 
Doprava materiálu pro zhotovení bednČní a ocelové výztuže bude zajištČna 
pomocí stavebního kolečka o objemu Ř0l nebo ručnČ. Zemina vytČžená pĜi ručním do-
čištČní bude pĜevezena pomocí stavebního kolečka a smykem Ĝízený nakladačem 
LOCUST L 853 s možností osazení paletizačních vidlí. Pro dopravu zásypu bude vyu-
žit nakladač LOCUST L Ř5ň. Doprava čerstvého betonu do místa uložení bude realizo-
vána pomocí autočerpadla Schwing S 34 X. 
4.3.4 Skladování 
 
Stavební Ĝezivo na zĜízení tradičního bednČní a ocelová výztuž budu skladovány 
na zpevnČné odvodnČné ploše, která bude tvoĜena vrstvou zhutnČného štČrku frakce 
0-6ň o mocnosti 150mm. Materiál bude od skladovací plochy oddČlen podkladky tak, 
aby se v žádném bodČ nedotýkal podkladu. Stavební Ĝezivo se zakryje plachtou proti 
navlhnutí vlivem povČtrnosti. Pracovní pomĤcky a ostatní spotĜební materiál budou 
skladovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru.  
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 
StaveništČ je po obvodu oploceno do výšky 1,Řm a ĜádnČ označeno upozornČ-
ním proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveništČ je umožnČn pomocí vedlejší 
komunikace, která je napojena na ulici Partyzánská. ZaĜízení staveništČ bude prove-
deno pomocí dvou obytných bunČk, pĜičemž jedna bude využívaná jako kanceláĜ stav-
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byvedoucího a vedoucího pracovní čety a druhá jako šanta pracovní čety. Pro potĜeby 
skladování bude zĜízen jeden skladový kontejner. Z dĤvodu zajištČní hygienických po-
tĜeba bude sloužit sanitární kontejner s WC a sprchou, který bude napojen na kanali-
zační pĜípojku v místČ revizní šachty. Voda bude pĜístupná z vodovodní pĜípojky 
v místČ vodomČrné šachy. PĜívod elektĜiny bude zajištČn pomocí staveništního rozva-
dČče, který bude napojen na dočasnou pĜípojku revizním technikem, který provede 
revizi staveništního rozvadČče. Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni 
z BOZP, seznámeni s provozem staveništČ, seznámeni s obsluhou strojĤ a zaĜízení, 
jejichž provoz jim bude svČĜen. Veškeré náležitosti budou zapsány do stavebního de-
níku a knihy BOZP.  
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Základové práce budou probíhat za povČtrnostních podmínek, které neohrožují 
zdraví fyzických osob či zajištČní správné technologie procesu. Teplota vzduchu má 
být v rozmezí +5°C až +ň0°C. Za pĜedpokladu, že bude teplota nižší, navrhne se ve 
spolupráci se statikem zmČna složení čerstvého betonu. Teplota pracovní spáry pĜi 
ukládání betonu nesmí být nižší než 0°C. Teplota čerstvého betonu nesmí být pĜi do-
dání menší než 5°C. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost 
v tlaku povrchu betonu není minimálnČ 5 MPa. Jestliže jsou teploty nižší, pĜikročí se 
k prohĜívání konstrukce pomocí tepelných agregátĤ a ochranných stanĤ. PĜi provádČní 
je nutné dodržet teplotní režim, pĜi kterém: teplota do ňh od zamíchání nesmí pĜekročit 
ň0°C, teplota do 4h nemá pĜekročit 40°C, maximální teplota prohĜevu nesmí pĜekročit 
60°C, dovolený nárĤst teploty je maximálnČ Ň0°C za hodinu, dovolený pokles teploty 
pĜi chladnutí je maximálnČ 10°C za hodinu. OšetĜování betonu musí probíhat, jestliže 
dochází k rychlejšímu odpaĜování vody z povrchu betonu než 1 ௞�௠మℎ ,minimálnČ však 
prvních 1,5 dne. Jestliže dojde k prudkému dešti, pĜikročí se k zakrytí konstrukce 
ochrannou fólií, aby nedocházelo k vymývání cementového mléka. Rychlost odpaĜová-
ní se určí dle diagramu (obr. 2). Práce se rovnČž pĜeruší za husté mlhy, kdy viditelnost 
klesne pod 10m, kdy pojíždČní strojĤ na staveništi není bezpečné.  
Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C20/25 pevnosti 5MPa pĜi 20°C: ܴ�� = ܴ�ଶ଼� × ሺͲ,ʹͺ + Ͳ,ͷ log ݀ሻ  ͷ = ʹͷ × ሺͲ,ʹͺ + Ͳ,ͷ log ݀ሻ  => d=0,7dne 
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Obrázek 4.1 - Diagram pro ošetĜování betonu [1] 
Za jiných teplot zjistíme pevnost pomocí faktoru zrání, avšak za pĜedpokladu, že 
teplota prostĜedí nepĜekročí 40°C. Konečná hodnota bude spočítána stavbyve-
doucím dle namČĜených hodnot: � = ሺݐ + ͳͲሻ × ݀  →obecný vzorec faktoru zrání 
݀௞௢௡ = ͵Ͳ × ݀ሺݐ + ͳͲሻ 
dkon = doba, po které dosáhne beton požadované pevnosti pĜi namČĜené teplotČ. 
f - faktor zrání Ě°C dny), t- teplota Ě°C), d – dny Ěze stanovení dle Rbd) ݐ = ሺݐ଻ + ݐଵଷ + ݐଶଵ + ݐଶଵሻ ÷ Ͷ 
t- indexy značí časy mČĜení jednotlivých teplot 
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4.5 PRACOVNÍ POSTUP 
 
Práce začnou neprodlenČ po ručním dočištČní vrstvy o mocnosti 100mm ze dna 
stavebních výkopĤ, které probČhnou jako poslední v rámci zemních prací.  Nejprve se 
zhotoví tradiční bednČní ze smrkového stavebního Ĝeziva v místech betonáže železo-
betonových konstrukcí. Železobetonové konstrukce dle projektové dokumentace rozdČ-
líme na ň části – železobetonová patka, železobetonová deska pod výtahovou šachtou 
a železobetonová deska pod bazénem. BednČní bude zhotoveno i v místech, kde byla 
zemina odtČžena kvĤli minimálnímu prostoru na zĜízení bednČní a nemĤže tak tvoĜit 
formu pro betonáž základové konstrukce. BednČní bude zhotoveno z prken o tloušťce 
Ň4mm a šíĜkách 100 a 150mm. Na prvky bednČní bude dále použita lať o rozmČrech 
40/60 mm. BednČní bude zhotoveno v rozsahu dle schémat a bednČní odstupĖované-
ho základu bude sestaveno z dílcĤ dle schématu, jenž bude staženo pomocí závito-
vých tyčí. BednČní bude zhotoveno dle zásad tradičního bednČní a zhotoveno pracov-
níky seznámenými s tČmito postupy a ĜádnČ proškolenými.  
Obrázek 4.2- Provedení bednČní odstupĖování základu 
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 Prostupy budou zhotoveny z bedniček ze smrkového Ĝeziva a ve výkopu budou 
stabilizovány vyklínováním a zajištČním kusy betonáĜské oceli proti pohybu. Betonáž 
podkladní vrstvy z betonu C 12/15, konzistence S4, stupeĖ vlivu prostĜedí XC1, maxi-
mální obsah chloridĤ CL 1,0 probČhne pomocí stavebních koleček o objemu 80l a 
skluzĤ na beton v tloušťce 150mm, který bude sloužit jako pojistná krycí vrstva mezi 
ocelovou výztuží a základovou zeminou. PĜi betonáži se dbá na to, aby podkladní be-
ton mČl ve všech místech minimální tloušťku 50mm. Po vybetonování následuje tech-
nologická pauza dlouhá 1 den. Pro železáĜské práce bude dopravena naklácena a na-
ohýbána výztuž z armovny, která bude uložena dle projektové dokumentace. Výztuž 
základových konstrukcí se ukládají železáĜi dle výkresu výztuže jednotlivých konstrukcí 
a dbá se na pĜesné dodržení polohy, krytí vymezené pomocí betonových distančníkĤ a 
stykování výztuže pĜesahem zajištČným drátkováním. DĤslednČ se dbá na to, aby ne-
byly zamČnČny jednotlivé prĤmČry výztuže. Stykování se provádí pomocí pĜesahu a 
zajištČním prutĤ vázacím drátem. Krytí je zajištČno pomocí betonových distančních 
tČlísek. Krycí vrstva od spodního povrchu je stanovena 50mm, od stČn a vrchního po-
Obrázek 4.3- Rozsah bednČní 
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vrchu 25mm. Výztuž nesmí pĜijít v žádném pĜípadČ do kontaktu s odbedĖovacím pro-
stĜedkem, v opačném pĜípadČ se musí dĤkladnČ očistit. Po dokončení osazení veškeré 
výztuže bude pĜivolán statik, který spolu se stavbyvedoucím výztuž zkontroluje a pro-
vede se zápis do stavebního deníku. Po uložení výztuže se provede osazení zemnící-
ho pásku, jehož spoje budou zajištČny vždy pomocí dvou spojek a spoj včetnČ spojek 
bude opatĜen antikorozním nátČrem gumoasfaltem. 
 Na betonáž základĤ bude použit beton CŇ0/Ň5, konzistence Sň, stupeĖ vlivu 
prostĜedí XC1, maximální obsah chloridĤ CL 0,Ň a maximální zrno kameniva 16mm. 
Beton musí být zpracován tak, aby po ukončení zpracování betonu na staveništi, pĜi 
dané teplotČ betonu a vnČjšího prostĜedí dosáhl penetrační odpor čerstvého betonu, 
stanovený zkouškou podle ČSN 7ň 1ňňŇ nejvýše 0,5 MPa, což je pĜi teplotČ do Ň5°C 
ř0 minut, pĜi teplotČ vyšší 40 minut. Vzhledem k dobČ realizace stavby se nepĜedpo-
kládá teplota nižší než 5°C. PĜi každé dodávce se pĜevezme a zkontroluje dodací list. 
Beton bude ukládán pomocí čerpadla čerstvého betonu. Beton má být ukládán plynule 
v souvislých vodorovných vrstvách, pĜičemž maximální výška ukládání betonu je 
1500mm. Betonáž bude probíhat najednou v celém rozsahu a bude probíhat ve vrst-
vách po 400mm. PĜed ukládáním betonu se zajistí, že bednČní je čisté, bez úlomku, 
nánosĤ a stojaté vody. Základová spára musí být čistá, prostá výkopku, únosná a pros-
tá stojaté vody. PĜi ukládání je zakázáno manipulovat betonem pomocí vibrátoru. Po 
uložení betonové vrstvy se beton zhutní ponorným vibrátorem Perles AM 35/3. Počá-
teční akční rádius se stanoví jako deseti násobek prĤmČru hlavice vibrátoru, což činí 
ň50mm. Na stavbČ se tento akční rádius použitého vibrátoru zkontroluje a pĜípadnČ 
upraví následujícím zpĤsobem. Vedle ponoĜeného vibrátoru bude kolbo k betonu pĜi-
kládán prut ocelové výztuže. Jestliže bude prut klesat smČrem dolĤ, nachází se 
v akčním rádiusu vibrátoru, výztuž se vyjme a opakuje se ve vČtší vzdálenosti. Bod, za 
kterým zkušební tyč neklesne do požadované hloubky, je akční rádius vibrátoru. Vzdá-
lenost sousedních vpichĤ vibrátoru se volí jako hodnota akčního rádiusu vynásobené-
ho hodnotou 1,5, pĜičemž nesmí pĜesáhnout 1,4 násobek viditelného polomČru účin-
nosti vibrátoru. Dbá se na to, aby nezĤstala žádná nezhutnČné místa konstrukce. 
Rychlost ponoĜování a vytahování vibrátoru je Ř cm/s. PĜi hutnČní nesmí dojít ke kon-
taktu hlavice vibrátoru s bednČním či výztuží. Nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a 
bednČním je Ň00mm. HutnČní se provádí, dokud neustane vytlačování zadrženého 
vzduchu a to doby, dokud se na povrchu nevyloučí cementové mléko. Po zhutnČní 
následuje uložení další vrstvy. HutnČní probíhá stejným zpĤsobem, avšak vibrátor musí 
být ponoĜen 50 až 100mm do pĜedchozí zhutnČné vrstvy. Ukládání betonu mĤžeme 
pĜerušit pouze na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne pevnosti ň,5 MPa. 
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V opačném pĜípadČ se musí vytvoĜit pracovní spára a pokračování betonáže je možné 
nejdĜíve za 1Ř hodin, pĜičemž se mechanicky odstraní nespojené částice ztvrdlého 
betonu, cementový povlak a jiné nečistoty. Spára se omyje a dĤkladnČ provlhčí, pĜi-
čemž voda z prohlubní se dĤkladnČ odstraní. V místČ odstupĖování základových pasĤ 
bude betonáž probíhat postupnČ ve stupních, pĜičemž následující stupeĖ bude uložen 
po takové dobČ, kdy má pĜedchozí stupeĖ takovou únosnost, že nedojde k sesunutí 
uloženého betonu do nižších poloh základové konstrukce, avšak jeho pevnost nepĜe-
kročí ň,5MPa.   
Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C20/25 pevnosti 3,5MPa: ܴ�� = ܴ�ଶ଼� × ሺͲ,ʹͺ + Ͳ,ͷ log ݀ሻ  ͵,ͷ = ʹͷ × ሺͲ,ʹͺ + Ͳ,ͷ log ݀ሻ  => d=0,52 dne=13 hodin 
Za jiných teplot probČhne výpočet pomocí faktoru zrání dle postupu 
v pracovních podmínkách procesu. 
 OšetĜování betonu probíhá dle požadavku na maximální odpaĜování vody 
z povrchu, který se stanoví dle pravidel uvedených v pracovních podmínkách procesu 
a provádí kropením či zakrytím povrchu. Jestliže dojde krátce po betonáži k prudkému 
dešti, zakryje se konstrukce fólii, aby nedocházelo k vymývání cementového mléka. 
Teploty pod 5°C se vzhledem k datu realizace nepĜedpokládají.  
 Stavba svislých stČn výtahové šachty a bazénu bude provedena z tvárnic zabu-
dovaného bednČní a ocelové výztuže. Výztuž o prĤmČru 10mm bude ukládána dle pro-
jektové dokumentace po dvou vodorovných prutech umístČných do drážky pod ložnou 
spárou a po dvou prutech svisle tak, že každou tvárnicí prochází dva pruty v ¼ délky 
tvárnice pĜilehlých k jedné stranČ styčné spáry. Nejprve se provede napnutí provázkĤ, 
které výškovČ odpovídají horní linii první Ĝady tvárnic dle projektové dokumentace a 
které vymezí polohu tvárnic. Tvárnice se kladou dle provázku na vazbu vždy polovinou 
tvárnice. PĜi ukládání tvárnic se soubČžnČ vkládá ocelová výztuž dle projektové doku-
mentace. Na betonáž bude použit beton CŇ0/Ň5, konzistence S2, stupeĖ vlivu prostĜedí 
XC1, maximální obsah chloridĤ CL 0,Ň a maximální zrno kameniva 16mm.  Betonáž 
zabudovaného bednČní probíhá ve výšce maximálnČ 4 tvárnic, což odpovídá potĜebné 
výšce hotové konstrukce dle projektové dokumentace. Ukládání betonu probíhá rov-
nomČrnČ a plynule a hutnČní se provede pomocí propichování dĜevČnou násadou. 
 OdbednČní základĤ mĤže probČhnout nejdĜíve po takové dobČ, kdy beton do-
sáhne pevnosti 10MPa což odpovídá Ň dnĤm od uložení čerstvého betonu. PĜi odbed-
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Ėování se nejprve odstraní vzpČry a podpČry, uvolní se stahovací prvky a spínací tyče. 
Poté se odejmou samotné dílce bednČní. OdbedĖování se provádí takovým zpĤsobem, 
aby nedošlo k poničení odbedĖovaných ploch a hran, pĜídavnému napČtí, otĜesĤm či 
nárazĤm do konstrukce. 
 O pĜedání a pĜevzetí a kontrole hotové konstrukce bednČní a ocelové výztuže 
provede stavbyvedoucím spolu s technickým dozorem investora písemný záznam do 
stavebního deníku. 
Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C20/25 pevnosti 10MPa pĜi 
20°C: ܴ�� = ܴ�ଶ଼� × ሺͲ,ʹͺ + Ͳ,ͷ log ݀ሻ  ͳͲ = ʹͷ × ሺͲ,ʹͺ + Ͳ,ͷ log ݀ሻ  => d=1,74 dne 
Za jiných teplot probČhne výpočet pomocí faktoru zrání dle postupu 
v pracovních podmínkách procesu. 
 Po vybudování konstrukcí pomocí zabudovaného bednČní následuje technolo-
gická pauza ň pracovních dní, po které se pĜistoupí k zásypu v místech železobetono-
vých konstrukcí. Zásyp se provede v objemu 51,5m3 pomocí smykem Ĝízeného nakla-
dače LOCUST L 853. Jako zásypový materiál slouží uložená zemina z výkopu staveb-
ní jámy. Zemina se ukládá po vrstvách ň0cm, které se hutní pomocí vibračního pČchu 
Wacker BS 60-4 na hodnotu parametru D = 95%.  
 Betonáž podkladního betonu o tloušťce Ň00mm probíhá po zásypových pracích. 
Provede se bednČní pomocí smrkového stavebního Ĝeziva. Okraj podkladního betonu 
je umístČn pod vnČjším lícem obvodové nosné konstrukce podzemního podlaží dle 
projektové dokumentace. Na této úrovni se zĜídí bednČní. BednČní se provede pomocí 
dílcĤ z dvou prken o šíĜce 150mm k sobČ spojenými svlaky vzdálenými 1500mm od 
sebe. Do betonu se pomocí elektrického kladiva vyvrtají Ň otvory 75mm mezi sebou do 
hloubky 60mm vždy po vzdálenost 1500mm a to pĜes dĜevČné prkno tvoĜící zarážku o 
délce Ň00mm. Tento prvek bude k základu osazen tak, aby byl od vnČjšího líce obvo-
dové konstrukce vzdálen o tloušťku prvku tvoĜící bednící dílec. Do otvorĤ se osadí 
hmoždinky, pomocí kterých se vruty pĜišroubuje dĜevČná spodní zarážka. Druhá zaráž-
ka o rozmČrech ŇŇx50x150mm se osadí k hornímu okraji bednícího dílce vždy po 
1500mm. Bednící dílec se pĜirazí k spodní zarážce a pĜitluče se k ní. Osadí se vzpČra 
mezi horní a spodní zarážku šikmo tak, aby bednící dílec svíral pravý úhel se základo-
vou konstrukcí. VzpČra se na spodní zarážce se zajistí hranolem 22x50x150mm, který 
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se pĜibije ke spodní zarážce. Poté se vzpČra pĜibije ke spodní zarážce. BednČní se 
provede po celém obvodu tímto zpĤsobem. V rozích se k sobČ pĜipevní pomocí dĜevČ-
ného hranolu z vnČjší strany. PĜed betonáží se bednČní dĤkladnČ navlhčí vodou. Osadí 
se výztuž podkladního betonu dle projektové dokumentace. Dbá se na dodržení pĜesa-
hĤ výztužných sítí a krycí vrstvy, která se zajistí pomocí plastových distančních lišt, 
které budou kladeny za sebe v liniích vzájemnČ vzdálených 1m . Výztuž se nesmí do-
týkat bednČní, od kterého bude vzdálena minimálnČ Ň0mm. Po uložení výztuže se pĜi-
volá statik, který spolu se stavbyvedoucím uloženou výztuž zkontroluje a zapíše se 
zápis do stavebního deníku. Po kontrole výztuže se pĜikročí k betonáži. Na betonáž 
bude použit beton CŇ0/Ň5, konzistence SŇ, stupeĖ vlivu prostĜedí XC1, maximální ob-
sah chloridĤ CL 0,Ň a maximální zrno kameniva 16mm. Ukládání betonu probíhá po-
mocí čerpadla čerstvého betonu plynule a rovnomČrnČ v ploše. Horní úroveĖ ukláda-
ného betonu se určí pomocí latČ a detektoru paprsku rotačního laseru, která bude pĜi-
kládána k povrchu v rastru 2x2m. Horní okraj bude stržen stahovací vibrační lištou. 
HutnČní bude probíhat vibračními lištami v pruzích takovým zpĤsobem, že se budou 
plochy účinnosti vibrátoru pĜekrývat o 100 až Ň00mm. Posun vibrátoru bude 1m/s. 
OšetĜování a odbednČní betonu se Ĝídí dle pokynĤ pro pĜedchozí základové 
konstrukce.  
  
 
Obrázek 4.4 - Schéma bednČní podkladního betonu 
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4.6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 
Stavební práce bude Ĝídit stavbyvedoucí nebo jím stanovený vedoucí pracovní 
čety. Strojníci musí mít platný strojnický prĤkaz a platné certifikáty o školení. VeškeĜí 
pracovníci musí být obeznámeni a proškoleni v BOZP. Tyto skutečnosti zkontroluje 
stavbyvedoucí a bude veden zápis ve stavebním deníku. 
Pozice Počet 
Stavbyvedoucí 1 
ŽelezáĜ 3 
Strojník čerpadla betonu 1 
BetonáĜ 2 
Pomocný dČlník 2 
TesaĜ 3 
 
4.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM0CKY 
4.7.1 Stroje 
Výpočet potĜeby strojĤ a jejich pĜesná specifikace je stanovena v části návrh strojní 
sestavy. 
Doprava Ĝeziva a spotĜebního materiálu: 
IVECO Daily 60C15 o nosnosti ň,15t a ložnou plochou 4150 x ŇŇ00 mm  
Doprava ocelové výztuže: 
MAN 12.180 HIAB 111-ň o nosnosti 5,Ňt a ložnou plochou 6Ň00 x Ň450 mm s hydrau-
lickou rukou o maximální nosnosti ň,1t a maximálním dosahu 9,8m  
Doprava čerstvého betonu: 
Autodomíchávač Settler Basic Line AM 10 C o objemu 10m3 
Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Doprava zeminy a materiálu: 
Smykem Ĝízený nakladač LOCUST L 853 
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4.7.2 Nářadí a pomůcky 
Dotykový povrchový teplomČr testo ř05-T2   1ks 
Meteostanice GARNI 1029X     1ks 
Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H   2ks 
Elektrické kladivo MůKITů HRŇ470    1ks 
Ohebná hĜídel Perles ůM ň5/ň    2ks 
Ponorný vibrátor Perles CMP – motor   2ks 
Hutnící pČch Masalta MR 6Ř H Honda Gx 100  1ks 
Úhlová bruska Makita GA5030,125mm   1ks 
Úhlová bruska Makita GA9050R, 230mm   1ks 
Vibrační pČch Wacker BS 60-4    1ks 
Theodolit GEOFENNEL FET 500    1ks 
Laserový rotační pĜístroj TOPCON RL-H4C + detektor 1ks 
Reflektor na stativu 500W x1 R6501-CR pĜenosný  6ks 
Svinovací metr 7,5m      3ks   
Pásmo ocelové 50m      1ks 
Palice 5kg       1ks 
Kladivo 0,2kg       2ks 
Hliníková lopata      2ks 
Sekera universální 0,Řkg     1ks 
Olovnice s provázkem 0,ňkg     2ks 
Benzínová ĜetČzová pila      1ks 
HECHT řŇŘ R lišta 0,Ň5m     
Ruční pila ocaska 0,5m     1ks 
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Hliníková lať Ňm      2ks 
Hliníková lať ňm      1ks 
Vodováha Ňm       2ks 
Vodováha 0,Řm      2ks 
Stavební kolečko Ř0l      2ks 
ŽebĜík ňm       2ks 
Zednická lžíce 
Zednický provázek 
Kombinační kleštČ  
Zednická nabČračka 
DĜevČná násada 
4.7.3 Pomůcky bozp 
 
Všichni pracovníci budou užívat následující ochranné pomĤcky: ochranná sta-
vební pĜilba, reflexní vesta, pracovní odČv, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochran-
né brýle, chrániče sluchu. 
4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.8.1 Vstupní kontrola 
 
Kontroluje se rozsah a kvalita provedení zemních prací. Výškové umístČní dna 
výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projektové výšky. Dodržení místní rovinnosti 
se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubnČ hluboké do 50mm. Cel-
ková geometrie stČn a dna výkopĤ musí být provedena s pĜesností mezních odchylek 
+30mm a -50mm od projektovaného tvaru. PĜesnost svahování se kontroluje tĜímetro-
vou latí, pod kterou mohou být prohlubnČ hluboké do 50mm. PĜi dodání čerstvého be-
tonu se kontroluje soulad projektové dokumentace a dodacího listu v tČchto bodech: 
pevnostní tĜída betonu v tlaku, stupeĖ vlivu prostĜedí, maximální jmenovitá horní mez 
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kameniva, stupeĖ obsahu chloridĤ a stupeĖ konzistence. Kontroluje se čas na dodacím 
listu, který musí odpovídat požadavkĤm na zpracování betonu dle pracovního postupu. 
PĜi dodání ocelové výztuže se kontroluje její kvalita, množství, délka a prĤmČr profilu. 
Kontrola probíhá pomocí visaček na materiálu a dodacího listu. PĜi dodání stavebního 
Ĝeziva se kontroluje jeho kvalita. ěezivo musí být suché, neponičené, čisté, kontroluje 
se pĜímost a rotace kolem podélné osy. PĜed zahájením prací se provede kontrola veš-
kerých prĤkazĤ a certifikátĤ pracovníkĤ, a jestliže jejich platnost vyprší v prĤbČhu prací, 
zajistí se prodloužení platnosti, nebo se zajistí náhrada pracovníkem s platnými doku-
menty. Totéž platí o kontrole technické zpĤsobilosti strojĤ po celou délku provádČní 
stavebních prací. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety po celou dobu prĤbČhu prací kontroluje dodržování bez-
pečnosti s prĤbČh provádČných prací v souladu s technologickým pĜedpisem a projek-
tovou dokumentací. Kontroluje se správné osazení bednČní, pĜedevším jeho rozmČry 
mČĜením délek a úhlopĜíček, tČsnost, stabilita, čistota. Dále se kontroluje, ukládání 
podkladního betonu pod železobetonové konstrukce, která musí mít ve všech bodech 
minimální tloušťku 50mm. PrĤbČžnČ se dohlíží na montáž výztuží, kontroluje se styko-
vání, krytí, použité prĤmČry a vzdálenosti prutĤ. Ke kontrole zhotovené výztuže bude 
pĜivolán statik a provede se zápis do stavebního deníku. PĜi kontrole zemnícího pásku 
se dbá na dodržení polohy dle projektové dokumentace a správné provedení spojĤ 
pásku. PĜi ukládání betonu se kontroluje výška ukládání, která nesmí pĜekročit 
1500mm, plynulost ukládání a hutnČní. Po celou dobu ukládání betonu se kontroluje 
stabilita bednČní. Pracovníci musí dodržovat pĜedepsané pokyny a práce musí po ce-
lou dobru probíhat plynule. PĜi odbedĖování se kontroluje povrch a hrany odbednČných 
konstrukcí. PravidelnČ se prování kontrola teploty betonu, rychlosti vČtru a teploty 
ovzduší dle čehož se provádí stanovení ošetĜování betonu. PĜi hutnČní se kontroluje 
dodržování ukládání zeminy ve vrstvách a dostatečné zhutnČní. Vedoucí pracovní čety 
kontroluje povČtrnostní podmínky a pĜikročí k pĜerušení práce, jestliže tyto podmínky 
ohrožují zdraví pracovníkĤ nebo požadované dodržení technologie procesu. PravidelnČ 
se kontroluje technický stav strojĤ. PĜi zjištČní závady se zastaví práce se strojem, do-
kud nedojde k odstranČní závady. Kontroluje se správné skladování, zajištČní strojĤ a 
očištČní po dokončení práce. Kontroly se Ĝídí dle kontrolního a zkušebního plánu a vý-
sledky kontrol za zapíší do stavebního deníku. 
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4.8.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrolu povrchu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Povrch 
musí být čistý, bez vČtších dutin a štČrkových hnízd. Celková plocha vadných míst ne-
smí pĜekročit 5% z celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná výztuž nesmí být 
obnažena. Kontrolu geometrické pĜesnosti provede stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Kontrolují se rozmČry včetnČ úhlopĜíček, výškové a pĤdorysné osazení, osa-
zení prostupĤ, rovinnost a soulad s projektovou dokumentací. UmístČní základĤ polo-
hovČ ± 25 mm, výškovČ ± Ň0 mm. Rovinnost plošných konstrukcí řmm/Ňm a 
4mm/0,2m. Prostupy musí být provedeny s odchylkou ±Ň5mm od projektové dokumen-
tace. Výsledek zkoušky musí odpovídat projektové dokumentaci a provede se zápis do 
stavebního deníku. 
4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
 
PĜi provádČní prací budou dodrženy následující naĜízení a zákony. 
5ř1/2006 Sb. NaĜízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích: 
Obecné požadavky: 
Požadavky na zajištČní staveništČ: 
StaveništČ musí být na jeho hranici oploceno do výšky minimálnČ 1,Řm proti vstupu 
nepovolaných osob. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být zĜetelnČ vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech a pĜístupových komunikacích. Veškeré 
vjezdy pro vozidla na staveništČ musí být označeny dopravními značkami. Po celou 
dobu musí bát zajištČn bezpečný stav pracovištČ a komunikací na staveništi. Materiály, 
stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi manipulaci a dopravČ nesmí ohrozit zdraví 
osob uvnitĜ i mimo staveništČ. 
ZaĜízení pro rozvod energie 
Dočasná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí, musí splĖovat normové 
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno 
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pĜístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávnČné manipulaci a s jeho 
umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho stabilita 
tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜe-
dí. PovČĜená osoba pĜeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životĤ nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. PĜi pĜerušení práce 
zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ bezpečnosti a zdraví fyzic-
kých osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. Jestliže dojde v prĤbČhu 
prací ke zmČnČ podmínek, které nepĜíznivČ ovlivĖují bezpečnost práce pĜi používání a 
provozu strojĤm, provede se zmČna technologických postupĤ, které zajistí bezpečnost 
práce a zdraví osob. S touto zmČnou budou seznámeni pĜíslušní pracovníci. 
V místech, kde hrozí zasypání a pád z výšky budou pracovníci seznámeni s pravidly 
dorozumívání v pĜípadČ nehody a zajistí se účinný dohled pro potĜebu poskytnutí první 
pomoci. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a použí-
vání strojĤ a náĜadí na staveništi: 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
Obsluha strojĤ bude seznámena s místními a pracovními podmínkami. V prĤbČhu prací 
obsluha zajišťuje stabilitu stroje. Prostor ohrožený činností stroje vymezen maxi-
málním dosahem jeho pracovního zaĜízení zvČtšeným o Ň m. Stroje zpĤsobující vibra-
ce mĤžou být použity pouze tehdy, neohrozí-li svojí činností sousední stavby, podzem-
ní zaĜízení a vedení. 
Stroje pro zemní práce 
Musí se dodržet vzdálenost pojezdu strojĤ od okraje svahĤ a výkopĤ i pod svahem 
s ohledem na jeho stabilitu. Jestliže na pracovišti pojíždí více strojĤ, dodrží se bezpeč-
ná vzdálenost mezi stroji. PĜi nakládání materiálu na nákladní automobil nesmí dochá-
zet ke kontaktu strojĤ. PĜi nakládání se zamezí manipulací nad kabinou dopravního 
prostĜedku nebo se v kabinČ nebudou zdržovat fyzické osoby. Nakládání je tĜeba pro-
vádČt rovnomČrnČ. V pĜípadČ pohybu stroje s naloženým materiálem se pracovní zaĜí-
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zení ustaví v poloze, která neohrozí stabilitu stroje. Strojník neopouští stroj, aniž by 
bylo pracovní zaĜízení spuštČno k zemi nebo na podložku na zemi, popĜípadČ umístČ-
no v pĜepravní poloze a zajištČno. Pracovní nástroj stroje musí být čištČn na místČ, kde 
nehrozí sesuv a pĜi vypnutém motoru stroje.  
Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
ěidič dopravního prostĜedku kontroluje a zajistí výsypné zaĜízení v pĜepravní poloze, 
popĜípadČ v poloze dle návodu k používání, pĜed každou jízdou. PĜi ukládání čerstvého 
betonu musí být prostĜedek umístČn na dostatečnČ stabilním podkladu na místČ, které 
zajišťuje dostatečnou vizuální kontrolu.  
Čerpadla smČsi a strojní omítačky 
ProstĜedky a zaĜízení pro dopravu čerstvého betonu musí být zajištČny tak, aby nezpĤ-
sobily nadmČrné namáhání bednČní, stČn výkopu nebo svahu a aby nenatužili jejich 
stabilitu. VyústČní tČchto prostĜedkĤ a zaĜízení musí být dostatečnČ zajištČno tak, aby 
bylo riziko zranČní obsluhy minimalizováno. K čerpadlu čerstvého betonu musí být za-
jištČn bezpečný pĜíjezd, který nevyžaduje složité a opakované couvání. PĜi provozu 
čerpadel není dovoleno pĜehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručnČ pĜemisťovat 
hadice nejsou-li k tomu konstruovány a vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebez-
pečného prostoru u koncovky hadice. ůutočerpadlo musí být umístČno tak, aby pĜípad-
né pĜekážky nezasahovaly do manipulačního prostoru výložníku a hadice. ůutočerpa-
dlu musí být pĜi manipulaci s výložníkem stabilizováno dle návodu k použití a musí být 
dodržen bezpečný odstup od okrajĤ výkopu. V pracovním prostoru výložníku a čerpa-
dla se nesmí nikdo zdržovat. Výložník autočerpadla musí být využit pouze pro účely dle 
návodu k použití.  
Vibrátory 
Délka hĜídele mezi motorovou jednotkou a hlavicí vibrátoru držené v ruce musí být mi-
nimálnČ 10m. Totéž platí mezi motorovou a napájení jednotkou jestliže se motorová 
jednotka nachází mezi hlavicí vibrátoru a napájecí jednotkou. S ohebnou hĜídelí smí 
být manipulováno pouze v souladu s návodem k obsluze.  
Společná ustanovení o zabezpečení strojĤ pĜi pĜerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady a provozní odchylka stroje. Stroj musí být po 
ukončení prací zajištČn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. 
PĜi pĜerušení prací se stroj musí zajistit alespoĖ spuštČním pracovního nástroje na 
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zem. Po ukončení práce musí výt pracovní nástroj zajištČn spuštČním na zem nebo 
umístČním do pĜepravní polohy. Obsluha, která se vzdálí od stroje a nemĤže v pĜípadČ 
potĜeby okamžitČ zasáhnout, stroj zajistí proti samovolnému spuštČní nebo zneužití 
jinými osobami. Stroj musí být odstaven na místČ, kde nezasahuje do komunikací a 
kde není ohrožena stabilita stroje. 
PĜeprava strojĤ 
PĜeprava, zajištČní a manipulace spojená s pĜepravou se provádí dle návodu 
k používání. PĜi pĜepravČ se v kabinČ na stoji ani ložné ploše pĜepravního prostĜedku 
nezdržují osoby, jestliže návod k používání nestanoví jinak. Pracovní nástroje se umístí 
do požadované polohy a zajistí se včetnČ stroje proti posunutí. PĜepravní prostĜedek 
musí být pĜi nakládání zajištČn proti pohybu a postaven na stabilním podkladu. PĜi na-
kládání se veškeré osoby kromČ strojníka vzdálí z ohroženého prostoru. Osoba navá-
dČjící stroj musí stát po celou dobu v zorném poli strojníka a mimo stroj i dopravní pro-
stĜedek. PĜi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaĜízení, popĜípadČ 
jiná pohyblivá zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. Ma-
teriál musí bát skladován v podmínkách a poloze stanovené výrobcem na rovných, 
zpevnČných a odvodnČných skladovacích plochách. 
Ruční pĜeprava zemin 
Pro pĜepravu zeminy kolečkem musí být zĜízena dostatečnČ široká komunikace ve 
sklonu nejvýše 1:5 bez prudkých pĜechodĤ a její povrch nesmí být kluzký.  
BednČní 
BednČní musí být stabilní, tČsné, únosné a zajištČné v každém stadiu montáže proti 
pádu jeho prvkĤ. PodpČrné prvky musí být osazeny tak, aby mohly být pĜi demontáži 
bezpečnČ odstranČny.  
PĜeprava a ukládání betonové smČsi 
PĜi pĜečerpávání čerstvého betonu musí být zajištČna ochrana fyzických osob proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití. Pro pĜístup a ruční pĜepravu čer-
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stvého betonu musí být zajištČny bezpečné komunikace. PĜed použitím čerpadel se 
zajistí seznámení pracovníkĤ s pravidly komunikace.  
OdbedĖování 
OdbednČní prvkĤ, u kterých pĜi pĜedčasném odbednČní hrozí nebezpečí zničení či po-
škození konstrukce, smí být zahájeno pouze po pokynu vedoucího pracovníka. Ohro-
žený prostor pĜi odbedĖovacích pracích se zajistí proti vstupu nepovolaných osob. 
Práce železáĜské 
Stroje, prostory, pĜípravky a jiná zaĜízení musí být zajištČny proti ohrožení fyzických 
osob. PĜi stĜíhání prutĤ nČkolika prutĤ najednou musí být pruty zajištČny v pevné polo-
ze. Pruty musí být upevnČny a zajištČny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
 
Zákon č. 30ř/2006 Sb. 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci v 
pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy Ězákon o zajištČní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práciě. 
 
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb. NaĜízení vlády o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
Používání žebĜíkĤ 
PĜi výstupu, sestupu a práci na žebĜíku musí být zamČstnanec obrácen obličejem k 
žebĜíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. Po žebĜíku mohou být vynášena Ěsnášenaě jen bĜemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po žebĜíku nesmí vystupovat Ěsestupovatě ani na nČm pracovat současnČ více než 
jedna osoba. ŽebĜíky používané pro výstup Ěsestupě musí svým horním koncem pĜesa-
hovat výstupní Ěnástupníě plošinu nejménČ o 1,1 m. Sklon žebĜíku nesmí být menší než 
Ň,5 : 1, za pĜíčlemi musí být volný prostor alespoĖ 0,1Ř m a u paty žebĜíku ze strany 
pĜístupu musí být zachován volný prostor alespoĖ 0,6 m. 
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NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
4.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 
 
PĜi veškerých pracích budou dodržovány limity hluku dle naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. Stavební prá-
ce budou probíhat v rozmezí 7:00 – 1Ř:00. Práce budou provádČny tak, aby se minima-
lizovalo šíĜení prachu do okolí, pĜi zvýšené prašnosti pĜistoupíme ke kropení vodou. 
Proti úniku motorových pohonných hmot a olejĤ se naĜídí zvýšená kontrola strojĤ a 
jejich pravidelná údržba. Pod odstavené stroje se v místČ motoru a pĜevodovky umístí 
nádoba k zachycení tČchto látek. Jestliže dojde de kontaminaci zeminy, bude tato ze-
mina neprodlenČ odtČžena a provede se zápis do stavebního deníku. U výjezdu ze 
staveništČ na komunikaci bude zĜízena mobilní mycí linka se zásobníkem odpadní vo-
dy, která bude likvidována kvalifikovanou firmou. Na staveništi nebude docházet 
k manipulaci s ekologicky nebezpečným materiálem. Nakládání s odpady bude probí-
hat v souladu s vyhláškou ňŘň/Ň001 Sb., 381/2001 Sb. a zákonem 185/2001 Sb. Dle 
vyhlášky č. 50ň/Ň004 Sb. se odpady dČlí na nebezpečné – N a ostatní – O. 
Obrázek 4.5 - Tabulka odpadĤ 
Kód odpadu Název odpadu Nakládání s 
odpadem 
Kategorie 
odpadu 
13 02 06 Syntetické motorové, pĜevodové a mazací 
oleje 
Skládkování N 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládkování N 
13 07 02 Motorový benzín Skládkování N 
15 01 01 Papír a lepenka Recyklace O 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace O 
17 01 01 Beton Recyklace O 
17 02 01 DĜevo Recyklace O 
17 04 05 Železo a ocel Skládkování O 
17 04 07 SmČsné kovy Recyklace O 
20 03 01 SmČsný komunální odpad Skládkování O 
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5.1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
StaveništČ se nachází na pozemku č.461/1 o celkové ploše 12041m2. ZpevnČné 
plochy a komunikace budou zhotoveny ze štČrku frakce 0-63 o mocnosti 150mm zhut-
nČné vibračním válcem na parametry ID=0,ř a Edef,Ň=100MPa. Oplocení staveništČ 
bude Ĝešeno pomocí lesnického uzlového pletiva o výšce 1,Řm a lešenáĜské trubky o 
délce Ňm usazené pomocí spojovací spojky do betonové patky. PĜíjezd na staveništČ 
bude umožnČn z ulice Partyzánská. 
5.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
5.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění stave-
niště apod. 
StaveništČ bude napojena na dočasnou pĜípojku elektrické energie zĜízenou na 
hranici pozemku pomocí staveništního rozvadČče. Na zdroj vody bude staveništČ na-
pojeno na vodovodní pĜípojku ve vodomČrné šachtČ za vodomČrem. Na kanalizační 
pĜípojku bude staveništČ napojeno v místČ revizní šachty umístČné na kanalizační pĜí-
pojce.  
5.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
StaveništČ bude oploceno do výška 1,Ř m a pĜístupné pĜes uzamykatelnou bránu 
s upozornČním proti vstupu nepovolaných osob. Jestliže bude výstavba zasahovat mi-
mo staveništČ, bude tento prostor zĜetelnČ označen a ohrazen pĜekážkou zabraĖující 
vstup nepovolaných osob. 
5.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřej-
ných zájmů 
UspoĜádání zaĜízení staveništČ umožní vytvoĜení volnČ prĤchozích únikových 
pruhĤ. Materiál a technika bude skladována pouze na pĜedepsaných místech pĜede-
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psaným zpĤsobem, který vyloučí nebezpečí vzniku ohrožení fyzických osob. U výjezdu 
ze staveništČ bude zĜízena mobilní mycí linka automobilĤ. 
5.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících ob-
jektů 
ZaĜízení staveništČ bude vybudováno po skrývce ornice a bude tvoĜeno hygie-
nickými, sociálními a skladovacími mobilními buĖkami, zpevnČnou komunikací a zpev-
nČnými otevĜenými skladovacími plochami. Bude využito objektĤ pĜípojka elektrické 
energie, vodovodní pĜípojka a kanalizační pĜípojka pro na pojení staveništČ na technic-
kou infrastrukturu. 
5.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Ohlášení vyžadují veškeré obytné a sanitární buĖky. 
5.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnos-
ti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci 
VeškeĜí pracovníci budou proškoleni a seznámeni se zásadami BOZP, záznam o 
proškolení bude veden v knize BOZP. Osoby nepovolané mohou vstoupit na staveništČ 
pouze po proškolení a pouze s ochrannými pomĤckami jako je pĜilba a reflexní vesta. 
V rámci výstavby bude dodržována platná legislativa, pĜedevším: 
591/2006 Sb. NaĜízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích  
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy.  
362/2005 Sb. NaĜízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
378/2001 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
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Obrázek 5.1- Obytná buĖka OBň [2] 
5.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Práce budou probíhat v souladu se zákonem č. Ň7Ň/Ň011 Sb. o ochranČ zdraví 
pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. PĜi výstavbČ dojde k možné zvýšené prašnos-
ti a hlučnosti. Tyto dĤsledky se budou minimalizovat kropením a prací v hodinách od 
7:00 do 1Ř:00. Dodavatel bude dbát zvýšené pozornosti vĤči úniku motorových olejĤ a 
pohonných hmot pravidelnou prohlídkou a údržbou strojĤ. Nakládání s odpady bude 
probíhat v souladu s vyhláškou ňŘň/Ň001 Sb., ňŘ1/Ň001 Sb. a zákonem 1Ř5/Ň001 Sb. 
5.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
PĜedpokládané zahájení stavby:    6/2015 
PĜedpokládané zakončení stavby:    10/2017 
LhĤta výstavby:      ŇŘ mČsícĤ 
5.2 HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ OBJEKTY 
Na staveništi budou umístČny mobilní buĖky sloužící jako kanceláĜ, šatny a hygi-
enické zaĜízení. BuĖky budou uloženy a vyrovnány pomocí dĜevČných hranolĤ 
s minimálnČ 6 podpČrnými body.  
Obytná buňka OB3 – kanceláĜ vedoucího pracovníka 
VnČjší rozmČry 3000 x 2438 x 2600 mm 
VnitĜní výška 2300 mm 
Vybavení vchodové dveĜe Ř75 x Ň000 mm ISO okno ř00 x 1Ň00 mm s roletou 
Topení pĜímotopné panely Ň kW 
CEE-venkovní pĜipojovací zástrčka a zásuvka ňŘ0V/ňŇů / 5-pólová 
Tabulka 5.1  - Specifikace obytné buĖky OBň 
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Obytná buňka OB6 - 2,3 – šatna pracovní čety 
VnČjší rozmČry 6058 x 2438 x 2600 mm 
VnitĜní výška 2300 mm 
Vybavení vchodové dveĜe Ř75 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm roletou 
Topení pĜímotopné panely Ň kW 
CEE-venkovní pĜipojovací zástrčka a zásuvka ňŘ0V/ňŇů / 5-pólová 
Tabulka 5.2 - Specifikace obytné buĖky OB6 
PotĜebná plocha na 1 pracovníka – 1,25m2 
VnitĜní plocha buĖky: ܵ = ሺ͸,Ͳͷͺ − Ͳ,Ͳ͸Ͳሻ ∗ ሺʹ,Ͷ͵ͺ − Ͳ,Ͳ͸Ͳሻ = ͳͶ,ʹ͸݉ଶ 
Počet pracovníkĤ: ܲ = ଵସ,ଶ଺ଵ,ଶହ = ͳͳ,Ͷ → ͳͳ �ݏ�ܾ 
Sanitární buňka OB6 - 2,3 – hygienické zaĜízení 
VnČjší rozmČry 6058 x 2438 x 2600 mm 
VnitĜní výška 2300 mm 
Vybavení vchodové dveĜe Ř75 x Ň000 mm, vnitĜní dveĜe Ř00 x 1ř70 mm, ISO 
okna 600 x 600 mm, WC Ňx, pisoár Ňx, sprchový kouty 2x, umyva-
dlo 5x, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního 
papíru, háčky ručníkĤ 
Topení pĜímotopné panely Ň kW 
PĜívod vody PVC trubka ½“, ¾“ nebo 1“ 
Vývod odpadu 110 mm trubky, propojené v kontejneru 
CEE-venkovní pĜipojovací zástrčka a zásuvka ňŘ0V/ňŇů / 5-pólová 
Tabulka 5.3 - Specifikace sanitární buĖky OB6 
Obrázek 5.2 - Obytná buĖka OB6 [ň] 
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ZajištČní hygienických potĜeb: 
Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob 
   1 sprcha/20 osob 
WC:    1 sedadlo/10 pracovníkĤ + 1 mušle 
   Ň sedadla/do 50 pracovníkĤ + Ň mušle 
Sanitární buĖka je dimenzována na 40 osob Ělimitní je počet sprchě. 
5.3 SKLADOVACÍ BUŇKY A PLOCHY: 
 
Skladování bude Ĝešeno pomocí uzamykatelného ocelového kontejneru a otevĜenými 
skládkami se zpevnČným povrchem z hutnČného štČrkového násypu o mocnosti 
150mm. 
Skladový kontejner - SK20  
VnČjší rozmČry 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vrata opatĜena tČsnící gumou jištČní dvČmi uzavíracími tyčemi úhel ote-
vĜení max. Ň70 stupĖĤ 
Tabulka 5.4  - Specifikace skladového kontejneru SKŇ0 
 
Obrázek 5.3 - Sanitární buĖka OB6 [4] 
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5.4 Zdroje energií pro účely staveniště 
5.4.1 Zásobování staveniště vodou 
 
StaveništČ bude napojeno na vodovod v místČ vodomČrné šachty za vodomČrem. 
SpotĜeba pitné vody: ܳ௡ = ��×��௧×ଷ଺଴଴ = ଵଵସ଴×ଶ,଻଼×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͳ ௟௦ 
SpotĜeba užitkové vody: ܳ௡ = ��×��௧×ଷ଺଴଴ = ଻଺଼଴×ଶ,଴଼×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͷ͵ ௟௦ 
Qn  vteĜinová spotĜeba vody 
Pn  spotĜeba vody v l na smČnu 
Kn koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
t doba, po kterou je voda odebírána Ěhod.ě 
 
Účel MJ Počet MJ SpotĜeba [l] Množství[l] 
Hygienické potĜeby osoba 10 40 400 
Sprcha osoba 10 45 450 
Celkem pitné vody 950*1,2=1140 
OšetĜování betonu 1m3 305,9 10 3059 
Mytí automobilĤ Aut/den 32 200 6400 
Celkem užitková voda Ěrozhodující je mytí pĜi zemních pracíchě 6400*1,2=7680 
+ Ň0 % na drobnou spotĜebu a ztráty, zpĤsobené netČsností potrubí a rozléváním 
Tabulka 5.5 - Množství potĜeby vody 
Obrázek 5.4 - Skladový kontejner SKŇ0 [5] 
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5.4.2 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Výpočet spotĜeby elektrické energie je vypočten pro zemní a základové práce a 
vzhledem k datu realizace se nepočítá s využíváním pĜímotopĤ s sociálních buĖkách. 
ܵ = ( �cos ) × ሺͳ  ×  Pͳ +  ʹ ×  Pʹ +   ͵ ×  P͵ሻ = = ቀଵ,ଵ଴,଼ቁ × ሺͲ,͹  ×  ʹͷ,ʹ +  ͳ ×  ͵ +  Ͳ,ͺ ×  ʹ,ʹͶሻ = ͵Ͳ,ͺ kWA 
S maximální současný zdánlivý pĜíkon ĚkVůě 
K koeficient ztrát napČtí v síti Ě1,1ě 
1 prĤmČrný součinitel náročnosti elektromotorĤ Ě0,7ě 
2 prĤmČrný součinitel náročnosti venkovního osvČtlení Ě1,0ě 
3 prĤmČrný součinitel náročnosti vnitĜního osvČtlení Ě0,Řě 
cos  prĤmČrný účiník spotĜebičĤ Ě0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonĤ elektromotorĤ ĚkVůě 
P2 součet výkonĤ venkovního osvČtlení ĚkVůě 
P3 součet výkonĤ vnitĜního osvČtlení a topidel ĚkVůě 
ZaĜízení Počet kusĤ PĜíkon [kVů] Celkem [kVA] 
Úhlová bruska 1Ň5 1 0,72 0,72 
Úhlová bruska 230 1 2 2 
Ponorný vibrátor 3 2 6 
Elektrické kladivo 1 0,78 0,78 
Mobilní myčka 1 16 16 
Celkový pĜíkon elektromotorĤ 25,5 
Reflektor vnČjší 6 0,5 3 
Celkový pĜíkon vnČjšího osvČtlení 3 
VnitĜní osvČtlení ĚbuĖkyě 3 0,08 0,24 
Bojler 80l 1 2 2 
Celkový pĜíkon vnitĜního osvČtlení a topidel 2,24 
Tabulka 5.6 - PĜíkon elektrických zaĜízení 
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Zásobování staveništČ elektrickou energií bude realizováno staveništním rozva-
dČčem PER - ST 40A, který bude napojen na dočasnou pĜípojku. PĜipojovací kabel 
rozvadČče bude veden v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX 50. RozvadČč musí 
být spojen se zemí pomocí pomocné sondy. RozvadČč je vybaven vypínačem, který pĜi 
nebezpečí vypne odbČrovou část. 
1 x hlavní jistič LPN-40B-3 
1 x chránič 4P/0,03/40 A 
1 x hlavní vypínač 40 A 
Ň x jistič LPN-16B-1 
1 x jistič LPN-16B-3 
1 x jistič LPN-32B-3 
Ň x zásuvka  3P/16 A 
Ň x zásuvka 5P/16 A 
Ňx zásuvka 5P/32 A 
Tabulka 5.7 - Scecifikace rozvadČče 
5.5 MOBILNÍ MYCÍ RAMPA 
ZnečištČná vozidla budou pĜed vjezdem na veĜejnou komunikaci dĤkladnČ očiš-
tČny. ČištČní probČhne pomocí mobilní mycí rampy, která bude umístČna na zhutnČné 
staveništní komunikaci. Mycí rampa obsahuje zásobník na odpadní vodu, která bude 
likvidována kvalifikovanou firmou. 
Mycí rampa Express Top – 4m rošt 
VnČjší rozmČry 1ň,ň m Ědě x 6,ř m Ěšě x Ň,5 m Ěvě 
Celková hmotnost: cca Ř.000 kg s nádrží 
cca 5.ň00 kg samotná roštová část 
PĜípustné zatížení: nosnost 15 tun na nápravu 
max. rozchod kol 2,7 m 
max. šíĜka podvozku ň,0 m 
Objem vody v  
nádrži: 
cca 25 m3 
PĜipojení vody 1,5“- Ň“ hadice s kohoutem 
PĜíkon: 400V/50Hz, cca 16 kW,pĜívod elektrické energie kabelem 
5x15mmŇ + uzemnČní 
Tabulka 5.8 - Specifikace mycí rampy 
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5.6 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ – EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ VARIANT 
 
Oplocení staveništČ o délce Ň7Ň,řm bude tvoĜeno pomocí patek a ocelových 
sloupkĤ s pĜipevnČným pletivem. Patka bude vyrobena z použité pneumatiky, ve které 
bude do betonu C16/Ň0 konzistence S1 vložen L profil s pĜivaĜeným kusem lešenáĜské 
trubky o délce 0,Ňm. Na vyčnívající konec trubky z patky bude pomocí nastavovací 
spojky osazen sloupek tvoĜený lešenáĜskou trubkou o délce Ňm. Na sloupek bude na 
tĜech bodech pĜipevnČno pletivo pomocí pozinkovaného vázacího drátu. Vzdálenost 
sloupkĤ bude Ň,5m. Jako pletivo bude použito lesnické uzlové pletivo Zn výšky 1,8m. 
Tabulka 5.9 - Náklady na materiál jedné patky se sloupkem 
Položka MJ Cena/MJ [kč] Množství Cena [kč] 
Pneumatika použitá-výkup ks 30 1 30 
Beton 16/20 m3 1950 0,05 98 
Profil L 30x30x3 m 33 0,5 17 
LešenáĜská trubka – použitá m 50 2,2 110 
Nastavovací spojka použitá ks 40 1 40 
Vázací drát pozinkovaný 1,Ř mm m 1,6 1,2 2 
   
Cena 
celkem 
297 
 
Počet sloupkĤ – Ň7Ň,ř / Ň,5= 110 sloupkĤ 
Tabulka 5.10 - Náklady na oplocení 
Položka MJ Cena/MJ [kč] Množství Cena [kč] 
Sloupek + patka ks 297 110 32 670 
Lesnické uzlové pletivo Zn výška 
180 cm, 1,6/2 mm m 27 273 7371 
   
Cena 
celkem 
40 0041 
 
 
 
 
   97 
 
 
Mobilní oplocení - pronájem: 
Tabulka 5.11 - Náklady na pronájem mobilního oplocení 
Popis Cena pronájmu/den Počet polí Cena/den 
Pole 3500x2000mm + patka 12 Kč 273/3,5=78 936 Kč 
 
Doba výstavby je ŇŘ mČsícĤ, což je pĜi prĤmČrném počtu ň0,4Ň dne za mČsíc Ř5Ň dní. 
Cena pronájmu mobilního oplocení: 852x936= 797 472Kč 
 Z analýzy jasnČ vyplívá, že oplocení staveništČ pomocí pronájmu mobilního 
oplocení je velice neekonomické. PĜi kalkulaci mnou navrženého oplocení byly započí-
tány pouze náklady na materiál. Pronájem mobilního oplocení je o 757 431 Kč dražší 
než první varianta. Prvky z mnou navrženého Ĝešení lze použít opakovanČ v Ĝádu nČ-
kolika let, bČhem kterých bude nutné mČnit pouze pletivo, které však nepĜedstavuje 
rozhodující náklad. Z tohoto pohledu je mnou navržené oplocení velice ekonomické, 
navíc obsahuje prvky, jako jsou lešenáĜské trubky a nastavovací spojky, které lze 
v dlouhodobém horizontu využít i jiným zpĤsobem. 
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6.1 Provádění zemních prací 
 
Návrh strojní sestavy se týká skrývky ornice v mocnosti ň00mm na ploše 
3631,4m2 o celkovém objemu 1089,42m3 a výkopu stavebních jam a rýh o objemu 
3414,44m3. V rámci procesu probČhne odvoz a skládkování nepotĜebného objemu or-
nice o objemu 938,95m3 a výkopku ze stavebních jam a rýh o objemu 3076,03m3 na 
skládku Cihelna Žopy, která je vzdálena 1,1km od místa realizace. Ornice využitelná 
na následné terénní úpravy o objemu 368,36m3 bude skládkována mino staveništČ na 
pozemku investora o výšce deponie 1,5m a sklonu svahu 45° a zemina využitelná na 
zásypové práce o objemu 1021,14m3 bude skládkována na staveništní skládce o výšce 
deponie 2,5m a sklonu svahu 45°. 
Specifikace materiálu ornice: 
TĜída tČžitelnosti    2 
Koeficient nakypĜení     1,2 
Objemová hmotnost v rostlém stavu  1610 ௞�௠య 
Objemová hmotnost v nakypĜeném stavu  1340 ௞�௠య 
Specifikace materiálu výkopu stavební jámy a stavebních rýh: 
TĜída tČžitelnosti    2 
Koeficient nakypĜení     1,2 
Objemová hmotnost v rostlém stavu  2000 ௞�௠య 
Objemová hmotnost v nakypĜeném stavu  1670 ௞�௠య 
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6.1.1 Dozer CATERPILLAR D5M – Skrývka ornice 
Obrázek 6.1- Schéma dozeru [6] 
 
A Délka stroje Ěs radlicíě 5,122 m 
B ŠíĜka stroje Ěbez radliceě 2,760 m 
C Výška stroje 3,046 m 
D Délka pásu ve styku s terénem 2,604m 
E SvČtlá výška 0,437 m 
F Délka stroje Ěbez radliceě 7,320 m 
G Rozchod pásĤ 2,000 m 
H ŠíĜka pásu 0,611 m 
- ŠíĜka radlice 3,360 m 
- Výška radlice 0,910 m 
Tabulka 6.1 - Specifikace dorezu CAT D5M 
Výpočet: 
Objem lžíce: � = Ͳ,ͺ × � × �ଶ = Ͳ,ͺ × ͵,͵͸ × Ͳ,ͻͳଶ = ʹ,ʹʹ݉ଶ 
Teoretická výkonnost: ܳ = ͵͸ͲͲ × ቀ��ቁ = ͵͸ͲͲ × ቀଶ,ଶଶଽ଴ ቁ = ͺͺ,ͺ ௠యℎ  
K1 Hustota zemniny ૚૜ૠ૙૛૙૙૙ = ૙, ૟ૡ૞ 
K2 PrĤmČrná posádka 0,75 
K3 TĜída tČžitelnosti Ň 1,2 
K4 Časová využitelnost stroje 50min/hod ͷͲ͸Ͳ = Ͳ,ͺ͵ 
Tabulka 6.2 - Opravné koeficienty pro návrh dozeru 
 
 102 
 
Pracovní výkonnost: 
ܳ� = ܳ × �ଵ × �ଶ × �ଷ × �ସ = ͺͺ,ͺ × Ͳ,͸ͺͷ × Ͳ,͹ͷ × ͳ,ʹ × Ͳ,ͺ͵ == Ͷͷ,ͶͶ ݉ଷℎ  
 
6.1.2 Nakladač CAT ͶʹʹE – Skrývka ornice 
   
A Celková délka 5,729 m 
B Celková pĜepravní výška 3,736 m 
C Výška ke kabinČ 2,863 m 
D Výška k vršku výfukového komínku 2,779m 
E Vzdálenost osy zadní nápravy od pĜední mĜížky 2,704m 
F Rozvor kol 2,200 m 
Obrázek 6.2 - Schéma nakladače [7] 
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G Maximální výška závČsného čep 3,314 
H Výsypná úhel ve zdvihu 44° 
I Dosah pĜi max. úhlu vyklopení 0,834 m 
J Max. zaklopení lopaty v úrovni zemČ ňŘ° 
K Hloubkový dosah 118 
L Vzdálenost od masky po bĜit lopaty 1495 
M Max. výškový dosah 4238 
N Hloubkový dosah – rypadlo 4255 
O Hloubkový dosah pĜi plochém dnu 4214 
P Vodorovný dosah 5648 
Q Dosah pĜi max. zdvihu 1679 
R ŠíĜka pĜes stabilizační opČry 2368 
Tabulka 6.3 - Specifikace nakladače CAT 422E 
Výpočet: 
Doba pracovního cyklu – T =30s 
K1 Hromada navršená dozere, do ňm 0,6 s 
K2 Konstantní prĤbČh práce 0 s 
K3 TĜída tČžitelnosti Ň 0 s 
K4 VyklápČní na velkou korbu nad 10m3 0 s 
Tabulka 6.4 - Opravné koeficienty pro návrh nakladače 
- Vlhká hlína – plnČní 100% 
- Časová využitelnost stroje 50min/hod  
Počet cyklĤ: � = ଷ଺଴଴ሺ�+�భ+�మ+�య+�రሻ = ଷ଺଴଴ሺଷ଴+଴,଺+଴+଴+଴ሻ = ͳͳ͹,͸ͺ ܿ�݈݇ů 
Počet pracovních cyklĤ: �� = � × ହ଴଺଴ = ͻͺ,ͲͶ => ͻͻܿ�݈݇ů 
Výpočet objemu lopaty nakladače: � = ସହ,ସସଽଽ = Ͳ,Ͷ͸݉ଷ 
Skutečný objem radlice je 1m3. 
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6.1.3 Rypadlo Hyundai R200W - Výkop stavební jámy  
A PĜevozní délka stroje 9610 mm 
C PĜevozní šíĜka stroje 3360 mm 
I Maximální výška rýpání 9870 mm 
J Maximální výška nabírábní 7050 mm 
K Maximální vodorovný dosah nástroje 9690 mm 
L Maximální hloubka kolmého Ĝezu  5810 mm 
M Maximální hloubka výkopu 6380 mm 
RozmČry 
B Celková šíĜka 2490 mm 
D Rozvor kol 2800 mm 
E Výška podvozku 345 mm 
F ŠíĜka pĜi stabilizování stroje 3770 mm 
G Výška kabiny 3180 mm 
H PolomČr otáčení zádi nástavby 2800 mm 
N SvČtlá výška nosiče rýpadla 1220 mm 
Tabulka 6.5 - Specifikace rypadla Hyundai R200W 
Obrázek 6.3 - Schéma rypadla [Ř] 
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Výpočet: 
Cyklus rypadla – 25s 
Objem lopaty – 1,25 m3 
Teoretická výkonnost: 
 ܳ = ͵͸ͲͲ × ቀ��ቁ = ͵͸ͲͲ × ቀଵ,ଶହଶହ ቁ = ͳͺͲ ௠యℎ  
K1 Úhel otáčení 1ň5° 0,95 
K2 Dobrá obsluha 1,0 
K3 Lehce rozpojitelná zemina 0,99 
K4 PrĤmČrnČ opotĜebený stroj 0,9 
K5 PomČr korby ଵଵଵ,ଶହ = 8,8 1,0 
K6 Časová využitelnost stroje 50min/hod 0,83 
Tabulka 6.6 - Opravné koeficienty pro návrh rypadla 
Pracovní výkonnost: ܳ� = ܳ × �ଵ × �ଶ × �ଷ × �ସ × �ହ × �଺ = 
= ͳͺͲ × Ͳ,ͻͻ × ͳ,Ͳ × Ͳ,ͻͷ × Ͳ,ͻ × ͳ,Ͳ × Ͳ,ͺ͵ = ͳʹ͸,Ͷ͸ ݉ଷℎ  
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6.1.4 Rypadlo JCB 8085 - Výkop stavebních rýh 
 
Specifikace stroje 
A Vzdálenost stĜedĤ vodícího a ĜetČzového kola 2280 mm 
B Délka pásĤ na podloží 2200 mm 
C Celková délka ocelových pásĤ 2830 mm 
D SvČtlá výška nosiče rýpadla 741 mm 
E PolomČr otáčení zádi nástavby 1160 mm 
F ŠíĜka podvozku 2135 mm 
G Výška kabiny 2719 mm 
G1 Výška pracovních svČtel kabiny  2830 mm 
H SvČtlá výška podvozku  363 mm 
I Rozchod pásĤ 1850 mm 
J ŠíĜka pĜes pásy 2300 mm 
K Transportní délka se standartní násadou 6060 mm 
L Transportní výška se standartní násadou 2840 mm 
M Výška pásĤ 665 mm 
N SvČtlá výška protizávaží 767mm 
Tabulka 6.7 - Specifikace rozmČrĤ rypadla JCB 8085 
 
Obrázek 6.4 - Schéma rypadla – specifikace [9] 
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Specifikace výložníku a pracovního nástroje 
Délka výložníku 2875 mm 
Délka násady  2000 mm 
A Maximální dosah kopání 6887 mm 
B Maximální dosah kopání v úrovni zemČ 6729 mm 
C Maximální hloubka kopání dozerová radlice nahoĜe 4195 mm 
C Maximální hloubka kopání dozerová radlice dole 4345 mm 
D Maximální výška kopání 6312 mm 
E Maximální výsypná výška  4580 mm 
F Maximální výška čepu násady 5391 mm 
G Maximální hloubka kolmého Ĝezu  2668 mm 
H Minimální pĜední rádius otoče Ěbez offsetuě  2862 mm 
H Minimální pĜední rádius otoče Ěplný offsetuě  2358 mm 
I Natočení ramene vlevo 60° 
J Natočení ramene vpravo 57° 
 Úhel rotace lopaty 1ř7° 
 Úhel rotace násady 11ř° 
 Rypná síla lopaty 50 KN 
 Rypná síla násady 36 KN 
 Rychlost otoče 9 ot/min 
Tabulka 6.8  - Specifikace výložníku rypadla JCB 8085 
 
 
Obrázek 6.5- Schéma rypadla – výložník [10] 
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Cyklus rypadla – T=25+20s = 45s 
Objem lopaty – 0,165 m3 
Teoretická výkonnost: ܳ = ͵͸ͲͲ × ቀ��ቁ = ͵͸ͲͲ × ቀ଴,ଵ଺ହସହ ቁ = ͳ͵,ʹ ௠యℎ  
Opravné koeficienty: 
K1 Úhel otáčení 1ň5° 0,95 
K2 Dobrá obsluha 1,0 
K3 Lehce rozpojitelná zemina 0,99 
K4 PrĤmČrnČ opotĜebený stroj 0,9 
K5 PomČr korby ଵଵଵ,ଶହ = 8,8 1,0 
K6 Časová využitelnost stroje 60min/hod 1,0 
Tabulka 6.9 - Opravné koeficienty pro návrh rypadla 
Pracovní výkonnost:ܳ� = ܳ × �ଵ × �ଶ × �ଷ × �ସ × �ହ × �଺ = 
= ͳ͵,ʹ × Ͳ,ͻͻ × ͳ,Ͳ × Ͳ,ͻͷ × Ͳ,ͻ × ͳ,Ͳ × ͳ,Ͳ = ͳͳ,ͳ͹͵ ݉͵ℎ  
 
6.1.5 Nákladní automobil IVECO 410 - Skrývka ornice, výkop stavební 
jámy a rýh, přeprava štěrku 
Objem korby 11m3 
Užitné zatížení 19 000kg 
Celková hmot-
nost 
32 000kg 
Výkon motoru 302 kW 
Tabulka 6.10 - Specifikace Iveco 410 
Výpočet: 
Koeficient nakypĜení zeminy – 1,2 
Objemová hmotnost zeminy po rozpojení: � = ଶ଴଴଴ଵ,ଶ = ͳ͸͹Ͳ ௞�௠య 
Objemová hmotnost ornice po rozpojení: � = ଵ଺ଵ଴ଵ,ଶ = ͳ͵ͶͲ ௞�௠య 
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Max provozní objem dle hmotnosti zeminy: 
 � = ଵଽ଴଴଴ଵ଺଻଴ = ͳͳ,͵ͺ݉ଷ - rozhoduje max. objem korby 11 m3 
 
Pracovní cyklus stroje: 
-Doba vyložení -240s=0,067h 
-Doba naložení pĜi skrývce ornice – ݐ = ଵଵସହ,ସସ = Ͳ,ʹͶℎ 
-Doba naložení pĜi výkopu stavení jámy – ݐ = ଵଵଵଶ଺,ସଷ = Ͳ,Ͳͻℎ 
-Doba naložení pĜi výkopu rýh – ݐ = ଵଵଵଵ,ଵ଻ଷ = Ͳ,ͻͺℎ 
 
-Jízda po staveništi – 180s=0,05h 
-ČištČní pĜed výjezdem – 60s=0,017h 
 
-Výpočet cesty na skládku Cihelna Žopy: 
Vzdálenost trasy v obci – 0,74km 
Rychlost v obci naloženého vozidla - 30௞௠ℎ    = 88,8s 
Rychlost v obci vyloženého vozidla - 50௞௠ℎ     = 53,28s 
 
Vzdálenost trasy mimo obec – 0,42km 
Rychlost mimo obec naloženého vozidla - 50௞௠ℎ    = 30,2s 
Rychlost mimo obec vyloženého vozidla - 60௞௠ℎ     = 25,2s 
Celková doba cesty = 1ř7,4Řs = 0,055h 
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Výkonnost stroje pĜi odvozu skrývky ornice: 
 ܳ = ଵଵ଴,଴଺଻+଴,ଶସ+଴,଴ହ+଴,଴ଵ଻+଴,଴ହହ = ʹͷ,͸Ͷ ௠యℎ   
Výkonnost stroje pĜi odvozu výkopku ze stavební jámy: 
 ܳ = ଵଵ଴,଴଺଻+଴,଴ଽ+଴,଴ହ+଴,଴ଵ଻+଴,଴ହହ = ͵ͻ,Ͷ͵ ௠యℎ   
Výkonnost stroje pĜi odvozu výkopku pĜi hloubení rýh: 
 ܳ = ଵଵ଴,଴଺଻+଴,ଽ଼+଴,଴ହ+଴,଴ଵ଻+଴,଴ହହ = ͻ,Ͷͳ ௠యℎ   
 
Počet nákladních automobilĤ v jednotlivých fázích zemních prací: 
Výkon tČžby pĜi skrývce ornice – 45,44௠యℎ  
Počet strojĤ: ܵ = ସହ,ସସଶହ,ଽଶ = ͳ,͹͹ => ʹ ܽݑݐ�݉�ܾ�݈� 
 
Výkon tČžby pĜi výkopu stavební jámy – 126,46௠యℎ  
Počet strojĤ: ܵ = ଵଶ଺,ସ଺ଷଽ,ସଷ = ͵,ʹ => Ͷ ܽݑݐ�݉�ܾ�݈� 
 
Výkon tČžby pĜi výkopu stavebních rýh – 11,173௠యℎ  
Počet strojĤ: ܵ = ଵଵ,ଵ଻ଷଽ,ସଵ = ͳ,ͳͻ => ʹ ܽݑݐ�݉�ܾ�݈� 
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6.2 Provádění základových prací 
 
Návrh strojní sestavy se týká dopravy čerstvého betonu na staveništČ a dopravy 
čerstvého betonu na místo uložení. Betonáž se rozdČlí na čtyĜi dílní procesy a to ulo-
žení podkladního betonu pod železobetonové konstrukce betonáž základových desek 
a pasĤ, vnitĜní výplĖ zabudovaného bednČní a betonáž podkladního betonu. 
 
Specifikace materiálu: 
Beton podkladní vrstvy z betonu: 
Beton C 12/15 – 3,79m3 
konzistence S4 
Doprava: ůutodomíchávač 
Beton základových pasĤ, desek a patek: 
Beton C20/25 – 169,1m3 
konzistence S3 
Doprava: ůutodomíchávač, autočerpadlo 
VyplnČní zabudovaného bednČní: 
Beton C20/25 – 3,6m3 
Konzistence S2 
Doprava: ůutodomíchávač, autočerpadlo 
Podkladní beton: 
Beton C20/25 – 133m3 
Konzistence S2 
Doprava: ůutodomíchávač, autočerpadlo 
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6.2.1 Autodomíchávač Settler Basic Line AM ͳͲ C 
Technická data 
Jmenovitý objem 10m3 
Geometrický objem 17040 l 
Vodorys  11400 l 
StupeĖ plnČní 58,70 % 
Sklon bubnu 11,2° 
Separátní pohon SH D914L06  
86,5  KW 
Otáčky bubnu 0 - 12/14  U/min 
Hmotnost nástavby 3990 kg 
Výška násypky bez pomocného rámu 2532 mm 
PrĤjezdná výška bez pomocného rámu 2592 mm 
Výsypná výška bez pomocného rámu 1147 mm 
Tabulka 6.11 - specifikace autodomíchávače 
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6.2.2 Autočerpadlo Schwing S ͵Ͷ X 
 
Technická data 
Vertikální dosah 34 m 
Horizontální dosah od osy otoče výložníku 30 m 
Skládání výložníku  R 
Počet ramen  4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4m 
Pracovní rádius otoče 550° 
Systém zapatkování  XH 
Zapatkování podpČr - pĜední 6,21 m 
Zapatkování podpČr - zadní 5,7 m 
Dopravované množství  96m3/h 
Tlak betonu 85 bar 
Tabulka 6.12 - Specifikace autočerpadla 
Obrázek 6.6 - Schéma autočerpadla [11] 
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6.3 Odstatní doprava a manipulace 
 
Následující stroje budou využívány po celou dobu výstavby k dopravČ materiálu 
a manipulaci s materiálem v rámci staveništČ. 
6.3.1 Nákladní automobil IVECO Daily ͸ͲCͳͷ 
Nosnost 
Ložná 
plocha 
PrĤmČr 
otáčení 
Objem 
motoru 
Výkon 
motoru 
3,15 t 4150/2200 14280 2998ccm3 107kW 
Tabulka 6.13 - specifikace Iveco Daily 60C15 
Doprava stavebního Ĝeziva 
V prĤbČhu zemních prací: 
Hranol 80/60 dl. 1500 mm – 50 ks 
Prkno 24/150 dl. 4000 mm –  26 ks 
Celkový objem: 0,74m3 
Hmotnost: 367,2kg 
V prĤbČhu základových prací: 
Prkno 150/24 dl. 4000mm – 130ks 
Prkno 100/24 dl. 4000mm –  22ks 
Lať 40/60/4000 –   10ks 
Celkový objem: Ň,1Řm3 
Hmotnost: 1089,6kg 
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6.3.2 Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3  
s hydraulickou rukou 
Nosnost 
Ložná 
plocha 
Nosnost 
hydraulické 
ruky 
Dosah 
hydraulické 
ruky 
5,2 t 6200/2450 3,1t 9,8 
Tabulka 6.14 - specifikace MAN 12.180 HIAB 111-3 
Doprava ocelové výztuže R 10 505: 
Celková hmotnost: Ň,41t 
6.3.3 Smykem řízený nakladač LOCUST L 853 
Nosnost 
Provozní 
hmotnost 
Výsypná 
výška 
PĜeklopné 
zatížení 
lžíce 
Výkon 
motoru 
Navršený 
objem 
lopaty 
0,85t 3,150t 2,62m 1,7t 42,5kW 0,4m3 
Tabulka 6.15 - specifikace LOCUST L 853 
K pĜepravČ materiálu po stavbČ budou využity paletizační vidle. 
Strojem bude využit k realizaci zásypĤ o objemu 51,5m3 pĜi základových prací. 
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Tabulka 7.1 - Časový plán výstavby 
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Tabulka 7.2 - PotĜeba pracovníkĤ 
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Tabulka 7.3 - Nasazení dozeru 
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Tabulka 7.4 - Nasazení nakladače 
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Tabulka 7.5  - Nasazení rypadla 
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Tabulka 7.6 - Nasazení nákladního automobilu 
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Tabulka 7.7 - Nasazení autodomíchávače 
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Tabulka 7.8 - Nasazení autočerpadla 
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Tabulka 8.1 - Kontrolní a zkušební plán zemní práce část 1 
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Tabulka 8.2  - Kontrolní a zkušební plán zemní práce část 2 
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8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZEMNÍ PRÁCE 
8.1.1 Vstupní kontrola 
1.1 Kontrola stavební dokumentace 
Projektová dokumentace musí být kompletní a platná, schválená pĜíslušným stavebním 
úĜadem dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. Ň6Ř/Ň00ř Sb. a zákona 1Řň/Ň006 Sb. Provede se 
kontrola vlastnických listĤ pĜedávaných pozemkĤ. V pĜípadČ chybČjících dokumentĤ 
dojde k nápravČ a dodání. Provede se zápis do stavebního deníku.  
1.2 Kontrola pĜístupových cest 
Zkontroluje se zajištČní pĜíjezdové komunikace stavebníkem dle smluvních podmínek, 
zejména její prĤjezdnost. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor stavební-
ka. PĜi nevyhovujícím stavu bude sjednána náprava. Výsledek kontroly bude zapsán 
do stavebního deníku. 
1.3 Kontrola oplocení staveništČ 
Oplocení staveništČ musí být v souladu s naĜízením vlády 5ř1/Ň006 Sb. Oplocení musí 
být souvislé o výšce minimálnČ 1,Řm. StaveništČ musí být na vjezdech a vstupech na 
staveništČ zĜetelnČ označeno zákazem vstupu nepovolaných osob. Kontrola výšky a 
celistvosti oplocení probČhne za pĜítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 
investora pomocí pracovního mČĜidla a to svinovacím metrem o délce ňm. Výsledek 
kontroly bude zapsán do stavebního deníku.  
1.4. Kontrola technické infrastruktury 
Provede se kontrola vyznačení a povedení technické infrastruktury a pĜípojných míst 
dle smluvních podmínek. Provede se kontrola provedení kanalizační pĜípojky ukončené 
v pĜístupné revizní šachtČ, kontrola provedení pĜípojky vodovodu ukončené ve vodo-
mČrné šachtČ s osazeným vodomČrem a dočasné pĜípojky elektrické energie ukončené 
v elektromČrném sloupku s osazeným elektromČrem. Zkontroluje se veškerá dokumen-
tace od správcĤ technické infrastruktury opravĖující její užívání. Provede se kontrola 
umístČní pĜípojek, jejich parametrĤ dle projektové dokumentace a oprávnČní k užívání. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí s technický dozor stavebníka spolu s geodetem po-
mocí geodetických pĜístrojĤ a mČĜících pomĤcek. Výsledek bude zapsán do stavebního 
deníku. 
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1.5  Kontrola geodetických bodĤ 
Kontrola geodetických bodĤ bude provedena opakovaným mČĜením Ědruhým vytyče-
nímě výškopisných a polohopisných bodĤ. PĜedány musí být minimálnČ dva polohopis-
né a jeden výškopisný bod. Shodu novČ namČĜených a pĜebraných bodĤ pĜi pĜevzetí 
staveništČ provede stavby vedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. Kontrola je 
provedena pomocí geodetických pĜístrojĤ a mČĜících pomĤcek. Bude vyhotoven proto-
kol od geodeta a proveden zápis do stavebního deníku.  
1.6 Kontrola shodnosti geologických podmínek 
Kontroluje se shoda s geologickým prĤzkumem. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
technický dozor stavebníka odebráním vzorku zeminy. V pĜípadČ pochybností se pĜivo-
lá geolog, který stanoví další postup a pĜípadné zkoušky. Kontrola bude provedena 
vizuálnČ a mČĜením. Výstupem bude protokol a zápis do stavebního deníku 
1.7 Kontrola odstranČní zelenČ 
Stavbyvedoucí kontroluje rozsah odstranČní zelenČ a dĜevin stavebníkem dle smluv-
ních podmínek. Dále kontroluje ochranu zelenČ na základČ podmínek dle normy ČSN 
Řňř061, která zakazuje znečišťování vegetačních ploch látkami, které by mohli poško-
dit rostli-ny. Kontroluje se ochrana koĜenové zóny, tj. plocha pĤdy pod okapovou linií 
koruny stromu rozšíĜená o 1,5m. U sloupových stromĤ to je o 5m do stran. V pĜípadČ, 
že není možné chránit koĜenovou zónu, tak mistr kontroluje ochranu kmene stromu 
vypolštáĜovaným bednČním vysokým nejménČ Ňm. Toto bednČní musí být pĜipevnČno 
bez poškození kĤry stromu a nesmí být osazeno na koĜenech. Ohrožené vČtve koruny 
musejí být vyvázány vzhĤru. V koĜenovém prostoru se nesmí hloubit jámy a rýhy, rýhy 
se mĤžou hloubit ve výjimečných pĜípadech ručnČ bez pĜerušení koĜenĤ do prĤmČru 
nad Ň0mm. Provede se zápis do stavebního deníku. 
1.8 Kontrola pracovních pomĤcek a strojĤ 
Stavbyvedoucí zkontroluje stav pracovních strojĤ a pomĤcek. Kontroluje se platnost 
technické zpĤsobilosti strojĤ a protokolĤ pĜístrojĤ užívaných v rámci výstavby. Platnost 
musí odpovídat lhĤtČ výstavby, v opačném pĜípadČ se musí naplánovat včasné pro-
dloužení platnosti. Provede se zápis do stavebního deníku.  
1.9 Kontrola materiálu a skladování 
Stavbyvedoucí provede kontrolu materiálu, úplnost všech prvkĤ, jejich stav, počet a 
jejich rozmČry. Kontroluje se skladovací plocha, která musí vylučovat zadržování vody. 
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U skladovacích kontejnerĤ se kontroluje opláštČní, které vyloučí vnikání vody a po 
uzamknutí zamezí vniku nepovolaných osob. Materiál musí být skladován dle pokynĤ 
výrobce. Kontrolu provede vizuálnČ a mČĜením pomocí pracovního mČĜidla stavbyve-
doucí. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.1.2 Mezioperační kontrola 
1.10 Kontrola povČtrnostních podmínek 
Vedoucí pracovní čety bude provádČt prĤbČžné mČĜení teploty vzduchu. PrĤmČrná 
denní teplota se vypočte jako aritmetický prĤmČr teploty v 7:00, 1ň:00 a dvakrát 
v Ň1:00. Kontroluje se dodržování podmínek dle technologického pĜedpisu. Vedoucí 
pracovní čety pĜeruší práce za podmínek, které ohrožují zdraví pracovníkĤ nebo ohro-
žují stanovený technologický postup prací. Veškeré mČĜení a nepĜíznivé podmínky se 
zapisují do stavebního deníku.  
1.11 Kontrola technického stavu strojĤ a zajištČní po pĜerušení práce 
PravidelnČ se kontroluje technický stav strojĤ. PĜi zjištČní závady se zastaví práce se 
strojem, dokud nedojde k odstranČní závady. Kontroluje se správné odstavení, zajištČ-
ní a očištČní strojĤ po dokončení práce. PravidelnČ se kontrolují zaĜízení na únik olejĤ 
či pohonných hmot. Kontrolu prování prĤbČžnČ každý strojník pĜidČleného stavebního 
stroje a vedoucí pracovní čety. Technický stav a závady se zapíší do stavebního dení-
ku. 
1.12 Kontrola zpĤsobilosti pracovníkĤ 
Každý pracovník musí být zpĤsobilý k provádČní činnosti. Kontroluje se Ĝidičské opráv-
nČní, sváĜecí prĤkazy, kvalifikovanost, proškolení pracovníkĤ, platnost certifikátĤ. Ori-
entační dechová zkouška na zjištČní hladiny alkoholu v dechu se provádí pravidelnČ, 
namátkovČ a pĜi podezĜení. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 
1.13 Kontrola sejmutí ornice 
Kontroluje se skrývka ornice v rozsahu dle projektové dokumentace a vytečení geode-
tem. Vedoucí pracovní čety kontroluje mocnost sejmuté vrstvy ň00mm a provedení 
v celé vymezené ploše. Kontrolují se doklady o uložení ornice na skládce s patĜičným 
oprávnČním. Provede se zápis do stavebního deníku.  
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1.14 Kontrola zaĜízení staveništČ 
Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka vizuálnČ zkontrolují provedení zaĜízení 
staveništČ, jeho umístČní dle výkresu staveništČ, kompletnost a technický stav sociální, 
obytných a skladovacích bunČk. Kontrola probČhne jednorázovČ pĜed započetím výko-
pových prací, bude proveden zápis do stavebního deníku a fotodokumentace.  
1.15 Kontrola zamČĜení objektu 
Geodet provede vytyčení stavebního objektu a stabilizaci bodĤ pomocí geodetických 
kolíkĤ. Stavbyvedoucí pĜevezme a zkontroluje protokol o zamČĜení. Provede se zápis 
do stavebního deníku. 
1.16 Kontrola osazení laviček 
Vedoucí pracovní čety po celou dobu výstavby kontroluje geodetické lavičky. Lavičky 
nesmí mýt poškozené a nesmí dojít k jejich posunu. PĜi zhotovení se kontroluje vzdá-
lenost od okraje budoucího výkopu, která je 1,5m. V pĜípadČ porušení geodetických 
laviček bude pĜivolán geodet, který provede zamČĜení stabilizaci bodĤ na novČ zhoto-
vených geodetických lavičkách. 
1.17 Kontrola vytyčení stavební jámy 
Stavbyvedoucí zkontroluje pĜesnost vyvápnČní stavební jámy. Kontrola se provede 
pĜed započetím výkopových prací, pomocí mČĜičských pĜístrojĤ a 50m pásma. PĜi zjiš-
tČní nedostatkĤ bude vytyčení provedeno znovu. Bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
1.18 Kontrola výkopu stavební jámy 
Vedoucí pracovní čety kontroluje, zda není výkop zatČžován 0,5m od jeho okraje. Ve-
doucí pracovní čety zkontroluje výškovou polohu dna stavební jámy mČĜením pomocí 
latČ a nivelačního pĜístroje a nivelační latČ. Kontrolují se rozmČry pomocí mČĜení délek 
a úhlopĜíček. Výškové umístČní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projek-
tové výšky. Dodržení místní rovinnosti se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou 
být prohlubnČ hluboké do 50mm. Celková geometrie stČn a dna výkopĤ musí být pro-
vedena s pĜesností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tvaru. Pro-
vede se zápis do stavebního deníku. 
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1.19 Kontrola svahování jámy 
PĜesnost svahování se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubnČ 
hluboké do 50mm. Provedení svahování je v pomČru 1:0,5. Kontrola se provede po-
mocí mČĜení pracovním mČĜidlem. Provede se zápis do stavebního deníku. 
1.20 Kontrola vytyčení základových pásĤ 
Stavbyvedoucí s pomocí geodeta zkontroluje pĜesnost vyvápnČní základových rýh. 
Kontrola se provede pĜed započetím výkopu stavebních rýh pomocí mČĜičského 
pásma.  PĜi zjištČní nedostatkĤ bude vytyčení provedeno znovu. Bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
1.21 Kontrola výkopu rýh 
PĜi výkopu se osadí pĜechody se zábradlím na jedné stranČ pĜes rýhy hlubší 0,5m. 
Kontrolují se rozmČry pomocí mČĜení délek a úhlopĜíček. Celková geometrie stČn a dna 
výkopĤ musí být provedena s pĜesností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projek-
tovaného tvaru, která se mČĜí pracovním mČĜidlem. Provede se zápis do stavebního 
deníku. 
8.1.3 Výstupní kontrola 
1.22 Kontrola geometrické pĜesnosti 
Provede se kontrola provedených zemních prací. Kontrolují se rozmČry pomocí mČĜení 
délek a úhlopĜíček. Výškové umístČní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od 
projektové výšky. Dodržení místní rovinnosti se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou 
mohou být prohlubnČ hluboké do 50mm. Celková geometrie stČn a dna výkopĤ musí 
být provedena s pĜesností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tva-
ru. PĜesnost svahování se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubnČ 
hluboké do 50mm. 
1.23 Kontrola základové spáry 
Základová spára musí být čistá, prostá výkopku, stejnorodá, únosná, nesmí být roz-
bĜedlá. Dle smluvních podmínek se geologem provede terénní geotechnická zkouška 
dle ČSN EN ISO ŇŇ476, ze které se vyhotoví protokol. Kontrolu provede stavbyvedou-
cí, technický dozor investora, geolog a statik projektant. Provede se zápis do stavební-
ho deníku. 
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Tabulka 8.3  - Kontrolní a zkušební plán základové práce část 1 
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Tabulka 8.4 -  - Kontrolní a zkušební plán základové práce část Ň 
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Tabulka 8.5 -  - Kontrolní a zkušební plán základové práce část 3 
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8.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZÁKLADOVÉ PRÁCE 
8.2.1 Vstupní kontrola 
2.1 Kontrola stavební dokumentace 
Projektová dokumentace musí být kompletní a platná, schválená pĜíslušným stavebním 
úĜadem dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. Ň6Ř/Ň00ř Sb. a zákona 1Řň/Ň006 Sb. Provede se 
kontrola vlastnických listĤ pĜedávaných pozemkĤ. V pĜípadČ chybČjících dokumentĤ 
dojde k nápravČ a dodání. Provede se zápis do stavebního deníku.  
2.2 Kontrola staveništČ 
PĜedání a pĜevzetí staveništČ probíhá za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru 
stavebníka. StaveništČ musí být pĜístupné vyhovující pozemní komunikací včetnČ zna-
čení. StaveništČ musí být v souladu naĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb., projektovou doku-
mentací a technologickým pĜedpisem. Provede se kontrola technické infrastruktury a 
vymezení staveništČ, kde se sleduje poloha dle projektové dokumentace, ohraničení a 
celkové zabezpečení dle pĜílohy č. 1 k naĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. Provede se kon-
trola geodetických bodĤ a jejich soulad s projektovou dokumentací. Zkontroluje se stav 
staveništČ a pĜípojných bodĤ technické infrastruktury dle smluvních podmínek a poĜídí 
se fotodokumentace. Provede se zápis do stavebního deníku a protokolu o pĜevzetí 
staveništČ.  
2.3 Kontrola provedení zemních prací 
Provede se kontrola provedených zemních prací. Zemní práce musí být zhotoveny dle 
projektové dokumentace. Kontrolují se rozmČry pomocí mČĜení délek a úhlopĜíček. 
Výškové umístČní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projektové výšky. 
Dodržení místní rovinnosti se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být pro-
hlubnČ hluboké do 50mm. Celková geometrie stČn a dna výkopĤ musí být provedena s 
pĜesností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tvaru. PĜesnost sva-
hování se kontroluje tĜímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubnČ hluboké do 
50mm. PĜedání základové spáry se zúčastní stavbyvedoucí, technický dozor stavební-
ka, geolog a statik projektant. Kontroluje se čistota základové spáry, stejnorodost a 
únosnost. Dle smluvních podmínek se provede terénní geotechnická zkouška dle ČSN 
EN ISO ŇŇ476, ze které se vyhotoví protokol. Kontrolu provede stavbyvedoucí, tech-
nický dozor investora, geolog a statik projektant. Provede se zápis do stavebního dení-
ku. 
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2.4 Kontrola pracovních pomĤcek a strojĤ 
Stavbyvedoucí zkontroluje stav pracovních strojĤ a pomĤcek. Kontroluje se platnost 
technické zpĤsobilosti strojĤ a protokolĤ pĜístrojĤ užívaných v rámci výstavby. Platnost 
musí odpovídat lhĤtČ výstavby, v opačném pĜípadČ se musí naplánovat včasné pro-
dloužení platnosti. Provede se zápis do stavebního deníku.  
8.2.2 Mezioperační kontrola 
2.5 Kontrola povČtrnostních podmínek 
Vedoucí pracovní čety bude provádČt prĤbČžné mČĜení teploty vzduchu. PrĤmČrná 
denní teplota se vypočte jako aritmetický prĤmČr teploty v 7:00, 1ň:00 a dvakrát v 
21:00. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životĤ 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadČ k ohrožení ma-
jetku nebo životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých povČtrnostních vlivĤ. PĜerušení prací 
se Ĝídí dle naĜízení vlády 5ř1/Ň006 Sb. MČĜí se teplota okolního vzduchu a v souladu s 
technologickým pĜedpisem se práce pĜeruší, nebo se pĜistoupí k navrhnutým opatĜe-
ním. Práce se rovnČž pĜeruší, jestliže vzhledem k povČtrnosti nemĤžeme zajistit správ-
nou technologii procesu. NamČĜená teplota, opatĜení a pĜerušení práce se zapisuje do 
stavebního deníku 
2.6 Kontrola technického stavu strojĤ a zajištČní po pĜerušení práce 
PravidelnČ se kontroluje technický stav strojĤ. PĜi zjištČní závady se zastaví práce se 
strojem, dokud nedojde k odstranČní závady. Kontroluje se správné odstavení, zajištČ-
ní a očištČní strojĤ po dokončení práce. PravidelnČ se kontrolují zaĜízení na únik olejĤ 
či pohonných hmot. Kontrolu prování prĤbČžnČ každý strojník pĜidČleného stavebního 
stroje a vedoucí pracovní čety. Technický stav a závady se zapíší do stavebního dení-
ku. 
2.7 Kontrola zpĤsobilosti pracovníkĤ 
Každý pracovník musí být zpĤsobilý k provádČní činnosti. Kontroluje se Ĝidičské opráv-
nČní, sváĜecí prĤkazy, kvalifikovanost, proškolení pracovníkĤ, platnost certifikátĤ. Ori-
entační dechová zkouška na zjištČní hladiny alkoholu v dechu se provádí pravidelnČ, 
namátkovČ a pĜi podezĜení. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a výsledky kontrol 
zapíše do stavebního deníku. 
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2.8 Kontrola materiálu a skladování 
Čerstvý beton musí vyhovovat požadavkĤm ČSN Ň06. PĜi každém dodání se kontroluje 
soulad objednaných specifikací a dodacího listu v tČchto bodech: pevnostní tĜída beto-
nu v tlaku, stupeĖ vlivu prostĜedí, maximální jmenovitá horní mez kameniva, stupeĖ 
obsahu chloridĤ a stupeĖ konzistence. Konzistence čerstvého betonu se zkouší pĜi 
první dodávce, pĜi provádČní zkoušek zatvrdlého betonu v tlaku a pĜi pochybnostech. 
Konzistence se zkouší povČĜeným a proškoleným pracovníkem zkouškou sednutím dle 
ČSN EN 1Ňň50 - 2. Konzistenci S1 odpovídá sehnutí kužele o 10 až 40mm, konzisten-
ci SŇ pokles o 50 až ř0mm, konzistenci Sň pokles o 100 až 150mm a konzistenci S4 
pokles o 160 až Ň10mm. Jestliže se kužel usmýkne a je nesymetrický, zkouška je ne-
platná a je tĜeba ji opakovat. VizuálnČ se kontroluje stejnorodost dodávky čerstvého 
betonu. Čas dodání musí vyhovovat podmínkám uvedených v technologickém pĜedpi-
su. Teplota čerstvého betonu se mČĜí dotykovým teplomČrem a nesmí být nižší než 
5°C. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Po kontrole všech parametrĤ 
se provede zápis do dodacího listu a stavebního deníku. Provádí se zkouška ztvrdlé-
ho betonu dle ČSN EN 1Ňňř0. Norma stanovuje zpĤsob vytvoĜení zkušebních tČles, 
samotná zkouška bude provedena firmou Transbeton Holešov, která dodá výsledný 
protokol o zkoušce. Výsledek se zapíše do stavebního deníku.  
PĜi dodání materiálu na bednČní se kontroluje kvalita materiálu. Stavební Ĝezivo nesmí 
být poničené, znečištČné a dodávka musí být kompletní. Skladuje se na odvodnČné 
skladovací ploše. Od podkladu je oddČleno podkladky a zabezpečí se proti znehodno-
cení vlivem povČtrnosti.  
PĜi dodání ocelové výztuže se kontroluje její kvalita, druh, čistota, množství, délka a 
prĤmČr profilu. Kontrola probíhá pomocí visaček na materiálu. Skladuje se na odvod-
nČné skladovací ploše. Od podkladu je oddČlena podkladky. 
PĜi dodání tvárnic zabudovaného bednČní se kontroluje počet, kvalita, druh a prohláše-
ní o vlastnostech, které musí splĖovat požadavky stavby a projektové dokumentace. 
PĜi poškození dodaného staviva se zásilka nepĜejímá. Od podkladu je oddČleno pale-
tou a skladuje se na odvodnČné zpevnČné ploše. 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a o dodání materiálu se provede zápis do sta-
vebního deníku včetnČ archivace dodacích listĤ. 
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2.ř Kontrola provedení bednČní 
BednČní musí být sestaveno dle technologického pĜedpisu. BednČní musí být v soula-
du s ČSN EN 1ň670 a musí být tČsné, tuhé, rovinné, zajištČné proti posunutí nebo pĜe-
klopení. RozmČry musí odpovídat projektové dokumentaci. Odchylky musí splĖovat 
požadavky ČSN 7ň 0Ň10-1. Odchylka stejnolehlých svislých hran ve spáĜe je 5mm. 
Požadovaná svislost je ±h/200 mm. BednČní musí být čisté a povrch musí být opatĜen 
úpravou povrchu dle technologického pĜedpisu. Prostupy musí být provedeny 
s odchylkou ±Ň5mm od projektové dokumentace. Kontrolu bednČní provede vedoucí 
pracovní čety a provede zápis do stavebního deníku. 
2.10 Kontrola provedení podkladního betonu 
PĜi realizaci železobetonových základových konstrukcí se provádí podkladní beton dle 
projektové dokumentace. Podkladní beton musí být stejnorodý, rovinný a poloha musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Rovinnost povrchu musí být dle ČSN EN 1ň670 
±15mm/Ňm, ±6mm/0,2m. Podkladní beton musí mít ve všech místech minimální tloušť-
ku 50mm. Beton nesmí být ukládán z výšky vČtší než 1500mm. Kontrolu provádí ve-
doucí pracovní čety pomocí hliníkové latČ a pracovního mČĜidla. Provede se zápis do 
stavebního deníku. 
2.11 Kontrola osazení výztuže základových desek 
Kontrolu osazení výztuže provede stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a statik 
projektant. Kontroluje se prĤmČr prutĤ, stykování, poloha výztuže a krycí vrstva dle 
ČSN EN 1ň670. Poloha jednotlivých prutĤ výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými 
nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže pĜí vyztužování v nČkolika vrstvách 
nad sebou, mezi tĜmínky, mezi rozdČlovacími pruty jednoho smČru se nesmČjí lišit od 
hodnot vyznačených, popĜ. pĜedepsaných v projektové dokumentaci více, než o ±Ň0%, 
nejvýše však ň0mm. Odchylky polohy os prutĤ v čelech svaĜovaných koster stykova-
ných na místČ nesmČjí pĜekročit ±5mm pĜi prĤmČru prutĤ do 40mm a ±10mm pĜi prĤ-
mČru prutĤ nad 40mm. PĜi stykování pĜesahem se mČĜí skutečný pĜesah, který nesmí 
být menší než o 0,06×l, kde l je délka navrženého styku. Výztuž nesmí být znečištČna, 
zejména se provede kontrola, zda nedošlo ke kontaktu s odbedĖovacím pĜípravkem. 
Provede se zápis do stavebního deníku a poĜídí se detailní fotodokumentace uložené 
výztuže.  
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2.12 Kontrola osazení zemnícího pásku 
Vedoucí pracovní čety kontroluje osazení zemnícího pásku a jeho vyvedení dle projek-
tové dokumentace. Kontroluje se osazení spojek a antikorozní ochrana spojĤ zemnící-
ho pásku. Provede se zápis do stavebního deníku.  
2.13 Kontrola betonování základových pásĤ a desek 
Ukládání betonu musí probíhat dle ČSN EN 1ň670. Ukládání čerstvého betonu mĤže 
probíhat z výšky nejvýše 1500mm. Vedoucí pracovní čety kontroluje stejnorodost uklá-
daného betonu, plynulost ukládání a rovinnost povrchu. Rovinnost povrchu musí být 
dle ČSN EN 1ň670 ±15mm/Ňm, ±6mm/0,Ňm. BednČní musí být po i bČhem ukládání 
čerstvého betonu stabilní. PĜi betonáži se nesmí zmČnit poloha bednČní, výztuže, pro-
stupĤ a zemnícího pásku. O prĤbČhu betonáže se provede zápis do stavebního dení-
ku. 
2.14 Kontrola hutnČní  
HutnČní betonu musí probíhat dle technologického postupu a v souladu s ČSN EN 
1ň670. HutnČní se provádí, dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu a to do-
by, dokud se na povrchu nevyloučí cementové mléko. Konečná úprava zhutnČného 
betonu nemá zpĤsobit vyloučení cementového mléka. Vedoucí pracovní čety kontroluje 
používání vibrátorĤ, pĜedevším vzdálenosti vpichĤ, rychlost a plynulost ponoĜování 
vibrátoru dle pokynĤ v technologickém pĜedpisu. 
2.15 Kontrola pracovních a dilatačních spár 
Dilatační spáry musí být provedeny pouze dle projektové dokumentace. Pracovní spáry 
musí odpovídat technologickému pĜedpisu a nesmí ohrozit funkci konstrukce. Spáry 
musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1ň670. Vedoucí pracovní čety kontroluje 
správný technologický postup pĜi provedení pracovní spáry dle technologického pĜed-
pisu. Provede se zápis do stavebního deníku.  
2.16 Kontrola osazení zabudovaného bednČní 
Tvárnice budou osazeny na vyčnívající svislou výztuž dle projektové dokumentace. 
Dále budeme kontrolovat jejich svislost a vodorovnost jednotlivých Ĝad, dále bude dbá-
no na správné uložení vodorovné a svislé výztuže. Kontrolu provede vedoucí pracovní 
čety a provede zápis do stavebního deníku. 
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2.17 Kontrola ukládání betonu do zabudovaného bednČní 
Kontroluje se plynulost a stejnomČrnost ukládání. Čerstvý beton mĤže být ukládán do 
maximálnČ 4 Ĝad zabudovaného bednČní nad sebou. Kontroluje se ukládání a hutnČní 
pomocí propichování dĜevČnou tyčí. Beton nesmí být ukládán z výšky nad 1500mm. 
Kontroluje se stabilita bednČní, kdy nesmí dojít k posunu bednČní bČhem ukládání. Na 
betonáž dohlíží vedoucí pracovní čety, který provede zápis do stavebního deníku. 
2.18 Kontrola vyvedení zemnícího pásku 
BČhem betonáže a po ní vedoucí pracovní čety kontroluje vyvedení zemnícího pásku. 
Poloha vyvedení musí odpovídat projektové dokumentaci. Vyvedení základového pás-
ku musí zahrnovat jeho antikorozní ochranu dle projektové dokumentace. 
2.19 Kontrola provedení a zhutnČní zásypu 
Vedoucí pracovní čety kontroluje postup ukládání zásypu dle projektové dokumentace 
a technologického pĜedpisu. Zásyp musí být ukládán ve vrstvách maximálnČ ň00mm a 
každá vrstva musí být zhutnČna. Kontroluje se vliv ukládání na pĜilehlé konstrukce, ve 
kterých nesmí vznikat trhliny. Provede se zápis do stavebního deníku.  
2.20 Kontrola provedení bednČní podkladního betonu 
BednČní musí být sestaveno dle technologického pĜedpisu. BednČní musí být v soula-
du s ČSN EN 1ň670 a musí být tČsné, tuhé, rovinné, zajištČné proti posunutí nebo pĜe-
klopení. RozmČry musí odpovídat projektové dokumentaci. Odchylky musí splĖovat 
požadavky ČSN 7ň 0Ň10-1. Odchylka stejnolehlých svislých hran ve spáĜe je 5mm. 
Požadovaná svislost je ±h/Ň00 mm. BednČní musí být čisté a povrch musí být opatĜen 
úpravou povrchu dle technologického pĜedpisu. Kontrolu bednČní provede vedoucí 
pracovní čety a provede zápis do stavebního deníku. 
2.21 Kontrola uložení výztuže podkladního betonu 
Kontrolu osazení výztuže provede stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a statik 
projektant. Kontroluje se prĤmČr prutĤ, stykování, poloha výztuže a krycí vrstva dle 
ČSN EN 1ň670. PĜesah výztužných sítí musí odpovídat projektové dokumentaci, avšak 
nesmí být menší než Ň oka. Poloha jednotlivých prutĤ výztuže, jakož i vzdálenost mezi 
jednotlivými nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže pĜí vyztužování v nČko-
lika vrstvách nad sebou, mezi tĜmínky, mezi rozdČlovacími pruty jednoho smČru se 
nesmČjí lišit od hodnot vyznačených, popĜ. pĜedepsaných v projektové dokumentaci 
více, než o ±Ň0%, nejvýše však ň0mm. Výztuž nesmí být znečištČna, zejména se pro-
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vede kontrola, zda nedošlo ke kontaktu s odbedĖovacím pĜípravkem. Provede se zápis 
do stavebního deníku a poĜídí se detailní fotodokumentace uložené výztuže.  
2.22 Kontrola betonování podkladního betonu 
Ukládání betonu musí probíhat dle ČSN EN 1ň670. Ukládání čerstvého betonu mĤže 
probíhat z výšky nejvýše 1500mm. Vedoucí pracovní čety kontroluje stejnorodost uklá-
daného betonu, plynulost ukládání a rovinnost povrchu. Rovinnost povrchu musí být 
dle ČSN EN 1ň670 ±15mm/Ňm, ±6mm/0,Ňm. BednČní musí být po i bČhem ukládání 
čerstvého betonu stabilní. PĜi betonáži se nesmí zmČnit poloha bednČní, výztuže, pro-
stupĤ a zemnícího pásku. O prĤbČhu betonáže se provede zápis do stavebního dení-
ku. 
2.23 Kontrola ošetĜování betonu 
Vedoucí pracovní čety kontroluje prĤbČh ošetĜování betonu. MČĜí se teplota vzduchu, 
teplota povrchu betonové konstrukce a rychlost vČtru. Dle namČĜených parametrĤ se 
pĜikročí k ošetĜování. Povrch betonu nesmí vykazovat trhliny. OšetĜování musí probíhat 
dle technologického pĜedpisu a ČSN EN 1ň670. O ošetĜování a namČĜených hodno-
tách se provede zápis do stavebního deníku. 
2.24 Kontrola odbedňování 
PrĤbČžnČ se kontroluje postup odbedĖování. Postup musí probíhat v souladu s techno-
logickým pĜedpisem. Postup odbednČní musí probíhat v souladu s ČSN EN 1ň670. 
K odbednČní mĤže dojít v dobČ stanovené dle technologického pĜedpisu. PĜi odbedĖo-
vání nesmí dojít k poškození konstrukce, pĜedevším hran a rohĤ. Na odbedĖování do-
hlíží vedoucí pracovní čety a provede zápis do stavebního deníku. 
8.2.3 Výstupní kontrola 
2.25 Kontrola geometrické pĜesnosti 
Kontrolu geometrické pĜesnosti provede stavbyvedoucí a technický dozor investora 
pomocí mČĜičských pomĤcek a nivelačního pĜístroje s nivelační latí. Kontrolují se roz-
mČry včetnČ úhlopĜíček dle tabulky 8.6, výškové a pĤdorysné osazení, osazení prostu-
pĤ, rovinnost a soulad s projektovou dokumentací. Základové konstrukce musí být 
osazeny polohovČ s odchylkou ±Ň5mm a výškovČ s odchylkou ±Ň0mm. Rovinnost po-
vrchu musí být dle ČSN EN 1ň670 ±15mm/Ňm, ±6mm/0,Ňm. Prostupy musí být prove-
deny s odchylkou ±Ň5mm od projektové dokumentace. Provede se zápis do stavební-
ho deníku. 
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Tabulka 8.6 - Délkové tolerance 
 
Základní rozmČry v m 
Do 4 Nad 4 do 8 Nad 8 do 16 Nad 16 do 25 Nad 25 
RozmČry v 
pĤdorysu 
±1Ň mm ±15 mm ±Ň0 mm ±Ň5 mm ±ň0 mm 
 
2.26 Kontrola povrchu konstrukce 
Kontrolu povrchu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Povrch musí být 
čistý, bez vČtších dutin a štČrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí pĜe-
kročit 5% z celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná výztuž nesmí obnažena. 
Povrch musí splĖovat požadavky stanovené v technologickém pĜedpisu. Provede se 
zápis do stavebního deníku. 
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V této části budou rozebrány rizika spojená s provádČním zemních a základo-
vých prací a bezpečnostní opatĜení. Legislativa je rozebrána v jednotlivých technolo-
gických pĜedpisech.  
9.1 Zemní práce 
Nebezpečí: Ohrožení fyzických osob pádem do výkopu  
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní 
OpatĜení: 
Zabezpečení staveništČ proti vstupu nepovolaných osob oplocením o výšce 1,Řm a 
zĜetelnČ viditelným značením i za snížené viditelnosti. Zabezpečení bude pravidelnČ 
kontrolováno. ZajištČní dostatečného osvČtlení pracovištČ ve večerních hodinách. Osa-
zení pĜechodových lávek s jednostranným zábradlím pĜes výkopy hlubší než 0,5m 
avšak do 1,5m. ZĜízení staveništní komunikace dále než 1,5m od hrany výkopu. Osa-
zení žebĜíkĤ pro bezpečný sestup pracovníkĤ do výkopu. ZĜízení pĜístupové komunika-
ce do hlavní stavební jámy šikmou rampou o šíĜce ň,5m a sklonu 1Ň%. 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem ve výkopu a zavalení zeminou  
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, zhmoždČní až rozdrcení lid-
ského skeletu 
OpatĜení: 
Nejmenší svČtlá šíĜka výkopu, do které vstupují zamČstnanci je 0,Řm. Svislá stČna vý-
kopĤ hlubších než 1,ňm je zajištČna svahováním 1:0,5, které odpovídá charakteru zá-
kladové zeminy. Na pracovištČ, kde probíhají práce v hloubce vČtší než 1,ňm jsou pĜi-
dČleni dva pracovníci. Je zakázáno provádČt tČžení zeminy v patČ svahu. Svahy budou 
kontrolovány na začátku každé smČny a pĜi každém pĜerušení prací. 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem strojĤ do výkopĤ a ztrátou stability stroje 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, zhmoždČní až rozdrcení lid-
ského skeletu 
OpatĜení: 
Pojezd strojĤ je volen tak, aby nezatČžoval smykový klín zeminy dle projektové doku-
mentace. Stroj bude pojíždČt dále než 0,5m od hrany výkopu. Strojník využívá veškeré 
stabilizační mechanismy stroje a používá stroj pouze dovoleným zpĤsobem. Strojník 
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zvedá pouze pĜedmČty známé hmotnosti. Strojník pĜizpĤsobí rychlost jízdy podmínkám 
na staveništi. Strojník neopouští stroj, aniž by bylo pracovní zaĜízení spuštČno k zemi 
nebo na podlož-ku na zemi, popĜípadČ umístČno v pĜepravní poloze a zajištČno. 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem bĜemene 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, zhmoždČní až rozdrcení lid-
ského skeletu, poranČní hlavy pĜi pádu bĜemene 
OpatĜení: 
BĜemena budou zavČšována pouze kvalifikovaným vazačem určenými pomĤckami. 
Stroje manipulují s bĜemeny pouze v souladu s návodem k obsluze. V prostoru možné-
ho pádu bĜemene se vyskytují pouze povČĜení pracovníci. ZamČstnanci nevstupují do 
prostoru pod zdviženým bĜemenem. Jestliže nejsou tČžké pĜedmČty zajištČny proti po-
hybu, zamČstnanci na nČj nevstupují ani na nČj nepokládají ruce. PĜi manipulaci se 
užívá domluvená signalizace, se kterou jsou seznámeni všechny osoby na pracovišti. 
ZamČstnanci nepĜicházejí do kontaktu s bĜemenem v prĤbČhu manipulace.  
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ stavebními stroji 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, zhmoždČní až rozdrcení lid-
ského skeletu 
OpatĜení: 
Pro pohyb stroje bude vymezená staveništní komunikace, na které zamČstnanci dbají 
zvýšené pozornosti. ZamČstnanci budou seznámeni s postupem prací a výskytem 
možné mechanizace na staveništi. Maximální rychlsot na staveništi bude omezena na 
10km/hod. ZamČstnanci budou využívat OOPP, pĜedevším reflexní vesty a ochranné 
stavební pĜilby. Obsluhu stroje bude provádČt pouze povČĜený pracovník s platným 
strojním prĤkazem. PĜed uvedením stroje do chodu bude pečlivČ zkontrolován jeho 
technický stav. Stroj je uveden do chodu pouze v pĜípadČ, nenachází-li se v jeho ne-
bezpečném prostoru nepovolaná osoba. ZamČstnanci se nebudou zdržovat v dráze 
pohybu stroje. Strojník musí mít pĜi pohybu stroje dostatečný výhled. PĜi práci stroje se 
v jeho nebezpečném prostoru, který je určen maximálním dosahem jeho pracovního 
zaĜízení zvČtšeného o Ňm nebudou zdržovat nepovČĜení zamČstnanci a povČĜení bu-
dou dbát zvýšené opatrnosti a budou se vždy nacházet v dohledu strojníka. Stroje bu-
dou po pĜerušení prací odstaveny dle návodu k obsluze. Strojník neopustí kabinu, 
jestliže nebude pracovní nástroj spuštČn na zem.  
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Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ poškozením vedení technické infrastruktury 
Riziko: tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, zhmoždČní až rozdrcení lidského skele-
tu, cizí tČleso v oku  
OpatĜení: 
PĜed zahájením výkopových prací budou vyznačeny veškerá vedení technické in-
frastruktury. PĜi výkopu v ochranném pásmu bude dbáno zvýšené opatrnosti. Výkop 
v blízkosti vedení technické infrastruktury bude provádČn ručnČ. PĜi výkopu je určen 
pracovník, který dohlíží na obsah výkopku a dno výkopu a upozorní na pĜípadné poru-
šení ochranné fólie nad vedením technické infrastruktury.  
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ prací s hutnícím pČchem 
Riziko: : odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, ohrožení onemocnČním z 
vibrací 
OpatĜení: 
Stroj bude používat pouze povČĜená osoba seznámená s návodem k obsluze. ZamČst-
nanec drží a pohybuje se strojem pouze dovoleným zpĤsobem. PĜi hutnČní u hran vý-
kopĤ a v okolí konstrukcí dbá zamČstnanec zvýšené opatrnosti. PĜi odložení stroje do-
jde vždy k jeho vypnutí. Palivo bude doplĖováno pouze pĜi vypnutém motoru. Jen nut-
né dodržovat stanovené pĜestávky, popĜípadČ zamČstnance stĜídat. PĜi obsluze se bu-
se zamČstnanec vždy pohybovat smČrem vpĜed. Technický stav bude pravidelnČ kon-
trolován. Používat antivibrační rukavice a chrániče sluchu. 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ prací s ručním náĜadím 
Riziko: : odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, cizí tČleso v oku, úraz elek-
trickým proudem 
OpatĜení: 
Nepoužívat vadných nebo poškozených pracovních pomĤcek. NáĜadí a pomĤcky jsou 
pravidelnČ kontrolovány a posílány k revizi. ZamČstnanec je seznámen s návodem 
k používání. Ruční náĜadí se nepoužívá v bezprostĜední blízkosti jiných osob, kdy mĤ-
že dojít k jejich ohrožení. Elektrické náĜadí nesmí pĜijít do styku s vodou. ZamČstnanci 
budou používat OOPP, pĜedevším ochranné rukavice a brýle.  
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9.2 Betonářské práce 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem bednČní nebo jeho částí pĜi jeho stavbČ 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, zhmoždČní až rozdrcení lid-
ského skeletu 
OpatĜení: BednČní musí být tČsné, únosné a prostorovČ tuhé. Montáž bednČní prová-
dČt dle projektu a technologického postupu. PĜed započetím betonáĜských prací musí 
být celé bednČní a jeho části, zejména podpČry, ĜádnČ prohlédnuty a závady odstranČ-
ny. PĜevzetí a kontrola bednČní musí být zapsány do stavebního deníku odpovČdným 
pracovníkem. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem z bednČní 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní 
OpatĜení: ZamČstnanci se nesmí pohybovat ani po součástech bednČní, ani po arma-
tuĜe. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem bednČní či jeho částí pĜi odbedĖování 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní 
OpatĜení: OdbedĖovací práce nosných prvkĤ, konstrukcí nebo jejich částí, u nichž po 
pĜedčasném odbednČní hrozí nebezpečí zĜícení nebo poškození konstrukce, mohou 
být zahájeny jen na písemný pĜíkaz odpovČdného zamČstnance. ŽebĜíky lze použít 
pouze pĜi odbedĖovacích prací do výšky ň metry odbedĖované konstrukce nad pra-
covní podlahou, kdy se neuvolĖují nebo neodstraĖují nosné části bednČní. Prostor od-
bedĖovacích prací musí být zajištČn proti vstupu nepovolaných osob. Bednící dílce a 
odbedĖovaný materiál bezprostĜednČ odklízet, hĜebíky vytahovat nebo ohnout tak, aby 
nemohly zpĤsobit poranČní. 
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Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pĜi vibrování betonové smČsi 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní, ohrožení onemocnČním z vib-
rací, úraz elektrickým proudem 
OpatĜení: Elektrické vibrátory pĜipojit pouze na zdroj o napČtí a frekvenci podle údajĤ 
na výrobním štítku nebo dle návodu k obsluze. Pohyblivé pĜívody vibrátorĤ zajistit tak, 
aby nemohly být mechanicky poškozeny. Nepoužívat vadných nebo poškozených vib-
rátorĤ a jejich pohyblivých pĜívodĤ. Dbát na to, aby se vibrační hlavice nedotýkala ar-
matury nebo stČn bednČní. Používat antivibrační rukavice. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem bednČní pĜi betonáži a vibrování 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitĜní zranČní 
OpatĜení: Pravidelná a neustálá kontrola stČn bednČní, pĜi jakémkoliv podezĜení po-
škození bednČní či ztrátČ jeho stability odvolat zamČstnance, pĜerušit betonáž a pokra-
čovat až po dĤkladné kontrole bednČní se zápisem do dokumentace stavby. Dbát na 
to, aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo stČn bednČní. Nenarážet po-
trubím a hadicemi od autočerpadla do stČn bednČní. Betonáž od výšky 1,5 m provádČt 
jen ze stabilních konstrukcí ke zvyšování místa opatĜených dvoutyčovým zábradlím a 
zarážkou. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pádem z výšky pĜi provádČní betonáĜských prací 
Riziko: zlomeniny končetin, zlomeniny či rozdrcení lidského skeletu, vnitĜní zranČní, 
poškození či rozdrcení lebky 
OpatĜení: Práce provádČt z bezpečných míst a bezpečných podlah, kde jsou zamČst-
nanci chránČni proti pádu z výšky, do hloubky. 
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Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ provozem domíchávače na betonovou smČs 
Riziko: pohmoždČniny, odĜeniny, tržné rány, cizí tČleso v oku pĜi vyprazdĖování domí-
chávače 
OpatĜení: Chránit si zrak ochrannými brýlemi pĜi práci nebo obličejovým štítem v blíz-
kosti vyprazdĖovacího místa domíchávače. NavádČní domíchávače jen ĜádnČ a proka-
zatelnČ poučenou osobou, Ĝádné zajištČní vozidla proti posunu, obsluha domíchávače 
pouze odbornČ zpĤsobilou osobou. Zákaz čištČní stroje za chodu a pĜibližování se k 
nekrytým částem stroje ĚĜetČzy a ĜetČzová kolaě. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ provozem čerpadla na betonovou smČs 
Riziko: pohmoždČniny, odĜeniny, tržné rány, cizí tČleso v oku pĜi vyprazdĖování domí-
chávače 
OpatĜení: PĜepravovat jen smČs pĜedepsaného složení výrobcem čerpadla. Potrubí, 
hadice a další zaĜízení pro dopravu betonové smČsi budou vedeny a zajištČny tak, aby 
nezpĤsobily pĜetížení nebo nadmČrné zatížení bednČní. Potrubí a hadice spojovat jen 
očištČnými a nepoškozenými spojkami, ke spojování je zakázáno používat dráty. Po-
jistné a Ĝídící ventily musí být seĜízeny na tlak odpovídající jejich správné funkci, tlak 
musí být prĤbČžnČ kontrolován. ůutočerpadlo umístit tak, aby se v její blízkosti nena-
cházely pĜekážky ztČžující manipulaci s výložníkem. Používat OOPP, zvláštČ pracovní 
rukavice a ochranné brýle. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pĜi zdČní 
Riziko: pohmoždČniny, odĜeniny, tržné rány, zlomeniny, poranČní páteĜe pĜi pádu, cizí 
tČleso v oku 
OpatĜení: Materiál pro zdČní musí být uložen tak, pro práci zĤstal volný pracovní pro-
stor nejménČ 0,6 metru. ZdČní musí být provádČno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátČ 
stability zdiva. Materiál sekat tak, aby možné úlomky nelétaly smČrem k ostatním za-
mČstnancĤ ani proti vlastnímu obličeji, pĜi sekání materiálu používat ochranný štít nebo 
brýle, pro ochranu rukou používat pracovní rukavice. 
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9.3 Železářské práce 
Nebezpečí: Ohrožení zamČstnancĤ pĜi práci s výztuží 
Riziko: odĜeniny, tržné rány, otlaky, úraz elektrickým proudem, cizí tČleso v oku, Ĝezné 
rány v obličeji, sečné rány, škrábance na rukách 
OpatĜení: Nepoužívat vadných nebo poškozených nástrojĤ. Označovat zĜetelnČ trčící 
konce armatury. Zvlášť nebezpečná místa chránit ochrannými kryty proti napíchnutí 
Ěplastové čepičkyě. Maximální pozornost pĜi manipulaci s dlouhými nebo neforemnými 
dílci ĚKůRI sítČ, dlouhá armatura apod. ZamČstnanci používají OOPP Ěochranné pĜilby 
– proti spadnutí použít Ĝemínkuě. Chránit si zrak ochrannými brýlemi nebo obličejovým 
štítem. Nástroje používat pouze v souladu s návodem k obsluze a používat veškerá 
pĜíslušenství. PĜi stĜíhání prutĤ nČkolika prutĤ najednou musí být pruty zajištČny v pev-
né poloze. Pracovníci používají pracovní rukavice, pracovní obuv a pracovní odČv 
chránící končetiny a trup v celé ploše.  
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V rámci této kapitoly bude provedeno srovnání dvou zpĤsobĤ zajištČní stability 
stČn výkopĤ, které jsou hlubší než 1,ňm. Rozpočet bude zpracován programem Build-
power S dle cenové úrovnČ RTS14/II. Zvolil sem zajištČní pomocí svahování a pomocí 
záporového pažení s beranČnými záporami. Rozsah prací je stanoven tak, že každá 
činnost končí vyhloubením stavební jámy v rozsahu nutném pro zhotovení zajištČní 
stČn výkopu a zhotovení prací, které souvisejí se zajištČním stability stČn výkopu. Není 
uvažováno s uložením ani pĜesunem výkopku z toho dĤvodu, že jde pĜedevším o pro-
ces zajištČní a výsledný rozpočet by mČl zobrazit výlučnČ tuto činnost. Výkopek určený 
k zásypĤm je plánováno skládkovat na staveništi a proto je poplatek za uložení zeminy 
na skládce u obou variant stejný, tudíž zanedbatelný.  
 ZajištČní pomocí svahování je součástí technologického pĜedpisu provedení 
zemních prací. Vzhledem k charakteru základové zeminy je stanoven skon svahu 
1:0,5. V rámci rozpočtu je zachyceno vyhloubení stavebních výkopĤ o hloubce vČtší 
než 1,ňm, u nichž je nutné zajistit stČny výkopu a následná úprava svahu neboli sva-
hování.  
 S ohledem na pĜedpoklad vČtších nákladĤ spojených se zajištČní stČn výkopĤ 
pomocí záporového pažení byla uvažována jeho nejlevnČjší varianta a to bez kotvení 
s hloubkou uložení zápor 1500mm pod dnem výkopu. V rámci rozpočtu je zachyceno 
osazení zápor pomocí beranČní, osazení svislých dĜevČných pažin spolu s výkopem 
požadovaných výkopĤ s hloubkou vČtší než 1,ňm a demontáž záporového pažení. Zá-
porové pažení je navrženo pouze schematicky, pažiny jsou počítány na čisté rozmČry 
výkopĤ. Zápory jsou osazeny ve vzdálenostech pĜibližnČ Ňm. V rámci provádČní by byl 
proveden pĜesnČjší návrh včetnČ geotechnického posouzení.  
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Tabulka 10.1 - Položkový rozpočet svahování 
Pč Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl Zemní práce       239 115,8 
1 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNċ m3 46,32054 99,70 4 618,16 
  Jáma patka : ň,075*ň,075*0,7   6,61894     
  Jáma bazén : 
2,5*3,36*1,2+5,01*1,8*1,6+1,75*2,4*1,6+(1,6*0,85/2)*(0,6+0,85/2
+3,285+0,85/2+0,875+0,85/2+0,85/2+4,2+0,85/2+0,85/2+0,95) 
  39,70160     
2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNċ m3 3192,99 65,80 210 098,74 
  Výkop hlavní stavební jámy západní a centrální část : ň6,5*Ň0*ň   2190,00     
  Výkop hlavní stavební jámy východní část : 1ř,75*1ň,5*ň   799,88     
  Výkop hlavní stavební jámy sever výklenky : 
(4,775*0,4+7,075*0,4+7,9*0,85)*3 
  34,37     
  Výkop pĜíj. komunikace 1Ň%, Ň5m šíĜka ň,5m : 
(25*3*3,5)/2+(3*1,5*25)/3 
  168,75     
3 Svahování v záĜezech v hor. 1 - 4 m2 575,45 42,40 24 398,96 
  Úprava svahu hlavní jáma : 
(5+20+32,125+0,4+4,775+7,475+0,45+7,9+0,85+18,525+19,75+
13,5+6,75)*3,35 
  460,63     
  Úprava svahu patka : (2,875+0,2+2,875+0,2)*0,894   5,49     
  Úprava svahu bazén : 
(0,6+0,85/2+0,85/2+3,785+0,875+0,85/2+0,85/2+4,7+0,85/2+0,85
/2+0,95)*1,9 
  25,57     
  Úprava svahu vjezd : Ň5*ň,ň5   83,75     
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Tabulka 10.2 - Položkový rozpočet záporového pažení 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: Zemní práce       1 360 766,75 
1 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 29,77 270,50 8 054,07 
  Výkop stavební jámy bazén : (2,9*1,75+5,51*1,8)*1,6   23,99     
  Výkop patka : Ň,Ř75*Ň,Ř75*0,7   5,79     
2 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 10000 m3 m3 2 812,88 56,50 158 927,44 
  Výkop hlavní stavební jámy : Ěň5*1Ř,5+1Ř,Ň5*1ň,5ě*ň   2 681,63     
  Výkop vjezd : Ň5*ň,5*Ěň/Ňě   131,25     
3 ZaberanČní ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 5 m m 375,30 963,00 361 413,90 
  Zápory vzejzd ň,5m Ě4ě : 1Ř*ň,5   63,00     
  Zápory bazén Ě5ě : ř*ň,Ň   28,80     
  Zápory hlavní stavební jáma Ě1ě : 6ň*4,5   283,50     
4 ZaberanČní ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 7 m m 39,80 1 175,00 46 765,00 
  Zápory jáma patka Ěňě : 4*5,ň   21,20     
  Zápory jáma bazén/hlavní ĚŇě : ň*6,Ň   18,60     
5 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 5 m m 375,30 509,00 191 027,70 
  Zápory vzejzd 3,5m (4) : 18*3,5   63,00     
  Zápory bazén Ě5ě : ř*ň,Ň   28,80     
  Zápory hlavní stavební jáma Ě1ě : 6ň*4,5   283,50     
6 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 7 m m 39,80 638,00 25 392,40 
  Zápory jáma patka Ěňě : 4*5,ň   21,20     
  Zápory jáma bazén/hlavní ĚŇě : ň*6,Ň   18,60     
7 Pažiny z dĜevČných fošen tl. 6 cm m2 448,08 637,00 285 433,01 
  Pažiny hlavní stavební jáma výška ň,0m Ě1ě : 
(18,25+13,5+8,25+5+18,5+32,125+5,05+19,35)*3 
  360,08     
  Pažiny vjezd prĤm výška Ňm Ě4ě : 16,7+16,7   33,40     
  Pažiny jáma patka výška ň,Řm Ěňě : ĚŇ,Ř75+Ň,Ř75ě*ň,Ř   21,85     
  Pažiny jáma bazén/hlavní výška 4,7m ĚŇě : 4,7Ň5*4,7   22,21     
  Pažiny jáma bazén výška 1,7m Ě5ě : 
(0,6+3,785+0,875+0,95)*1,7 
  10,56     
8 Tyč prĤĜezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373 T 12,91 21 980,00 283 753,23 
  Zápory vzejzd ň,5m - 0,0311t/m (4) : 18*3,5*0,0311   1,96     
  Zápory jáma bazén ň,Ňm - 0,0311t/m (5) : 9*3,2*0,0311   0,89     
  Zápory hlavní stavební jáma 4,5m - 0,0311t/m (1) : 
63*4,5*0,0311 
  8,82     
  Zápory jáma patka/hlavní 5,ňm - 0,0311t/m (3) : 
4*5,3*0,0311 
  0,66     
  Zápory bazén/hlavní 6,Ňm - 0,0311t/m (2) : 3*6,2*0,0311   0,58     
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Výsledná cena zajištČní stability stavební jámy svahováním je 239 115,8 Kč. 
Výsledná cena zajištČní stability stavební jámy pažením je 1 360 766,75Kč. Dle pĜed-
pokladu je záporové pažení nákladnČjší. V rámci svahování musí být odtČženo 
3 239,32 m3 zeminy oproti 2842,65 m3 v rámci záporového pažení. OdtČžení zeminy 
v rámci svahování je o 47 744,ř Kč dražší než odtČžení zeminy v rámci záporového 
pažení. Vzhledem k celkové cenČ záporového pažení je však tato částka zanedbatel-
ná. Vzhledem k výsledku srovnání v objemu a cenČ v rámci výkopu stavební jámy se 
ukazuje neuvažování s manipulací a uložením výkopku jako odchylka nemající vý-
znamný vliv na výsledek analýzy. Je však nutno zohlednit, že se náklady na svahování 
mČní s charakterem základové pĤdy a hloubkou dna výkopĤ vlivem zvýšení objemu 
výkopku a tím ceny za výkop, která tvoĜí vČtšinu nákladĤ na svahování. Jestliže není 
možné využít vytČženou zeminu k následným zásypĤm a je nutné uložit jí na skládku 
za poplatek, pak náklady na svahování vlivem vČtších objemĤ výkopku znatelnČ vzros-
tou.  
Z výsledkĤ vyplívá, že zajištČní výkopu pomocí svahování je výhodné, jestliže je 
to vzhledem ke geotechnickým podmínkám a prostoru v rámci staveništČ možné. Vý-
hoda záporového pažení je v možnosti vytvoĜit svislé stČny velkých výšek, pĜi kterých 
náročnost svahování na prostor a objem výkopku rapidnČ roste, což značnČ omezuje 
možnost jeho využití. 
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ZÁVĚR 
 
Vypracoval jsem zadané části stavebnČ technologického projektu. PĜi zpracování 
technologických pĜedpisĤ jsem se se snažil postupovat takovým zpĤsobem, aby byly 
procesy dle popisu proveditelné, avšak pĜi popisu jsem pociťoval nedostatek praktic-
kých zkušeností. Zpracování položkového rozpočtu, návrhu strojní sestavy, kontrolního 
a zkušebního plánu a časového plánu bylo provedeno v rozsahu prací popsaných 
v technologických pĜedpisech.  
Z ekonomických analýz jasnČ vyplývá, že zajištČní stability stavební jámy pomocí 
svahování je v Ĝešeném rozsahu ekonomičtČjší, avšak je tĜeba podotknout, že záporo-
vé pažení nachází uplatnČní ve složitČjších geotechnických podmínkách, omezeném 
prostoru staveništČ a pĜi zakládání ve vČtších hloubkách. Z porovnání oplocení stave-
ništČ je zĜejmé, že je z ekonomického hlediska daleko výhodnČjší poĜízení vlastního 
oplocení, než jeho pronájem, který je v mém rozsahu za bČžných ekonomických pomČ-
rĤ nerealizovatelný. 
Zpracování bakaláĜské práce pro mČ bylo velkým pĜínosem, zejména z pohledu 
bližšího seznámení s etapou spodní stavby. 
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POUŽITÉ ZDROJE 
Zákony, vyhlášky, normy směrnice 
1. NaĜízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší poža-
davky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
2. NaĜízení vlády č. ň6Ň/Ň005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
Zkratky 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
PVC – polyvinylchlorid 
SBS - Styren-butadien-styren 
NP – nadzemní podlaží 
EPS - expandovaný pČnový polystyren 
Fyzikální veličiny 
 t – čas [h], teplota [°C] 
T – doba pracovního cyklu [h] 
V – objem 
Qn - vteĜinová spotĜeba vody 
Pn  - spotĜeba vody v l na smČnu 
Kn - koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
S - maximální současný zdánlivý pĜíkon ĚkVůě 
K - koeficient ztrát napČtí v síti Ě1,1ě 
1 - prĤmČrný součinitel náročnosti elektromotorĤ Ě0,7ě 
2 - prĤmČrný součinitel náročnosti venkovního osvČtlení Ě1,0ě 
3 - prĤmČrný součinitel náročnosti vnitĜního osvČtlení Ě0,Řě 
cos  - prĤmČrný účiník spotĜebičĤ Ě0,5 – 0,8) 
P1 - součet štítkových výkonĤ elektromotorĤ ĚkVůě 
P2 - součet výkonĤ venkovního osvČtlení ĚkVůě 
P3 - součet výkonĤ vnitĜního osvČtlení a topidel ĚkVůě 
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